

решение по делу № РНП-74-329/2023

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 104»
города Магнитогорска

455051, Челябинская область,

г. Магнитогорск,

ул. 50 лет Магнитки, д. 46, корпус 1

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 18» города
Магнитогорска (организатор
совместного аукциона)

455049, Челябинская область,

г. Магнитогорск,

ул. Галиуллина, д. 20

Общество с ограниченной
ответственностью «МИКС»

454048, г. Челябинск,

ул. Техникумовская, д. 32А, офис 5

Директору ООО «МИКС»

«<...>»

Участнику ООО «МИКС»

«<...>»

ООО «РТС-тендер»

121151, г. Москва,

набережная Тараса Шевченко, д. 23А,

25 этаж, помещение 1

РЕШЕНИЕ № 074/10/104-2137/2023

(№ РНП-74-329/2023)

о включении сведений в Реестр недобросовестных

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

г. Челябинск, пр. Ленина, 59

Резолютивная часть решения оглашена 12 сентября 2023 года

В полном объеме решение изготовлено 14 сентября 2023 года

Комиссия по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее – Комиссия), в составе:

Председателя Комиссии:	Козловой А.А.	-	руководителя Челябинского УФАС России;
Членов Комиссии:	Сарсенбаевой Е.Н.	-	ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд Челябинского УФАС России,
	Черенковой Е.Б.	-	главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд Челябинского УФАС России,

рассмотрев обращение Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 104» города Магнитогорска (далее – МДОУ «ЦРР – д/с № 104» г. Магнитогорска, заказчик) о включении Общества с ограниченной ответственностью «МИКС» (далее - ООО «МИКС», Общество, участник закупки, поставщик), участника, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа ООО «МИКС» в Реестр недобросовестных

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта и расторжением контракта № 23/2023-ЭА от 23.06.2023, заключенного по результатам проведения электронного аукциона на поставку компьютера персонального настольного (моноблока) (извещение № 0369300076823000001) (далее – аукцион, закупка), при участии посредством видеоконференцсвязи:

- представителей от МДОУ «ЦРР – д/с № 104» г. Магнитогорска заведующего «<...>», действующих на основании распоряжения № 779-К от 01.11.2013, доверенности № 1 от 08.09.2023;

- представителя МОУ «Гимназия № 18» города Магнитогорска (организатор совместного аукциона) специалиста по закупкам муниципального учреждения «Расчетно-технический центр по отрасли «Образование» города Магнитогорска «<...>», действующего на основании доверенности № 28 от 09.2023;

- слушателя «<...>»;

- в отсутствие представителя ООО «МИКС», уведомленного о времени и месте заседания Комиссии надлежащим образом, ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие участника закупки б/н от 06.09.2023, телеграмма, направленная в адрес ООО «МИКС» вернулась с отметкой: «ПОДАННАЯ ВАМИ ТЕЛЕГРАММА 6/9 ТЕХНИКУМОВСКАЯ 32А ОФ 5 ООО МИКС УЧАСТНИКУ «<...>» ДИРЕКТОРУ «<...>» ВРУЧЕНА МЕНЕДЖЕРУ м 6/9».

УСТАНОВИЛА:

В Челябинское УФАС России 05.09.2023 поступило обращение МДОУ «ЦРР – д/с № 104» г. Магнитогорска о включении в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ООО «МИКС», его участника, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта и расторжением контракта № 23/2023-ЭА от 23.06.2023, заключенного по результатам проведения электронного аукциона на поставку компьютера персонального настольного (моноблока) (извещение № 0369300076823000001) в порядке, определенном статьей 104 Закона о контрактной системе.

Согласно материалам дела МДОУ «ЦРР – д/с № 104» г. Магнитогорска объявлен аукцион путем размещения организатором совместного аукциона на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 31.05.2023 в 17:15 извещения о проведении закупки.

Начальная (максимальная) цена – 1 387 132, 93 рубля.

Начальная (максимальная) цена по заказчику МДОУ «ЦРР – д/с № 104» г. Магнитогорска – 95 664, 34 рубля.

Протокол подачи ценовых предложений от 08.06.2023.

Снижение начальной (максимальной) цены контракта составило 0 %, поскольку участник закупки, заявка которого единственная признана соответствующей извещению об осуществлении закупки, предложение о цене контракта не подавал.

Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0369300076823000001 от 09.06.2023.

Контракт № 23/2023-ЭА заключен 23.06.2023.

Из обращения МДОУ «ЦРР – д/с № 104» г. Магнитогорска следует, что по условиям заключенного контракта поставщик ООО «МИКС» обязался поставить товар до 30.06.2023. Поставщик в установленный контрактом срок, в срок, определенный заказчиком для исполнения обязательств по контракту, моноблок не поставил. В связи с чем, заказчиком 18.08.2023 принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно пояснениям ООО «МИКС», представленным Обществом на предыдущее заседание Комиссии (по делу № РНП-74-316/2023), основной причиной неисполнения обязательств по контракту поставщик считает усиление санкций со стороны недружественных стран, введенных против России. Общество действовало добросовестно и не имело злого умысла и причин для неисполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Заказав товар у производителя, предприняло все возможные действия для исполнения контракта в срок. Информировало заказчика о том, что производитель компьютерной техники не успевает в срок поставить нужное количество моноблоков из-за проблем с комплектующими. Поставщик предлагал заказчику к поставке товары, имеющиеся на складе производителей, но получил отказ от заключения дополнительного соглашения по замене поставляемого товара на товар с улучшенными характеристиками (Компьютера персонального (настольного) моноблока на Автоматизированное рабочее место). Также от заказчика получен отказ на предложение Общества расторгнуть контракт по соглашению сторон. ООО «МИКС» было готово заменить поставляемый товар – моноблоки на ноутбуки или мини ПК с креплением на монитор. Поставить товар до окончания срока действия контракта (15.08.2023) поставщик не имел возможности. Общество обладает опытом исполнения государственных контрактов, в том числе и по поставке моноблоков, АРМ.

Изучив представленные документы, руководствуясь статьями 99, 104 Закона о контрактной системе, Комиссия пришла к следующим выводам.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно пункта 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Пунктом 2 статьи 450.1 ГК РФ предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В соответствии с пунктом 2 статьи 523 ГК РФ нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях: поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта (часть 13 статьи 95 Закона о контрактной системе).

Согласно пункту 11 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов включается информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения.

Частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе определено, что информация, указанная в пунктах 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется в порядке, установленном в соответствии с частью 6 статьи 103 Закона о контрактной системе, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение пяти рабочих дней с даты соответственно исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта. При этом, что если в соответствии с Законом о контрактной системе решение об одностороннем отказе от исполнения контракта подписано с использованием единой информационной системы, такой документ, а также информация, содержащаяся в нем и подлежащая включению в реестр контрактов, направляется с использованием единой информационной системы для включения в реестр контрактов в порядке, установленном в соответствии с частью 6 статьи 103 Закона о контрактной системе, не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем подписания решения.

Между МДОУ «ЦРР – д/с № 104» г. Магнитогорска и ООО «МИКС» 23.06.2023 заключен контракт № 23/2023-ЭА (далее - контракт).

Согласно пункту 1.1 поставщик обязуется осуществить поставку компьютера персонального настольного (моноблока) (далее – товар), а заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

В соответствии с пунктом 1.2 контракта наименование, количество и иные характеристики поставляемого товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет 95 664 (девятьюстами пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 34 копейки, НДС не облагается (пункт 2.1 контракта).

В обязанности поставщика входит:

- поставка заказчику товара в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных контрактом и спецификацией (пункт 3.1.1 контракта);
- извещение заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по контракту в течение 10 календарных дней с момента их возникновения (пункт 3.1.7 контракта);
- сборка товара (пункт 3.1.12 контракта);
- установка товара в помещении, указанном заказчиком (пункт 3.1.13 контракта).

Обязанностями заказчика являются:

- своевременная приемка поставленного товара (пункт 3.3.1 контракта);
- оплата товара в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом (пункт 3.3.2

контракта).

Пунктом 4.1 контракта установлено, что поставщик самостоятельно, доставляет товар заказчику по адресу: 455051, Челябинская область, город Магнитогорск, улица 50 лет Магнитки, дом 46, корпус 1 (далее - место доставки), в срок с даты заключения контракта 30.06.2023. Поставщик не менее чем за 5 рабочих дней до осуществления поставки товара направляет в адрес заказчика уведомление о времени и дате доставки товара в место доставки. Вид транспорта и условия транспортировки – на усмотрение поставщика.

Порядок приемки товара определен разделом 5 контракта.

В соответствии с пунктом 12.1 контракта контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного статей 51 Закона о контрактной системе и действует по «15» августа 2023 г. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств поставщика.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта, в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9-23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (пункт 13.10 контракта).

Согласно пункту 13.11 контракта заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в случаях:

- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок (пункт 13.11.1 контракта);
- в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 13.11.2 контракта);
- неоднократного нарушения срока поставки товара (пункт 13.11.3 контракта).

В соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к контракту) поставке подлежал **компьютер персональный настольный (моноблок) Гравитон М42И** в количестве 2 шт., обладающий следующими характеристиками: - беспроводная связь: Bluetooth, Wi-Fi; - наличие в корпусе порта GigabitEthernet 8P8C (RJ-45): да; - наличие в корпусе разъемов подключения для наушников и микрофона: да; - наличие встроенного микрофона: да; - наличие выходных видео разъемов: HDMI; - наличие клавиатуры с раскладкой QWERTY/ЙЦУКЕН в комплекте: да; - наличие манипулятора мышь в комплекте: да; - разрешение экрана 1920 x 1080; - тип матрицы IPS; - тип оперативной памяти: DDR4; - количество встроенных в корпус портов USB 2.0 2шт.; - количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) 2шт.; - количество накопителей типа SSD, установленных внутри корпуса 1шт.; - количество потоков процессора 12шт.; - количество ядер процессора 6 шт.; - максимальный объем оперативной памяти 16 Гигабайт; - объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) 6 Мегабайт; - объем накопителя SSD 480 Гигабайт; - объем установленной оперативной памяти 8 Гигабайт; - размер

диагонали 23,8 Дюйм (25,4 мм); - тактовая частота оперативной памяти 2400 Меггерц; - частота процессора базовая 2.1 Гиггерц; - разрешение веб-камеры, Мпиксель 1.

Кроме того, спецификация к контракту содержит номер реестровой записи: из единого реестра российской радиоэлектронной продукции **РЭ-10102/22, 17.02.2026**; реестра российской промышленной продукции **465\7\2023, 17.02.2026**.

Между заказчиком и ООО «МИКС» осуществлялась переписка по вопросам, касающимся исполнения контракта.

Письмом № 110 от 26.07.2023, адресованным всем заказчикам по совместным закупкам (извещения №№ 0369300207323000001, 0369300076823000001), Общество предложило заключить дополнительное соглашение к контракту, заменить *Компьютер персональный настольный (моноблок) Гравитон М42И на Автоматизированное рабочее место ГРАВИТОН АП51И*, реестровая запись из реестра российской промышленной продукции № 5500\3\2022.

Согласно письму № 111 от 28.07.2023 Общество также попросило заказчика «рассмотреть вопрос о заключении дополнительного соглашения к контракту с улучшенными характеристиками, заменив Компьютер персональный настольный (моноблок) Гравитон М42И на Автоматизированное рабочее место ГРАВИТОН АП51И, реестровая запись из реестра российской промышленной продукции № 5500\3\2022, уточнив, что «поскольку в спецификации отсутствуют габариты Компьютера персонального настольного (моноблока), предлагаемые улучшения будут соответствовать контракту».

Претензии заказчика № 249 от 01.08.2023, № 250 от 04.08.2023 зафиксировали факт не поставки товара по состоянию на 28.07.2023, а также на 04.08.2023. Заказчик указал на возможность одностороннего отказа от исполнения контракта, просрочку в исполнении обязательств и невозможность расторжения контракта по соглашению сторон.

Общество письмом № 135 от 10.08.2023, адресованным всем заказчикам по совместным закупкам (извещения №№ 0369300207323000001, 0369300076823000001), указало на сложности исполнения обязательств по контракту из-за невозможности производителя компьютерной техники в срок поставить нужное количество моноблоков; предложило заменить поставляемые моноблоки на «более функциональные» ноутбуки или мини ПК с креплением на монитор; указало на готовность рассмотреть все варианты заказчика возможных замен.

В претензии № 251 от 10.08.2023 МДОУ «ЦРР – д/с № 104» г. Магнитогорска, сославшись на условия контракта, указало поставщику на неисполнение обязательств по контракту по состоянию на 10.08.2023, потребовало исполнить обязательства в течение 5 рабочих дней, обратило внимание на возможность одностороннего отказа от исполнения контракта.

Согласно претензии № 252 от 18.08.2023 МДОУ «ЦРР – д/с № 104» г. Магнитогорска указало Обществу на не поставку товара по состоянию на 18.08.2023, потребовало в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществить обязательства по поставке товара и оплатить штраф.

Решение заказчика № 253 об одностороннем отказе от исполнения контракта № 23/2023-ЭА от 23.06.2023 принято МДОУ «ЦРР – д/с № 104» г. Магнитогорска, а также сформировано с использованием единой информационной системы 18.08.2023.

Согласно сведениям, размещенным в ЕИС, датой надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта является 18.08.2023. Контракт расторгнут 29.08.2023, информация о расторжении контракта размещена заказчиком 29.08.2023.

Таким образом, заказчиком соблюден порядок расторжения контракта в связи с односторонним отказом от исполнения обязательств, предусмотренный Законом о контрактной системе.

Важно отметить, что Комиссия антимонопольного органа критически относится к представленным ООО «МИКС» на предыдущее заседание (по делу № РНП-74-316/2023) и относящимся, в том числе, к рассматриваемому контракту по совместной закупке документам: - письму генерального директора ООО «Новый Ай Ти Проект» № 1651/gr/23 от 24.07.2023, в котором речь идет о принятии корпорацией Intel 29.06.2023 решения окончательно прекратить поставки в Российскую Федерацию в связи с принятием 10го пакета санкций Евросоюза, о том, что ООО «Новый Ай Ти Проект» испытывает нехватку комплектующих по всей линейке продукции «Гравитон» особенно в линейке моноблоков, а также о том, что предположительный срок поставки не ранее 1 декады сентября 2023 года; - письму директора ООО «Деловой офис» о том, что производитель компьютерной техники под торговой маркой iRU сдвигает сроки отгрузки моноблока IRU Агат 31 23/8" Full HD i5 8Gb/SSD480Gb/UHDG630/NOOS/kb/m/черный, который будет доступен к отгрузке в срок не ранее конца сентября – начала октября 2023г.

Челябинское УФАС России считает, что содержание указанных писем не свидетельствует о возникновении обстоятельств, препятствующих поставщику исполнить обязательства по контракту в сроки, достигнутые соглашением сторон, поскольку из писем не следует, что производство моноблоков полностью прекращается, речь идет о затягивании сроков производства и поставки. Кроме того, письмо поставщика, направленное в адреса заказчиков по совместному электронному аукциону, содержащее указание на причину неисполнения обязательств по поставке товара, датировано 26.07.2023, тогда как срок поставки определен в контракте 30.06.2023.

Именно подтверждение совершения поставщиком действий, направленных на исполнение обязательств по контракту, в части поставки товара, в срок, определенный пунктом 4.1 контракта, в материалы дела ООО «МИКС» не представлено.

В силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Тем самым, неисполнение обязательств (невозможность исполнения обязательств) контрагентами поставщика не может рассматриваться в качестве обстоятельств непреодолимой силы. Тем более, что Обществом не представлено в материалы дела подтверждение наличия договорных обязательств по поставке компьютера персонального настольного (моноблока) Гравитон М42И между ООО «МИКС» и ООО «Новый Ай Ти Проект» (либо ООО «Деловой офис»).

Комиссия Челябинского УФАС России отмечает, что предпринимательские риски, в силу действующего законодательства несет хозяйствующий субъект, принявший решение об участии в закупке и снижении начальной (максимальной) цены контракта.

Так, принимая решение об участии в процедуре закупки для государственных нужд и подавая соответствующую заявку, юридическое лицо несет риск наступления неблагоприятных для него последствий, предусмотренных Законом о контрактной системе, в случае совершения им действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приведших к невозможности исполнения контракта им как лицом, признанным победителем закупки (поставщиком).

Действуя в рамках заключения и исполнения контракта, участник закупки должен осознавать то обстоятельство, что он вступает в правоотношения по расходованию бюджетных средств на общественные экономически-значимые цели, что требует от него большей степени ответственности при исполнении своих обязанностей, вытекающих из конкретного контракта.

Антимонопольный орган обращает внимание, что, подавая заявку, участник закупки выразил согласие на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об аукционе.

Более того, продекларировав в заявке на участие в закупке страну происхождения предлагаемого к поставке товара – Российская Федерация и указав номера реестровых записей из единого реестра российской радиоэлектронной продукции и реестра российской промышленной продукции, ООО «МИКС» обеспечило себе победу в электронном аукционе, не подавая при этом предложение о цене контракта.

Важно отметить, что закупка являлась совместной и начальная (максимальная) цена совместного электронного аукциона составила 1 387 132, 93 рубля.

При этом, в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, при исполнении контракта допускается **по согласованию** заказчика с поставщиком. В рассматриваемом случае не только поставщик своим предложением о поставке иного товара мог ввести заказчика в заблуждение относительно улучшенных характеристик товара, предлагаемого в заявке на участие в закупке, но и не было достигнуто согласие заказчика на заключение дополнительного соглашения о поставке товара с улучшенными характеристиками.

Действия ООО «МИКС» явились причиной нарушения публичных интересов, поскольку потребность МДОУ «ЦРР – д/с № 104» г. Магнитогорска в приобретении двух компьютеров персональных настольных (моноблоков) не удовлетворена. Кроме того, уведомлять заказчика о трудностях, возникших при исполнении контракта поставщик стал после окончания срока исполнения обязательств по контракту.

Основанием для включения сведений в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе является совершение поставщиком (стороны по контракту) действий, свидетельствующих о его недобросовестном поведении, совершение им действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе и гражданского законодательства, нарушающих права заказчика относительно условий и срока исполнения контракта, нарушению обеспечения публичных интересов в правоотношениях, регулируемых законодательством о контрактной системе.

С учетом характера правовых последствий включения юридического лица в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - юридической ответственности в виде невозможности в течение двух лет участвовать в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установлению подлежит субъективная сторона действий поставщика, предполагающая наличие вины (умысла, неосторожности).

Правовая конструкция части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе предполагает право сторон принять решения об одностороннем отказе от исполнения контракта только в соответствии с гражданским законодательством и договором.

Материалами дела установлено, что ООО «МИКС» нарушены условия контракта, поставка компьютера персонального настольного (моноблока) в количестве 2 шт. не осуществлена.

Челябинское УФАС России обращает внимание, что согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

ООО «МИКС» не выполнило условия контракта.

Следовательно, в действиях ООО «МИКС» содержатся признаки недобросовестного поведения, являющегося основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

При проведении внеплановой проверки рассматриваемой закупки Комиссией Челябинского УФАС России установлено следующее.

В силу части 16 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик **не позднее двух рабочих дней**, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или

ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона о контрактной системе, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В свою очередь, за несвоевременное направление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр, если направление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Принимая во внимание, что обращение МДОУ «ЦРР – д/с № 104» г. Магнитогорска поступило в Челябинское УФАС России 05.09.2023, а окончание двухдневного срока для направления заказчиком информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по рассматриваемой закупке приходится на 31.08.2023, обязанность, предусмотренная частью 16 статьи 95 Закона о контрактной системе, нарушена заказчиком на 3 рабочих дня.

Действия должностного лица заказчика могут быть квалифицированы по главе 7 КоАП РФ.

На основании изложенного, Комиссия, руководствуясь пунктом 5 части 15 статьи 99, статьей 104 Закона о контрактной системе и Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,

РЕШИЛА:

1. Включить сведения, представленные МДОУ «ЦРР – д/с № 104» г. Магнитогорска об ООО «МИКС» (ИНН/КПП «<...>», ОГРН 1177456051630, 454048, г. Челябинск, ул. Техникумовская, д. 32А, офис 5), в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года с даты, когда федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, должен разместить такую информацию в указанном реестре в соответствии с требованиями части 7 статьи 104 Закона о контрактной системе.

2. Включить сведения, представленные МДОУ «ЦРР – д/с № 104» г. Магнитогорска о директоре ООО «МИКС» «<...>» (ИНН 745110643417), в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года с даты, когда федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, должен разместить такую информацию в указанном реестре в соответствии с требованиями части 7 статьи 104 Закона о контрактной системе.

3. Включить сведения, представленные МДОУ «ЦРР – д/с № 104» г. Магнитогорска об участнике ООО «МИКС» «<...>» (ИНН 744102315185), в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года с даты, когда федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, должен разместить такую информацию в указанном реестре в соответствии с требованиями части 7 статьи 104 Закона о контрактной системе.

4. По результатам проведения внеплановой проверки признать в действиях заказчика нарушение части 16 статьи 95 Закона о контрактной системе.

5. Обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе не выдавать.

6. Передать материалы жалобы должностному лицу Челябинского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трёх месяцев со дня его принятия.

Председатель комиссии

А.А. Козлова

Члены комиссии:

Е.Н. Сарсенбаева

Е.Б. Черенкова

2023-14304