

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП – 23-6/2017

**о проведении внеплановой проверки по рассмотрению факта уклонения
участника закупки от исполнения контракта**

19 января 2017 года

г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Комиссия), в составе:

Заместитель председателя Комиссии, заместитель руководителя управления:

Члены Комиссии:

в присутствии представителя ГБУЗ КДЦМР (доверенность в материалах дела), в отсутствие представителей ООО «БЕШТАУ», рассмотрев сведения, представленные ГБУЗ КДЦМР о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «БЕШТАУ» по результатам проведения электронного аукциона: «Замена светильников в наружных сетях электроснабжения» (извещение № 0318200068516000086),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступили сведения ГБУЗ КДЦМР о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «БЕШТАУ» по результатам проведения электронного аукциона: «Замена светильников в наружных сетях электроснабжения» (извещение № 0318200068516000086).

24 октября 2016 года между ГБУЗ КДЦМР и ООО «БЕШТАУ» был заключен муниципальный контракт № 0318200068516000086-0030839-02 на сумму 67 850, 00рублей.

18 ноября 2016 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 11.5 контракта, ч. 9 ст. 95 Федерального

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

Заказчиком также предоставлены сведения в соответствии с ч. 3 ст. 104 Закона о контрактной системе.

- Подрядчик: ООО «БЕШТАУ»;
- адрес: <...>;
- ИНН: <...>;
- учредитель: <...>
- сведения о контракте: <...>

Рассмотрев представленные сведения, Комиссия пришла к следующим выводам.

ГБУЗ КДЦМР проводился электронный аукцион: «Замена светильников в наружных сетях электроснабжения» (извещение № 0318200068516000086).

24 октября 2016 года между ГБУЗ КДЦМР и ООО «БЕШТАУ» был заключен муниципальный контракт № 0318200068516000086-0030839-02 на сумму 67 850, 00 рублей.

В соответствии с п.1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика заменить светильники в наружных сетях электроснабжения (далее - работы) согласно утвержденной Заказчиком технической документации, являющейся неотъемлемой частью контракта (локальный сметный расчет, техническое задание), и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Согласно представленным Заказчиком пояснениям ООО «БЕШТАУ» не исполнил условия контракта.

18 ноября 2016 года Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе.

В соответствии с ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком

подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

18 ноября 2016 года решение об одностороннем отказе было направлено Исполнителю по средством использования электронной почты.

21 ноября 2016 года решение об одностороннем отказе было размещено в Единой информационной системе.

24 ноября 2016 года с нарушением срока, установленного Законом о контрактной системе, решение об одностороннем отказе направлено заказным письмом с уведомлением.

Таким образом, в действиях Заказчика установлено нарушение ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе, в части нарушения срока направления решения об одностороннем отказе по почте заказным письмом с уведомлением.

Согласно ч.2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 104, ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные ГБУЗ КДМЦ, в отношении ООО «БЕШТАУ» (<...>) не включать в реестр недобросовестных поставщиков.
2. Признать в действиях Заказчика нарушение ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе в части нарушения срока направления решения об одностороннем отказе.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Заместитель председателя Комиссии