

зюлютивная часть решения объявлена 17.11.2015 г.

Дело № 13/02-15

шение изготовлено в полном объеме 24.11.2015 г.

РЕШЕНИЕ

миссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

едседателя комиссии:

.> – и.о. руководителя управления;

енов Комиссии:

.> – ведущего специалиста - эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий;

.> – главного специалиста – эксперт отдела товарных рынков и естественных монополий;

рисутствии представителей:

..> (по доверенности от 22.05.2015 г. № 0037)

УСТАНОВИЛА:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кировской области 11.09.2015 г. поступило заявление <...> на действия <...> в связи с длительным отсутствием горячего водоснабжения в некоторых жилых домах <...>.

Кировским УФАС России было установлено, что в указанных действиях <...> держатся признаки нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Приказом Кировского УФАС от <...> в отношении <...> было возбуждено дела <...> по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в затягивании сроков проведения ремонтных

работ на тепловых сетях, посредством которых осуществляется подача горячего водоснабжения в некоторые <...>.

..> в адрес УФАС по Кировской области поступило заявление из <...> о длительном отсутствии горячего водоснабжения в жилых домах <...>.

решением о привлечении лица в качестве заявителя от 30.09.2015 г. к участию в деле № 11/02-15 <...>.

на заседании Комиссии 3 раза объявлялся перерыв ввиду того, что <...> не предоставляло запрашиваемые документы и информацию в полном объеме.

на заседании Комиссии <...> представитель <...> сообщил, что в <...> тепловые сети разделены на <...>, каждый из которых информацию, связанную с эксплуатацией тепловых сетей, предоставляет самостоятельно. Собрать, обобщить и представить информацию одновременно по всем районам тепловых сетей не представляется возможным.

ввиду представления большого объема информации и документов представителем <...> было предложено выделить в отдельное производство дела в зависимости от районов тепловых сетей г. Кирова.

Комиссия посчитала возможным выделить в отдельное производство дела в зависимости от <...>.

Комиссией установлено, что тепловые сети, посредством которых осуществляется подача горячего водоснабжения в жилые дома, в отношении которых возбуждено дело <...>, относятся к <...> району тепловых сетей.

решением о выделении дел в отдельное производство от <...> в отдельное производство были выделены дела по признакам нарушения <...> ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в зависимости от районов тепловых сетей.

приказом Кировского УФАС от <...> в отношении <...> было возбуждено дело <...> по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в затягивании сроков проведения ремонтных работ на тепловых сетях, посредством которых осуществляется подача горячего водоснабжения в некоторые <...>, относящиеся к <...>.

на заседании Комиссии представитель ответчика пояснил, что перерывы подачи горячего водоснабжения в межотопительный период были вызваны следующими обстоятельствами – проведение гидравлических испытаний на тепловых сетях, устранение дефектов, выявленных после проведения гидравлических испытаний, проведение плановых работ по ремонту тепловых сетей. Гидравлические испытания тепловых сетей в 2015 г. проводились от <...>, а также с использованием прессовочных машин. Гидравлические испытания проводились <...> поэтапно в соответствии с графиком испытаний. Письменные уведомления о проведении плановых ремонтов не направлялись в адрес исполнителей коммунальных услуг, так как распоряжение администрации г. Кирова о проведении плановых ремонтов на 115 г. размещено на сайте администрации г. Кирова. О плановых ремонтах иключениях подачи горячего водоснабжения исполнители коммунальных услуг уведомлялись путем телефонограмм. В адрес <...> направлялись графики

странения дефектов на тепловых сетях, которые размещались на сайте <...>. <...> зок проведения ремонтных работ на тепловых сетях в отношении некоторых домов, носящихся к I району тепловых сетей, <...> не был соблюден. Ремонтные работы по странению дефектов на тепловых сетях, проводимые <...> после проведения гидравлических испытаний, являются внеплановыми (аварийными). Установленный 'нктом <...>, утвержденного <...>, <...> срок проведения ремонтных работ в данном случае применению не подлежит.

целях получения дополнительных документов и информации в заседании Комиссии 2 за объявлялся перерыв.

ислушав объяснение ответчика и исследовав материалы дела, Комиссия пришла к едующим выводам.

.> осуществляет передачу и распределение тепловой энергии в границах исоединенных сетей, в том числе на территории <...>.

бъекты теплоснабжения, посредством которых осуществляется теплоснабжение требителей <...>, переданы собственником сетей во временное владение и <...> по зговорам от <...>, заключенными с <...>. В свою очередь, <...> передало указанные бъекты во временное владение и пользование <...> по договорам субаренды <...>.

огласно <...> договоров субаренды на <...> возложена обязанность по принятию эр бесперебойного обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения жселения города <...>, иных абонентов, присоединенных к сетям, переданным в оставе имущества, а также <...> обязано подготавливать указанное имущество к эзаварийной эксплуатации в отопительном сезоне, самостоятельно нести ветственность за бесперебойное и качественное теплоснабжение абонентов в ответствии с условиями заключенных договоров. <...> договоров субаренды едусмотрено, что субарендатор обязан обеспечивать сохранность арендуемого лущества, поддерживать его в надлежащем техническом состоянии, в том числе уществлять за свой счет его текущий и капитальный ремонт (капитальный и текущий змонт не относится к улучшению имущества). В случае аварий, пожаров, затоплений других подобных событий, за свой счет немедленно принимать все необходимые зры к устранению последствий событий. Согласно <...> договоров субаренды, <...> едоставлено право с согласия арендатора осуществлять реконструкцию, здернизацию имущества и строительство новых объектов с отнесением указанных зсходов на арендатора, который засчитывает их в счет арендной платы за лущество в пределах и порядке, установленном разделом <...>.

равление многоквартирными жилыми домами по адресам:

.>

югоквартирные жилые дома, находящиеся в управлении <...> снабжаются горячей дой на основании договора теплоснабжения от <...>.

ходящиеся в управлении <...> - на основании договора теплоснабжения в горячей де от <...>;

ходящиеся в управлении <...> - на основании договора теплоснабжения от <...>;

ходящиеся в управлении <...> - на основании договора теплоснабжения в горячей де от <...>;

ходящиеся в управлении <...> - на основании договора теплоснабжения от <...>;

ходящиеся в управлении <...> - на основании договора теплоснабжения в горячей де от <...>;

ходящиеся в управлении <...> - на основании договора теплоснабжения в горячей де <...>;

ходящиеся в управлении <...> - на основании договора теплоснабжения в горячей де от <...>;

ходящиеся в управлении <...> - на основании договора теплоснабжения в горячей де от <...>;

ходящиеся в управлении <...> - на основании договора теплоснабжения в горячей де от <...>;

ходящиеся в управлении <...> - на основании договора теплоснабжения от <...>;

ходящиеся в управлении <...> - на основании договора теплоснабжения от <...>;

ходящиеся в управлении <...> - на основании договора теплоснабжения в горячей де от <...>.

.> принято <...> и проведении испытаний тепловых сетей в <...>, которым едусмотрено, что в связи с установившейся теплой погодой закончить отопительный риод в <...> с <...> руководителям организаций, эксплуатирующих объекты тлового хозяйства, рекомендовать провести гидравлические испытания тепловых тей на плотность для выявления дефектных участков в системе централизованного тлоснабжения по отдельным графикам ресурсоснабжающих организаций (п. 2.2); и проведении текущего ремонта и испытаний магистральных тепловых сетей города .>.

гласно ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", в лях недопущения ущемления прав и законных интересов потребителей тепловой ергии собственники или иные законные владельцы источников тепловой энергии, тловых сетей обязаны осуществлять согласование с органами местного оуправления поселений, городских округов и в случаях, установленных настоящей тьей, с потребителями вывода указанных объектов в ремонт и из эксплуатации.

смыслу <...> <...>, графики ремонта тепловых сетей, отключение которых приводит к заничению горячего водоснабжения в межотопительный период, должны быть гласованы с органами местного самоуправления.

.> просило согласовать следующий перечень документов: график опрессовки тловых сетей от <...> график реконструкции теплотрасс и <...> на 2015 г., график

оведения текущего ремонта магистральных тепловых сетей <...> на 2015 г., список требителей попадающих в зону гидравлических испытаний <...> на 2015 г., список требителей попадающих в зону гидравлических испытаний <...> на 2015 г., требители по секциям гидравлических испытаний от опрессовочных машин, требители отключаемые при текущем ремонте на тепловых сетях в 2015 г.

..> сообщила, что в соответствии <...> заявка на вывод в плановый ремонт подается орган местного самоуправления не позднее <...> году, предшествующему анируемому.

указанном письме <...> также указала <...> на то, что <...> в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 дней.

.> направило в адрес администрации <...> о сроках проведения гидравлических испытаний <...> в 2015 г., согласно которому срок проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от <...> установлен с <...>., тепловых сетей от Кировской <...> - <...>.

оме того, как пояснили представители <...> на заседании Комиссии, в 2015 г. также проводились гидравлические испытания тепловых сетей с использованием опрессовочных машин (график опрессовки теплотрасс от ТЭЦ и опрессовочных машин 2015 г. представлен в материалы дела).

огласно представленной <...> информации по результатам гидравлических испытаний были выявлены дефекты на участках тепловых сетей, посредством которых обеспечивается горячее водоснабжение некоторых многоквартирных жилых домов, находящихся к 1 району тепловых сетей.

.> направляло в адрес <...> графики устранения дефектов на тепловых сетях <...>, которые содержали номера дефектов, участки повреждения тепловых сетей, перечень ключаемых зданий, сроки устранения дефектов. Вместе с тем, указанные в графиках сроки устранения дефектов неоднократно переносились <...> на более поздние.

огласно <...>, ремонт тепловой сети представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств тепловой сети и входящих в нее оборудования и сооружений.

соответствии с <...> (относятся работы по систематическому и своевременному содержанию отдельных элементов оборудования и конструкций тепловой сети от ежедневного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких неисправностей и повреждений) и капитальный ремонт восстанавливается изношенное оборудование и конструкции, или они заменяются более прочными и экономичными, улучшающими эксплуатационные качества монтируемой сети).

.> Типовой инструкции определяет, что при составлении плана-графика ремонтных работ по каждому эксплуатационному району организаций, эксплуатирующих тепловые сети, должны быть приняты реальные минимальные сроки окончания работ текущему и капитальному ремонтам с тем, чтобы не допускать длительных перывов горячего водоснабжения.

.> Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем муниципального теплоснабжения, утвержденной <...> дает понятие аварии – это повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилищного хозяйства на срок 36 ч и более.

Таким образом, ремонты, проводимые <...> после проведения гидравлических испытаний с целью устранения дефектов на тепловых сетях, не относятся к аварийным (являются профилактическими ремонтами).

Этому довод <...> о том, что работы по устранению выявленных в ходе гидравлических испытаний дефектов на тепловых сетях носят аварийный характер, комиссия отклоняет.

Кроме того, судебная практика также свидетельствует о том, что ремонтные работы на тепловых сетях, проводимые после гидравлических испытаний с целью устранения дефектов, являются текущими (профилактическими) (например, <...>).

В соответствии с смыслом ч. 3 ст. 4 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) от 29.12.2004 N 188-ФЗ никто не может быть ограничен в праве получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Кодексом, другими федеральными законами.

Согласно 4 статье 154 ЖК РФ определено, что к числу коммунальных услуг отнесены услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению, отоплению (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Согласно <...> коммунальные услуги - это осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования жилыми, нежилыми помещениями, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (зданий, помещений).

Согласно п. 4 Правил № 354 под горячим водоснабжением понимается подача горячей водой, подаваемой по централизованным сетям горячего водоснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом (здании, помещении), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а также в помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме.

При предоставлении коммунальных услуг должна быть обеспечена бесперебойная подача в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежащего качества в объемах, необходимых потребителю <...>.

Согласно <...> приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) потребителям, полностью выполняющим обязательства, установленные законодательством Российской Федерации иными актами, не допускается.

Согласно <...>, организация, осуществляющая поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, отвечает за поставки указанных ресурсов надлежащего качества до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения

инного дома, если иное не установлено договором с такой организацией.

силу ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязаны обеспечивать горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, осуществлять иную регулируемую деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения путем эксплуатации централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, централизованных систем водоотведения и отдельных объектов таких систем в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

пунктом 4.12 <...> установлено, что потребительские свойства и режим оказания услуг по предоставлению тепловой энергии и горячей воды должны обеспечивать безопасность потребления в количестве, необходимом потребителю для бытового потребления, непрерывность потребления.

согласно пункту <...> поставка потребителю тепловой энергии, воды должна осуществляться в количестве, необходимом потребителю для бытового потребления.

пункт <...> предусматривает, что оказание услуг по предоставлению потребителям горячей воды должно быть постоянным, за исключением времени перерывов для проведения ремонтных и профилактических работ и в связи со стихийными действиями и чрезвычайными ситуациями, не зависящими от исполнителей.

<...> установлена допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 4 часа одновременно, а при аварии на тепловой магистрали - 24 часа; продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ централизованных сетей инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании <...>.

в соответствии с пунктом <...>.

согласно <...>, установлено, что ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения следует производить одновременно в летнее время. Рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения - 30 дней. В каждом конкретном случае продолжительность ремонта устанавливается органами местного самоуправления.

Таким образом, отключение горячего водоснабжения в связи с проведением гидравлических испытаний и текущим ремонтом сетей не должно превышать сроки, установленные <...>. При этом, Комиссия отмечает, что в случае превышения установленного срока, продление срока проведения работ по устранению дефектов теплоточек должен отдельно согласовываться с <...>.

согласно <...>, выявленные в процессе эксплуатации неисправности устраняются постепенно или, в зависимости от характера неисправности, в период текущего или капитального ремонта, текущий ремонт систем теплоснабжения производится не реже 1 раза в год, как правило, в летний период, и заканчивается не позднее, чем за 30 дней до начала отопительного сезона.

.> установлено, что при подготовке к отопительному, периоду для обеспечения, дежности теплоснабжения потребителей необходимо выполнить комплекс мероприятий в установленные сроки, основными из которых являются: - устранение явленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; - испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность; - шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб; - промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения; - испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, определенными настоящими правилами; - разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению.

Из материалов дела, на тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов по <...> (далее - Жилищный кодекс, обнаружен 22.07.2015 г.). Горячее водоснабжение в данных домах в связи с выявлением указанного дефекта было отключено <...>.

Из представленных в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение в жилых домах по <...> было восстановлено 02.10.2015 г., что подтверждается актами о включении потребителей после устранения дефектов от 02.10.2015 г.

Таким образом, горячее водоснабжение в жилых <...> (72 дня) в связи с дефектом на тепловых сетях <...>.

Из этого, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанных многоквартирных домах. Представленные в материалы дела рапорта не являются доказательствами проведения работ по устранению дефектов.

Из письма от 16.11.2015 г. <...> указало, что акты на проведение ремонтных работ по устранению дефектов не составлялись в виду проведения работ силами <...>.

Из письма <...> следует, что в соответствии с Решением <...> на некоторые виды земляных работ не требуется получение ордера на производство земляных работ.

Учитывая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а также документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получало ордера на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих голосований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

длительность отсутствия горячего водоснабжения в жилых домах по <...> в указанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых

в них, установленный <...>, и рекомендуемый срок на проведение ремонтов, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>.

В тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов по <...> был обнаружен дефект - № 1742 <...>. Горячее водоснабжение в данном доме в связи с выявлением указанного дефекта было прекращено <...>.

Из представленной в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение в жилых домах по <...> было восстановлено <...>, что подтверждается актами о включении потребителей после устранения дефектов от <...>.

Таким образом, горячее водоснабжение в жилых домах по <...> отсутствовало в период с 22.07.2015 г. по 26.08.2015 г. (35 дней) в связи с дефектом на тепловых сетях <...>.

При этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

Принимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а также документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получало ордера на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

Продолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилых домах по <...> в вышеуказанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный Постановлением администрации города Кирова от 30.04.2015 г. N 1562-П "Об окончании отопительного периода 2014 - 2015 годов и проведении испытаний тепловых сетей в <...> и рекомендуемый срок на проведение ремонтов, установленный п. 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный Постановлением администрации города Кирова от 30.04.2015 г. N 1562-П не было согласовано с <...>.

В тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома по <...> был обнаружен дефект <...>. Горячее водоснабжение в данном доме в связи с выявлением указанного дефекта было прекращено 29.07.2015 г.

Из представленной в материалы дела информации следует, что горячее

доснабжение в жилом доме по <...> было восстановлено 17.09.2015 г., что подтверждается актом о включении потребителей после устранения дефектов от <...>

ким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по ул. Труда, 80 в связи с дефектом на сетях <...> отсутствовало в период с <...>. При этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

Принимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а также документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получало ордер на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих голосований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

Продолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме по <...> в указанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срока, установленного Постановлением администрации города Кирова 30.04.2015 г. N 1562-П, не было согласовано с <...>.

На тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов по <...> был обнаружен дефект - <...>. Горячее водоснабжение в данных домах в связи с выявлением указанного дефекта было прекращено 11.06.2015 г.

Из представленной в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение в жилых домах <...> было восстановлено 28.08.2015 г., что подтверждается актом о включении потребителей после устранения дефектов от 28.08.2015 г.

ким образом, горячее водоснабжение в жилых домах по <...> в связи с дефектом на сетях <...> отсутствовало в период с <...>.

При этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

Принимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а также документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получало ордер на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих голосований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по

транению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

Удолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилых домах по <...> в указанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...> и рекомендуемый срок на проведение ремонтов, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>, не было согласовано с <...>.

В тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов по <...> был обнаружен дефект - <...>. Горячее водоснабжение в данных домах в связи с обнаружением указанного дефекта было прекращено <...>. Из представленной в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение в жилых домах по <...> было восстановлено <...>, что подтверждается актами о включении потребителей после устранения дефектов от <...>.

Таким образом, горячее водоснабжение в жилых домах по <...> в связи с дефектом на сетях <...> отсутствовало в период с <...>.

При этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

Принимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а именно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получило ордер на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

Удолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилых домах <...> в вышеуказанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...> и рекомендуемый срока на проведение ремонтов, установленный <...>, утвержденных <...>. При этом, продление срок на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>, не было согласовано с <...>.

В тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома по <...> был обнаружен дефект - <...>. Горячее водоснабжение в данном доме в связи с выявлением указанного дефекта было прекращено <...>. Из представленной в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение в жилом доме по <...> было восстановлено <...>, что подтверждается актом о включении потребителей после устранения дефектов от <...>.

Таким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по <...> в связи с дефектом на

тях <...> отсутствовало в период с <...>.

и этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения оведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых тях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном ме.

инимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, дтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а ивно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по транению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не лучало ордер на производство земляных работ для устранения указанного :фекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих гласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по транению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

удолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме по <...> в азанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых :тях, установленный <...>, и рекомендуемый срок на проведение ремонтов, тановленный <...>, утвержденных <...>. При этом, продление срок на проведение :монтных работ, превышающего срока, установленный <...>, не было согласовано с .>.

и тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение южоквартирного жилого дома по <...> был обнаружен <...>. Горячее водоснабжение данном доме в связи с выявлением указанного дефекта было отключено 16.07.2015 г.

представленной в материалы дела информации следует, что горячее доснабжение в жилом доме по <...> было восстановлено <...>, что подтверждается том о включении потребителей после устранения дефектов от <...>.

ким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по <...>, отсутствовало в риод с <...>. <...> в связи с дефектом на тепловых сетях <...>.

и этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения оведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых тях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном ме.

инимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, дтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а ивно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по транению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не лучало ордер на производство земляных работ для устранения указанного :фекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих гласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по транению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

удолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме по <...> в азанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых

сетях, установленный <...>, и рекомендуемый срок на проведение ремонтов, установленный <...>, утвержденных <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>, не было согласовано с <...>.

На тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома по <...> был обнаружен <...>. Горячее водоснабжение в данном доме в связи с выявлением указанного дефекта было отключено <...>. Из представленной в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение в жилом доме по <...> было восстановлено <...>.

Таким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по <...>, отсутствовало в период с <...> в связи с дефектом на тепловых сетях <...>.

При этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

Принимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а именно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получало ордер на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

Продолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме по <...> в вышеуказанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...> от <...>, и рекомендуемый срок на проведение ремонтов, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>, не было согласовано с <...>.

На тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов по <...>. Горячее водоснабжение в данных домах в связи с выявлением указанного дефекта было отключено 02.08.2015 г.

Из представленной в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение в жилых домах по <...> было восстановлено <...>, что подтверждается данными о включении потребителей после устранения дефектов от <...>.

Таким образом, горячее водоснабжение в жилых домах по <...> в связи с дефектом на тепловых сетях <...> отсутствовало в период с <...>.

При этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном

ме.

Принимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а именно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получало ордер на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

Продолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилых домах по <...> в вышеуказанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...>, и рекомендуемый срок на проведение ремонтов, установленный <...>, утвержденных <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>, не было согласовано с <...>.

В тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома по <...> был обнаружен дефект - <...>. Горячее водоснабжение в данном доме в связи с выявлением указанного дефекта было прекращено <...>.

Представленной в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение в жилом доме по <...> было восстановлено <...>, что подтверждается тем, что в соответствии с требованиями законодательства о включении потребителей после устранения дефектов от <...>.

Таким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по <...> отсутствовало в период с <...> в связи с дефектом на тепловых сетях <...>.

При этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

Принимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а именно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получало ордер на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

Продолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме по <...> в вышеуказанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>, не было согласовано с <...>.

в тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов по <...> был обнаружен дефект - <...>. По информации, предоставленной <...>, горячее водоснабжение в данном доме было отключено <...>.

представленной в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение в жилых домах по <...> было восстановлено <...>, что подтверждается данными о включении потребителей после устранения дефектов от <...>.

Таким образом, горячее водоснабжение в жилых домах по <...> отсутствовало в период с <...>.

При этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

Учитывая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а именно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получало ордер на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

Продолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилых домах по <...> в указанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный Постановлением <...>, не было согласовано с <...>.

в тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов по <...>. По информации, предоставленной <...>, горячее водоснабжение в данных домах было отключено 01.08.2015 г.

представленной в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение в жилых домах по <...>, было восстановлено, что подтверждается данными о включении потребителей после устранения дефектов от 14.09.2015 г.

Таким образом, горячее водоснабжение в жилых домах по <...>, отсутствовало в период с <...> в связи с дефектом на тепловых сетях <...>.

При этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

Учитывая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а

ивно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получало ордер на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

Продолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилых домах по <...> в вышеуказанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...> и проведении испытаний тепловых сетей в <...>, и рекомендуемый срок на проведение ремонтов, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>.

В тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов по <...> был обнаружен дефект - <...>. По информации, предоставленной <...>, горячее водоснабжение в данном доме было отключено <...>. Из предоставленной в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение жилых домов по <...> было восстановлено <...>, что подтверждается актами оповещения потребителей после устранения дефектов от <...>.

Таким образом, горячее водоснабжение в жилых домах по <...> в связи с дефектом на сетях <...> отсутствовало в период с <...>.

При этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

Учитывая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а ивно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получало ордер на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

Продолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилых домах по <...> в указанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...>, и рекомендуемый срок на проведение ремонтов, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>, не было согласовано с <...>.

В тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома по <...> был обнаружен дефект - <...>. По информации, предоставленной <...>, горячее водоснабжение в данном доме было отключено <...>.

представленной в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение в жилом доме по <...> было восстановлено <...>, что подтверждается актом о включении потребителей после устранения дефектов от <...>.

Таким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по <...> в связи с дефектом на тепловых сетях <...> отсутствовало в период с <...>.

При этом, в материалы дела <...> не представлено документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

Учитывая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а также документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получало заказ на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

Продолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме <...> в указанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...>, и рекомендуемый срок на проведение ремонтов, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>.

На тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома по <...> был обнаружен дефект - <...>. По информации, представленной <...>, горячее водоснабжение в данном доме было отключено <...>. Из представленной в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение в жилом доме по <...> было восстановлено <...>, что подтверждается актом о включении потребителей после устранения дефектов от <...>.

Таким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по <...> отсутствовало в период с <...> в связи с дефектом на тепловых сетях <...>.

При этом, в материалы дела <...> не представлено документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

Учитывая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а также документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получало заказ на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

длительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме по <...> в указанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...>, и рекомендуемый срок на проведение ремонтных работ <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>.

В тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома по <...>. По информации, представленной <...>, горячее водоснабжение в данном доме было отключено <...>.

Представленной в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение в жилом доме по <...> было восстановлено, что подтверждается тем, что потребители после устранения дефектов от <...>.

Таким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по <...> в связи с дефектом на тепловых сетях <...> отсутствовало в период с <...>.

При этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

Принимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а также документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получило заказ на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

длительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме <...> в указанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>.

В тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов по <...> был обнаружен дефект - <...>. По информации, представленной <...>, горячее водоснабжение в данном доме в связи с обнаружением указанного дефекта было отключено <...>.

Представленной в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение в жилых домах по <...> было восстановлено <...>, что подтверждается тем, что потребители после устранения дефектов от <...>.

Таким образом, горячее водоснабжение в жилых домах по <...> отсутствовало в период с <...> в связи с дефектом на тепловых сетях <...>.

При этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения

оведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых тях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном ме.

инимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, дтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а ивно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по транению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не лучало ордер на производство земляных работ для устранения указанного :фекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих гласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по транению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

удолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилых домах по <...> в азанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых :тях, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, :евышающего срок, установленный <...>, не было согласовано с <...>.

представленной <...> в материалы дела информации следует, что на тепловых тях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение югоквартирного жилого дома по <...>, был обнаружен дефект (выписка из журнала явленных дефектов в отношении данного дефекта ответчиком не представлено), :рячее водоснабжение в указанном доме в связи с обнаружением дефекта было <ключено <...>. Горячее водоснабжение было восстановлено <...>, что дтверждается актом о включении потребителей после устранения дефектов от <...>

ким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по <...> в связи с дефектом на тях <...> отсутствовало в период с <...>.

и этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения оведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых тях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном ме.

инимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, дтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а ивно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по транению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не лучало ордер на производство земляных работ для устранения указанного :фекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих гласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по транению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

удолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме по <...> в :шеуказанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на :ловых сетях, установленный <...>, и рекомендуемый срок на проведение ремонтов, :тановленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, :евышающего срок, установленный <...>.

представленной <...> в материалы дела информации следует, что на тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома по <...> был обнаружен дефект (выписка из журнала явленных дефектов в отношении данного дефекта ответчиком не представлено), горячее водоснабжение в указанном доме в связи с обнаружением дефекта было отключено <...>. Горячее водоснабжение было восстановлено 07.09.2015 г., что подтверждается актом о включении потребителей после устранения дефектов от <...>

ким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по <...> в связи с дефектом на сетях <...> отсутствовало в период с <...>.

и этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

Принимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а также документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получило ордера на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

Продолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме по <...> в вышеуказанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>.

представленной <...> в материалы дела информации следует, что на тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома по <...>, был обнаружен дефект (выписка из журнала явленных дефектов в отношении данного дефекта ответчиком не представлено), горячее водоснабжение в указанном доме в связи с обнаружением дефекта было отключено <...>. Горячее водоснабжение было восстановлено <...>, что подтверждается актом о включении потребителей после устранения дефектов от <...>

ким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по <...> отсутствовало в период с <...> в связи с дефектом на тепловых сетях.

и этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

Принимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а именно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получало ордер на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

Продолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме по <...> в вышеуказанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...> и проведении испытаний тепловых сетей в <...>, и рекомендуемый срок на проведение ремонтов, установленный п. 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>, не было согласовано с <...>.

Представленной <...> в материалы дела информации следует, что на тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома по <...> был обнаружен дефект (выписка из журнала явленных дефектов в отношении данного дефекта ответчиком не представлено), горячее водоснабжение в указанном доме в связи с обнаружением дефекта было прекращено <...>. Горячее водоснабжение было восстановлено <...>, что подтверждается актом о включении потребителей после устранения дефектов от <...>.

Таким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по <...> в связи с дефектом на сетях <...> отсутствовало в период с <...>.

При этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

Принимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а именно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получало ордер на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

Продолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме по <...> в вышеуказанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...>, и рекомендуемый срок на проведение ремонтов, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>, не было согласовано с <...>.

представленной <...> в материалы дела информации следует, что на тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов по <...> был обнаружен дефект (выписка из журнала явленных дефектов в отношении данного дефекта ответчиком не представлено), горячее водоснабжение в указанных домах в связи с обнаружением дефекта было отключено <...>. Горячее водоснабжение было восстановлено <...>, что подтверждается актами о включении потребителей после устранения дефектов от <...>

ким образом, горячее водоснабжение в жилых домах по <...> в связи с дефектом на сетях <...> отсутствовало в период с <...>.

и этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

инимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а именно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получило ордер на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

должительность отсутствия горячего водоснабжения в жилых домах по <...> в вышеуказанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>.

и тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов по <...>. По информации, представленной <...>, горячее водоснабжение в данном доме было отключено <...>.

представленной в материалы дела информации следует, что горячее водоснабжение в жилых домах по <...>, что подтверждается актами о включении потребителей после устранения дефектов от <...>.

ким образом, горячее водоснабжение в жилых домах по <...> отсутствовало в период с <...> в связи с дефектом на тепловых сетях <...>.

и этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

инимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а именно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по

транению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не лучало ордер на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих гласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по транению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

додолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилых домах по <...> в шеуказанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>.

представленной <...> в материалы дела информации следует, что на тепловых тях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение югоквартирного жилого дома по <...> был обнаружен дефект (выписка из журнала явленных дефектов в отношении данного дефекта ответчиком не представлено), зячее водоснабжение в указанном доме в связи с обнаружением дефекта было ключено <...>. Горячее водоснабжение было восстановлено <...>, что дтверждается актом о включении потребителей после устранения дефектов от <...>.

ким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по <...> в связи с дефектом на тях <...> отсутствовало в период с <...>.

и этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения оведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых тях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном ме.

инимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, дтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а ивно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по транению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не лучало ордер на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих гласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по транению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

додолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме по <...> в шеуказанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>.

т тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение югоквартирного жилого дома по <...> были обнаружены дефекты - <...>. Горячее доснабжение в данном доме в связи с выявлением указанных дефектов было ключено <...>. Из представленной в материалы дела информации следует, что зячее водоснабжение в жилом доме по <...> было восстановлено <...>, что дтверждается актом о включении потребителей после устранения дефектов от <...>.

ким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по <...> в связи с дефектами сетях <...> отсутствовало в период с <...>.

и этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения оведения ремонтных работ по устранению вышеуказанных дефектов на тепловых тях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном ме.

инимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, дтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а ивно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по транению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не лучало ордер на производство земляных работ для устранения указанного :фекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих гласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по транению данных дефектов были необоснованно затянуты <...>.

удолжительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме по <...> в азанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых тях, установленный <...>. При этом, продление срок на проведение ремонтных работ, ьвышающего срока, установленный <...>.

представленной <...> в материалы дела информации следует, что на тепловых тях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение югоквартирного жилого дома по <...> был обнаружен дефект (выписка из журнала явленных дефектов в отношении данного дефекта ответчиком не представлено), зячее водоснабжение в указанном доме в связи с обнаружением дефекта было ключено <...>. Горячее водоснабжение было восстановлено <...>, что дтверждается актом о включении потребителей после устранения дефектов от <...>

ким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по <...> в связи с дефектом на тях <...> отсутствовало в период с <...>.

и этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения оведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых тях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном эме.

инимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, дтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а ивно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по транению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не лучало ордер на производство земляных работ для устранения указанного :фекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих гласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по транению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

длительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме по <...> в вышеуказанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>.

представленной <...> в материалы дела информации следует, что на тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома по <...> был обнаружен дефект (выписка из журнала явленных дефектов в отношении данного дефекта ответчиком не представлено), горячее водоснабжение в указанном доме в связи с обнаружением дефекта было отключено <...>. Горячее водоснабжение было восстановлено <...>, что подтверждается актом о включении потребителей после устранения дефектов от <...>

ким образом, горячее водоснабжение в жилом доме по <...> в связи с дефектом на сетях <...> отсутствовало в период с <...>.

и этом, в материалы дела <...> не представило документального подтверждения проведения ремонтных работ по устранению вышеуказанного дефекта на тепловых сетях в период отсутствия горячего водоснабжения в указанном многоквартирном доме.

принимая во внимание то, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие проведение работ по устранению вышеуказанного дефекта, а именно документальное подтверждение отсутствия возможности проведения работ по устранению данного дефекта в более ранние сроки, учитывая тот факт, что <...> не получало ордер на производство земляных работ для устранения указанного дефекта, а следовательно и не требовалось проведения соответствующих согласований для его получения, Комиссия приходит к выводу, что работы по устранению данного дефекта были необоснованно затянуты <...>.

длительность отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме по <...> в вышеуказанный период значительно превышает срок для проведения ремонта на тепловых сетях, установленный <...>. При этом, продление срока на проведение ремонтных работ, превышающего срок, установленный <...>.

соответствии с программой ТПиР <...>, а также инвестиционной программой <...>, утвержденной <...>, предусмотрены мероприятия по реконструкции объектов теплосетевого хозяйства <...>.

представленной <...> в материалы дела информации следует, что на тепловых сетях, посредством которых осуществляется подача горячего водоснабжения в которые жилые дома, относящиеся к 1 району тепловых сетей, в рамках вышеуказанных программ производилась реконструкция сетей, а именно:

реконструкция секционной тепловой камеры <...> (ввиду чего было отключено

горячее водоснабжение в домах по <...>);

реконструкция тепломагистрали по <...> (ввиду чего было отключено горячее водоснабжение в домах по <...>);

реконструкция теплотрассы по <...> (ввиду чего было отключено горячее водоснабжение в доме по <...>);

реконструкция секционной тепловой камеры <...> (ввиду чего было отключено горячее водоснабжение в домах по <...>).

реконструкция теплотрассы по <...> (ввиду чего было отключено горячее водоснабжение в доме по <...>);

в соответствии с <...> исполнитель обязан информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва.

Согласно <...> исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом потребителя, в случае проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя.

Согласно указанным положениям <...> следует, что о перерыве предоставления коммунальных услуг потребитель извещается письменно и заблаговременно (за 10 рабочих дней).

Предусмотренная <...> обязанность исполнителя коммунальных услуг устранять аварии в сроки, установленные законодательством, также распространяется на ресурсоснабжающую организацию в пределах ее деятельности на товарном рынке оказания коммунальных услуг по передаче тепловой энергии. Отношения по передаче тепловой энергии между ресурсоснабжающей организацией и исполнителем коммунальных услуг в гражданско-правовом смысле равноценны отношениям по передаче тепловой энергии между исполнителем коммунальных услуг и потребителем (ст. 548 Гражданского кодекса Российской Федерации). Иное применение положений <...>, то есть исключительно к исполнителю коммунальных услуг, в случае противоправных действий ресурсоснабжающей организации приведет к дисбалансу взаимоотношений в цепочке взаимосвязанных участников: ресурсоснабжающая организация - исполнитель коммунальных услуг - потребитель, поскольку за противоправные действия поставщика энергоресурсов рассматриваемая обязанность перед конечным потребителем возлагалась бы на не причастного к таким действиям лицо - исполнителя коммунальных услуг.

Исполнитель <...> располагало сведениями о том, что поставляемая им тепловая энергия направлена на обеспечение горячего водоснабжения потребителей коммунальных услуг, отношения с участием которых регулируются <...>. Следовательно, Общество должно было руководствоваться положениями <...>, в том числе уведомлять о плановых ремонтных работах на сетях в срок, предусмотренный <...>.

Обеспечение коммунальными услугами жителей вышеуказанных многоквартирных домов обеспечивается совместными действиями <...> и управляющих организаций, поэтому данные субъекты, добросовестно исполняя свои обязанности и учитывая

ава и интересы потребителей коммунальных услуг, должны были соблюдать, в том же, и приведенное положение <...>.

установлением <...> утвержден сводный план выводов в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в <...>.

письме б/н и б/д <...> указало, что плановые ремонтные работы проводились в ответствии с <...>.

письме от 16.11.2015 г. <...> сообщило, что письменное уведомление о проведении плановых ремонтов не осуществлялось, т.к. <...> о проведении плановых ремонтов на 15 г. размещено на <...>.

месте с тем, как следует из материалов дела, реконструкция вышеуказанных объектов теплосетевого хозяйства осуществлялась в рамках программы <...> и инвестиционной программы <...>.

оме того, <...> предусмотрена исключительно письменная форма уведомления потребителя о проведении плановых ремонтных работ, а не посредством размещения информации на сайте в сети интернет.

ким образом, приостановление подачи горячего водоснабжения в целях осуществления реконструкции теплотрасс, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение вышеуказанных многоквартирных жилых домов, было произведено <...> без предварительного уведомления в письменной форме исполнителей коммунальных услуг. <...> не было уведомлено в письменной форме в установленный законом срок о проведении плановых ремонтных работ на тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение жилых домов по <...>.

и этом ответчик имел возможность до начала проведения работ по реконструкции объектов теплосетевого хозяйства уведомить (в письменной форме) исполнителей коммунальных услуг о перерыве предоставления коммунальной услуги в порядке, установленном законодательством.

представленной <...> в материалы дела информации следует, что на тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома по <...> был обнаружен дефект <...>.

месте с тем, представленная <...> выписка из журнала выявленных дефектов и сведения о сроках и причинах отсутствия ГВС свидетельствуют о том, что в связи с данным дефектом горячее водоснабжение в жилых домах, в т.ч. в доме по <...>.

отчетов о суточных параметрах теплоснабжения по жилым домам по <...> следует, что горячее водоснабжение в указанных домах не отключалось (занижены параметры теплоносителя).

оме того, из представленных <...> в материалы дела документов следует, что в которых жилых домах, относящихся к 1 району тепловых сетей, отсутствие горячего водоснабжения ввиду дефектов на сетях не превышало 14-дневный срок, установленный <...>.

к, в жилом доме по <...> горячее водоснабжение ввиду дефектов на сетях <...> отсутствовало в период с <...>; в домах по <...>.

ким образом, проанализировав представленные в УФАС по Кировской области документы, Комиссия установила, что горячее водоснабжение отсутствовало ительное время в связи с дефектами на сетях <...> в следующие периоды:

· Домах по <...>;

· Домах по <...>;

· Доме по <...>;

· Доме по <...>;

· Домах по <...>;

· Доме по <...>;

· Домах по <...>;

· Доме по <...>;

· Доме по <...>;

· Домах по <...>;

· Домах по <...>;

· Домах по <...>;

· Домах по <...>;

· Домах по <...>;

· Доме по <...>;

· Доме по <...>;

· Доме по <...>;

· Доме по <...>;

· Домах по <...>;

· Доме по <...>;

· Доме по <...>;

· Доме по <...>;

- доме по <...>;
- домах по <...>;
- доме по <...>;
- доме по <...>;
- доме по <...>.

оме того, ввиду реконструкции тепловых сетей горячее водоснабжение отсутствовало длительное время в следующих жилых домах:

- домах по <...>;
- доме по <...>;
- домах по <...>;
- домах по <...>.

заявления администрации <...> об отсутствии горячего водоснабжения в жилых домах <...> включало <...>, относящихся к 1 району тепловых сетей. При этом, горячее водоснабжение отсутствовало длительное время в связи с дефектами на сетях <...>, ввиду проведения работ по реконструкции тепловых сетей – в <...>. Отсутствие горячего водоснабжения на сетях не превышало <...>, установленный <...>.

Комиссия отмечает, что продолжительность отсутствия горячего водоснабжения в указанных многоквартирных жилых домах в длительный период времени значительно превышает рекомендуемый срок для проведения ремонта, установленный <...>, срок, предусмотренный пунктом <...>, утвержденный постановлением <...>, - <...>, а также срок, установленный <...>, который устанавливает, что при проведении текущего ремонта и испытаний магистральных тепловых сетей <...>.

Указанное обстоятельство свидетельствует о наличии в действиях <...> правомерного затягивания проведения ремонтных работ на тепловых сетях, приведших к нарушению прав и законных интересов конечных потребителей коммунальных услуг – граждан.

Комиссия также отмечает, что продление срока проведения ремонтных работ по устранению дефектов на сетях, превышающего срок установленный <...>, не согласовывалось с <...> в нарушение <...>.

Адрес <...> направляло графики устранения дефектов без каких-либо обоснований продления сроков проведения ремонтных работ. Получение <...> данных графиков не свидетельствует об их согласовании.

...>, направленном в Кировское УФАС России, сообщила, что <...> представляло графики устранения дефектов в электронной форме. Поскольку графики устранения дефектов не были подписаны со стороны <...> и сроки устранения дефектов не соответствовали требованиям <...>, <...> данные графики не были согласованы.

Ввод <...> о принятых <...> мерах по проведению ремонтных работ на тепловых сетях

свидетельствуют о принятии своевременных и достаточных мер в целях допущения совершения нарушения и об отсутствии вследствие таких действий изъятия интересов других лиц.

Нарушение <...> сроков проведения ремонтных работ путем их произвольного самостоятельного регулирования <...> является недопустимым, нарушает право потребителей на бесперебойное получение коммунальной услуги надлежащего качества и право управляющих организаций при осуществлении ими предпринимательской деятельности в сфере оказания коммунальных услуг.

Согласно п. 1 ст. 10 Закона РФ «О защите конкуренции» запрещает действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

Согласно п. 1 и 3 статьи 10 Гражданского кодекса РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Указом <...> включено в «Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов» по передаче тепловой энергии (код ОКВЭД 40.30.2) и по распределению тепловой энергии (код ОКВЭД 40.30.3) в границах присоединенных тепловых сетей на территории МО «Город Киров» с долей более 50 процентов.

Согласно п. 1 ст. 35 Закона «О защите конкуренции» услуги по передаче тепловой энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Из смысла статьи 3 данного федерального закона следует, что естественная монополия – это такое состояние товарного рынка, когда конкуренция на нем отсутствует в силу ее экономической невыгодности или технологической невозможности.

Согласно п. 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» от 11.06.2008 № 30 и ч. 5 ст. 5 ФЗ «О защите конкуренции» положение субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии, признается доминирующим.

Согласно п. 13 Информационного письма ВАС РФ от 30.03.98 г. № 32 субъекты естественных монополий по сути своего положения доминируют на товарном рынке и на них распространяются запреты, установленные антимонопольным законодательством.

Следовательно, <...> занимает доминирующее положение на рынке передачи и распределения тепловой энергии в границах присоединенных тепловых сетей на

территории МО «Город Киров» с долей более 50 процентов.

Кроме того, в соответствии с планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 гг., утвержденным Приказом <...>.

По результатам анализа установлено, что <...> занимает доминирующее положение на рынке услуг по теплоснабжению (включая производство, передачу и сбыт тепловой энергии) в границах присоединенных сетей на территории <...> с долей 100 процентов.

Комиссией также установлено, что Приказом <...> указанной схемы указан перечень теплоснабжающих организаций <...>, действующих в своих зонах теплоснабжения (всего 26 организаций), в том числе <...>. <...> является единой теплоснабжающей организацией, действующей в своей зоне теплоснабжения (<...>).

Таким образом, <...>, затянув сроки проведения ремонтных работ на тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов г. Кирова, относящихся к 1 району тепловых сетей, которое привело к длительному отсутствию горячей воды в <...> жилых домах, не уведомив в письменной форме исполнителей коммунальных услуг о начале проведения плановых работ по реконструкции тепловых сетей (в отношении <...> домов), нарушило часть 1 ст. 10 Закона РФ «О защите конкуренции», что имеет (может иметь) своим результатом нарушение интересов граждан, проживающих в указанных домах.

Указанные действия <...> налагают на граждан, проживающих в данных домах, разумные ограничения, и, следовательно, не соответствуют признакам «пустимости», предусмотренным ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О защите конкуренции».

Поскольку горячее водоснабжение во всех вышеуказанных жилых домах, относящихся к 1 району тепловых сетей, в настоящее время восстановлено, Комиссия решила не давать предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Ссылаясь на статью 23, часть 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, пунктом 2 части 1 статьи 48 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Комиссия

РЕШИЛА:

Признать факт нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в действиях ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» в части:

не уведомления в письменной форме исполнителей коммунальных услуг о начале проведения плановых работ по реконструкции тепловых сетей (в отношении <...> домов);

затягивания проведения ремонтных работ на тепловых сетях, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов <...>, относящихся к <...> району тепловых сетей, которое привело к длительному

сутствию горячей воды в <...> жилых домах, что имеет (может иметь) своим
результатом ущемление интересов граждан, проживающих в указанных домах.

Предписание о нарушении антимонопольного законодательства не выдавать.

Председатель Комиссии

<...>

Члены комиссии

<...>

<...>

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.