

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП – 23-46/2017

**о проведении внеплановой проверки по рассмотрению факта уклонения
участника закупки от исполнения контракта**

24 марта 2017 года

г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Комиссия), рассмотрев сведения, представленные МБОУ ООШ № 32, о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Строительная компания -Юг» по результатам проведения электронного аукциона: «Капитальный ремонт спортзала» (извещение: № 0318300008816000345),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступили сведения МБОУ ООШ № 32 о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Строительная компания-Юг» по результатам проведения электронного аукциона: «Капитальный ремонт спортзала» (извещение: № 0318300008816000345).

15 сентября 2016 года между МБОУ ООШ № 32 и ООО «Строительная компания-Юг» заключен контракт № 0318300008816000345-0060377-02 на сумму 4 143 660,96 рублей.

13 января 2017 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 10.4 контракта, ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

Заказчиком также предоставлены сведения в соответствии с ч. 3 ст. 104 Закона о контрактной системе.

- Исполнитель: ООО «Строительная компания-Юг»;
- адрес: <...>;
- ИНН: <...>.

Рассмотрев представленные сведения, Комиссия пришла к следующим выводам.

Уполномоченным органом – МКУ «Муниципальный заказ» МО Темрюкский район проводился электронный аукцион: «Капитальный ремонт спортзала» (извещение: № 0318300008816000345). Заказчик - МБОУ ООШ № 32.

15 сентября 2016 года между МБОУ ООШ № 32 и ООО «Строительная компания-Юг» заключен контракт № 0318300008816000345-0060377-02 на сумму 4 143 660,96 рублей.

В соответствии с п. 1.1, п. 3.1 контракта «Подрядчик» обязуется выполнить капитальный ремонт спортивного зала, в соответствии с приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта: расчет индивидуального договорного коэффициента (приложение № 1), перечень нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий, конструкций и строительно-монтажных работ (приложение № 2), описание объекта закупки (приложение № 3), локальный ресурсный сметный расчет (приложение № 4), проектная документация (приложение № 5), а «Заказчик» обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств муниципального образования Темрюкский район. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта в течение 70 календарных дней.

Согласно представленным Заказчиком пояснениям ООО «Строительная компания-Юг» не исполнило условия контракта.

П. 10.4 контракта установлено, что Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13 января 2017 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 10.4 контракта, ст. 95 Закона о контрактной системе.

В соответствии с п. 10.1 контракта Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 декабря 2016 года.

Таким образом, стороны определили в контракте момент окончания исполнения сторонами обязательств – 30.12.2016 года, следовательно, после наступления указанной даты срок действия контракта истек.

Решение об одностороннем отказе принято Заказчиком 13.01.2017 года.

Возможность расторжения прекратившего действие контракта нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона о контрактной системе не предусмотрена.

Согласно ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные МБОУ ООШ № 32, в отношении ООО «Строительная компания-Юг» (<...>; ИНН: <...>), не включать в реестр недобросовестных поставщиков.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.