

## РЕШЕНИЕ

по делу № РНП 04-172/19 об отказе включения сведений

в реестр недобросовестных поставщиков

06.11.2019г.

г. Горно-Алтайск

Комиссия Алтайского республиканского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

в присутствии представителей: заявителя БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» ..... по доверенности от 31.10.2019г., ООО «Крыша Алтай» ..... по доверенности от 28.05.2018г., рассмотрев обращение БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Крыша Алтай»,

### УСТАНОВИЛА:

БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 29.10.2019г. (вх.№4764) в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» представило в адрес УФАС по РА сведения в отношении ООО «Крыша Алтай» (ИНН 2204086673, Алтайский край, г. Бийск, пер. Кожевенный, д. 11, оф. 11) для включения в Реестр недобросовестных поставщиков.

Комиссией УФАС по РА по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с нарушением обществом срока выполнения работ по контракту, на основании ч. 7 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» проведена внеплановая проверка закупки, в ходе которой установлено:

27.12.2018г. уполномоченным органом Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0177200000918004357 на текущий ремонт фасада здания по адресу город Горно-Алтайск проспект Коммунистический 103.

Заказчиком данного электронного аукциона является БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

По итогам электронного аукциона № 0177200000918004357 заказчиком БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» с победителем ООО «Крыша Алтай» 01.02.2019г. заключен контракт № Ф.2019.29401, согласно п. 5.1 которого подрядчик обязуется в срок не позднее 31.05.2019г. выполнить работы по текущему ремонту фасада здания по адресу: г. Горно-Алтайск пр. Коммунистический 103.

10.06.2019г., 13.06.2019г., 08.07.2019г., 17.07.2019г., 24.07.2019г., 01.08.2019г., 21.08.2019г., 24.09.2019г. в связи с тем, что выполнение работ по текущему ремонту фасада здания не осуществлено в срок, установленный в контракте, БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в адрес подрядчика направлялись требования №127, 130, 145, 155, 159, 168, 181, 208 (соответственно) о выплате пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, и принятии мер по исполнению вышеуказанного контракта. Заказчик каждым из указанных требований продлевал срок выполнения работ по контракту № Ф.2019.29401 от 01.02.2019г. до 30.09.2019г.

В связи с невыполнением ООО «Крыша Алтай» работ по текущему ремонту фасада здания по контракту № Ф.2019.29401 от 01.02.2019г. заказчиком БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 15.10.2019г. принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

15.10.2019г. уведомление № 238 и решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта № Ф.2019.29401 от 01.02.2019г. направлены учреждением в адрес ООО «Крыша Алтай» заказным письмом № 64900038171643 и посредством электронной почты.

Согласно ч. 12 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта **не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной**

**системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований данной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.** Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

В нарушение ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчиком БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» решение заказчика от 15.10.2019г. об одностороннем отказе от исполнения контракта № Ф.2019.29401 в срок не позднее 18.10.2019г. не размещено в ЕИС в сфере закупок (в разделе дополнительная информация о контрактах). Также заказчиком к обращению, направленному в УФАС по РА, не приложены доказательства, подтверждающие надлежащее уведомление подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (заказное письмо № 64900038171643 на 06.11.2019г. подрядчиком не получено; уведомление о **получении**, а не о направлении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта электронной почтой не представлено).

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 данной статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с данным Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая

предусмотрена частью 2 данной статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. **Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 данной статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты** соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), **расторжения контракта**, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 15.10.2019г. размещено заказчиком БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в ЕИС в сфере закупок, в реестре контрактов 15.10.2019г.

Согласно информации, указанной в реестре контрактов (реестровый номер контракта 2041108993619000001) дата расторжения контракта 15.10.2019г.

Следовательно, заказчиком нарушено требование ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе, т.к. решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 15.10.2019г. размещено в ЕИС в сфере закупок (в реестре контрактов) без учета 10-дневного срока на расторжение контракта и вступление решения в законную силу (при надлежащем уведомлении 15.10.2019г. подрядчика о принятом решении контракт должен был быть расторгнут не ранее 26.10.2019г.).

За данные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

По смыслу Закона о контрактной системе, включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков является санкцией за недобросовестное поведение поставщика (исполнителя, подрядчика), выразившееся в намеренном уклонении от исполнения контракта.

Согласно экспертному заключению №302-140/1-2019 от 14.10.2019г. (приложено к обращению, направленному заказчиком в УФАС по РА) экспертом Союза «ТПП РА» выявлены несоответствия количественного объема, качества выполненных подрядчиком работ требованиям контракта.

05.11.2019г. от ООО «Крыша Алтай» в адрес УФАС по РА поступили письменные пояснения (вх. 4862), согласно которым 30.05.2019г. обществом заказчику было предложено составить сметную документацию по

увеличению работ по контракту № Ф.2019.29401 от 01.02.2019г., в связи с чем заказчик провел частичный комиссионный осмотр здания и фактически выполненных работ. 13.06.2019г. заказчиком был составлен акт комиссионного замера здания и выполненные в рамках данного контракта работы были приняты им и техническим надзором без замечаний. С заказчиком было оговорено, что сметная стоимость работ увеличится. Однако, новый руководитель учреждения сообщил, что увеличение сметной стоимости работ и оплата фактически выполненных работ будет произведена только после выполнения работ по контракту в полном объеме.

На заседании Комиссии УФАС по РА представитель ООО «Крыша Алтай» пояснил, что работы по текущему ремонту фасада здания в рамках контракта № Ф.2019.29401 от 01.02.2019г. выполнены в полном объеме в предусмотренный данным контрактом срок. Выполненные работы были приняты заказчиком без замечаний. С представителем заказчика в устной форме было оговорено выполнение дополнительных работ, после выполнения которых будет произведена оплата по контракту № Ф.2019.29401 от 01.02.2019г. и дополнительно выполненным работам. При этом документы, подтверждающие выполнение работ по контракту № Ф.2019.29401 от 01.02.2019г. в полном объеме, Комиссии УФАС по РА не представлены, т.к. заказчиком акты КС-2, КС-3 не подписывались. Также не представлены дополнительные соглашения о выполнении дополнительных работ по контракту № Ф.2019.29401 от 01.02.2019г. Уведомление заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта №238 от 15.10.2019г., решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 15.10.2019г. подрядчик не получал, с экспертным заключением №302-140/1-2019 от 14.10.2019г. заказчик подрядчика не ознакомил.

Материалами дела не подтверждается, что Общество исполнило принятые на себя обязательства в рамках заключенного контракта (текущий ремонт фасада здания по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 103).

Следовательно, Комиссия УФАС по РА считает, что действия ООО «Крыша Алтай» в рамках исполнения контракта № Ф.2019.29401 от 01.02.2019г. являются недобросовестными, и у заказчика были основания для расторжения контракта в одностороннем порядке.

Вместе с тем, согласно письму ФАС России от 28.03.2014 № ИА/11604/14 «По вопросам рассмотрения обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), контракты с которыми расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов» обстоятельствами, исключающими возможность принятия решения о включении сведений о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в Реестр, является нарушение заказчиком порядка расторжения контракта,

предусмотренного ч. 12, 13 ст. 95 Закона о контрактной системе, в том числе отсутствие надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта (в рассматриваемом случае решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 15.10.2019г. в срок не позднее 18.10.2019г. не размещено в ЕИС в сфере закупок (в разделе дополнительная информация о контрактах), при этом, размещено в ЕИС в сфере закупок (в реестре контрактов) без учета 10-дневного срока на расторжение контракта и вступление решения в законную силу; заказное письмо с решением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта подрядчиком не получено, уведомление о получении данного решения электронной почтой отсутствует).

На заседании Комиссии УФАС по РА представитель БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» пояснила, что по предложению подрядчика увеличить объемы работ по контракту № Ф.2019.29401 от 01.02.2019г. заказчиком дополнительно были заключены контракты с ООО «Крыша Алтай» на текущий ремонт фасада здания по адресу город Горно-Алтайск проспект Коммунистический 103 (№ 68, 69, 70, 71, 72 от 06.03.2019г.) без проведения конкурентных процедур. Комиссией УФАС по РА **принято решение передать данные материалы для проведения должностным лицом УФАС по РА проверки действий заказчика** на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации о контрактной системе.

На основании вышеизложенного Комиссия, руководствуясь пунктом 2 части 15 статьи 99, статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,

#### РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в отношении ООО «Крыша Алтай» (ИНН 2204086673, Алтайский край, г. Бийск, пер. Кожевенный, д. 11, оф. 11) в Реестр недобросовестных поставщиков не включать.

2. Признать заказчика БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» нарушившим части 12, 13 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» в связи с неопубликованием в ЕИС в сфере закупок (в разделе дополнительная информация о контрактах) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта от 15.10.2019г. (не позднее 18.10.2019г.); размещением данного решения в ЕИС в сфере закупок (в реестре контрактов) без учета 10-дневного срока на расторжение контракта и вступление решения в законную силу, отсутствием у заказчика документов, подтверждающих надлежащее уведомление подрядчика о принятом 15.10.2019г. решении.

3. Передать материалы дела должностному лицу управления для возбуждения административного производства по ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ в отношении должностного лица заказчика, виновного в нарушении законодательства о контрактной системе.

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.