

поставки товара: с момента заключения контракта по заявке заказчика не более 4 партий до 10.01.2022 года с 15.12.2022 года. Срок исполнения заявки - не позднее 20 календарных дней со дня подачи заказчиком заявки.

Согласно пункту 7.2 раздела 7 «Контрольные образцы, качество, комплектность» государственного контракта в течение 5 рабочих дней поставщик, по требованию заказчика, обязан передать ему для утверждения 10 % каждого наименования товара согласно спецификации, но не менее 1 единицы товара, в случае если общее количество данной позиции менее 10, по каждой позиции ассортимента.

10.01.2022 г. заказчиком в адрес поставщика было направлено требование на поставку контрольных образцов, регламентированный срок поставки 17.01.2022 г.

Вместе с тем, в установленный срок, поставка контрольных образцов осуществлена не была, в связи с чем, в адрес ООО «Малахит» были направлены претензии (от 20.01.2022 г., от 25.01.2022 г.) относительно не исполнения условий заключенного контракта.

Согласно сведениям, представленным заказчиком, в нарушении установленного срока на основании товарной накладной от 27.01.2022 г. ООО «Малахит» осуществило поставку контрольных образцов на общую сумму 437 415,86 руб. Вместе с тем, товар был принят частично на сумму на сумму 189 853, 87 руб.

15.02.2022 г. был также принят товар на сумму 10 907,70 руб.

09.02.2022 г. заказчиком в адрес поставщика была направлена заявка на поставку товара на общую сумму 559 630, 50 руб.

При этом, товар по указанной заявке ООО «Малахит» поставлен не был.

В связи с нарушением условий контракта заказчиком в адрес ООО «Малахит» направлена претензия от 05.03.2022 г., ответа получено не было.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Раздел 12 «Срок действия контракта, изменение и расторжение контракта» государственного контракта № 0168500000621004776 от 28.12.2021 г., заключенного между ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» и ООО «Малахит», предусматривает возможность расторжения контракта в одностороннем порядке.

16.03.2022 г. ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе *решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).* Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение заказчика, принятое 16.03.2022 г., заказчиком было направлено на почтовый адрес ООО «Малахит» заказным письмом с уведомлением **17.03.2022 г.**, а также размещено в единой информационной системе в разделе «Дополнительная информация о контрактах» **16.03.2021 г.**

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Учитывая, что согласно сведениям, представленным заказчиком, заказное письмо с уведомлением, которым направлено решение, не было вручено ООО «Малахит» и вернулось заказчику, датой надлежащего уведомления признана дата по истечении пятнадцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе – **31.03.2022 г.**, соответственно датой вступления указанного решения в силу (с учетом части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе) является **12.04.2022 г.**

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе *в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках*

(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Согласно статье 450 Гражданского кодекса Российской Федерации существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

ООО «Малахит» в установленные контрактом сроки не осуществило поставку товара на получение которого рассчитывал заказчик при заключении контракта.

При этом в рамках рассмотрения обращения ООО «Малахит» в Ульяновское УФАС России не были представлены сведения относительно причин неисполнения государственного контракта.

Также следует отметить, что согласно сведениям, размещенным в Единой информационной системе, сведения в отношении ООО «Малахит» уже неоднократно включены в реестр недобросовестных поставщиков, что подтверждает недобросовестность общества в части исполнения взятых на себя обязательств.

На основании изложенного, учитывая недобросовестные действия ООО «Малахит», выразившееся в неисполнении требований законодательства о контрактной системе в части исполнения условий контракта, Комиссия Ульяновского УФАС России решила включить сведения в отношении ООО «Малахит» в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 13 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ», статьей 104 Закона о контрактной системе, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Сведения в отношении общества с ограниченной ответственностью «Малахит» (адрес: 454090, Челябинская область, Г.О. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 111, помещ. 3; ИНН 7447297763), сведения в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) ООО «Малахит», а также учредителя ООО «Малахит»: <...> (ИНН ...) включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (Два) года.

2. Датой включения сведений в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Малахит», сведений в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) ООО «Малахит», а также учредителя ООО «Малахит» <...> (ИНН ...) в реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).

Таблица, содержащая информацию

в соответствии с разъяснениями

ФАС России от 14.11.2019 г. № ИА/100065/19

Дата события	I раздел			Дата регистрации контрольным органом обращения заказчика	II раздел			III раздел			Общая итоговая просрочка в днях (I + II + III разделы)
	Регламентированная дата направления заказчиком сведений в контрольный орган	Фактическая дата направления заказчиком сведений	Итого просрочка в днях по I разделу		Регламентированная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого просрочка в днях по II разделу	Регламентированный срок изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Фактическая дата изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Итого просрочка в днях по III разделу	
12.04.2022 г.	15.04.2022 г.	15.04.2022 г.	-	15.04.2022 г.	22.04.2022 г.	22.04.2022 г.	-	27.04.2022 г.	26.04.2022 г.	-	-

Председатель Комиссии: <...>

<...>

Члены Комиссии:

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.