

Резолютивная часть решения
оглашена 19.01.2011г.

г.Самара

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области (Самарское УФАС России) по контролю в сфере размещения заказов (далее — Комиссия Самарского УФАС России)

в составе: заместителя руководителя Самарского УФАС России <...>, начальника отдела контроля размещения государственного заказа <...>, главного специалиста-эксперта <...>

в присутствии представителей: от Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Самара - <...> по доверенности, ООО «Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем» уведомлено надлежащим образом, представители не явились,

рассмотрев обращение Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Самара о включении сведений об ООО «Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением муниципального контракта судом по причине его ненадлежащего исполнения,

в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), Постановлением Правительства Российской Федерации №94 от 20.02.2006 г. «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации №292 от 15.05.2007 г. «Об утверждении Положения о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», Приказом ФАС России №267 от 27.08.2007 г. «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, включении и исключении сведений из реестра недобросовестных поставщиков, проведении проверок фактов уклонения участника размещения заказа от заключения государственного или муниципального контракта, осуществлении внеплановых проверок при рассмотрении сведений о недобросовестных поставщиках»

УСТАНОВИЛА:

В Самарское УФАС России поступило обращение Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Самара (далее — Заказчик) о включении сведений об ООО «Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем» (далее — Подрядчик, Общество) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением муниципального контракта №14-Эк/08 от 04.09.2008г. судом по причине его ненадлежащего исполнения, заключенного с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Самара по результатам проведенного конкурса на выполнение изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексов механической очистки, биологической доочистки от биогенных элементов и УФ-обеззараживания на городских очистных канализационных сооружениях (протокол № 504.3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от 15.08.2008г.) (цена контракта — 11 250 208 руб.).

Согласно доводам Заказчика 04.09.2008г. между Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Самара и ООО «Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем» был заключен муниципальный контракт на выполнение изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексов механической очистки, биологической доочистки от биогенных элементов и УФ-обеззараживания на городских очистных канализационных сооружениях.

Условиями муниципального контракта было предусмотрено, что Заказчик в течение 20 дней после подписания контракта предоставляет Подрядчику аванс в размере 30 % от объема финансирования текущего финансового года после предоставления Подрядчиком сметной документации в обоснование цены контракта.

В нарушение условий муниципального контракта Подрядчик сметную документацию в обоснование цены контракта Заказчику не представил, вследствие чего Заказчик обратился в суд с требованием о расторжении контракта.

Решением Арбитражного суда Самарской области муниципальный контракт №14-Эк/08 от 04.09.2008г. расторгнут в связи с его ненадлежащим исполнением. Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

На основании изложенного, сведения об ООО «Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

В связи с обращением Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Самара в адрес ООО «Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем», а именно, 460037, г.Оренбург, ул.Караванная, д.6 А, была направлена телеграмма, которой Общество уведомлялось о дате, месте, времени рассмотрения данного вопроса. Телеграмма вручена секретарю Петрищевой, что подтверждается уведомлением о вручении, однако, представители ООО «Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем» на рассмотрение данного вопроса не явились, ходатайств заявлено не было.

Комиссия Самарского УФАС России, выслушав доводы Заказчика, изучив материалы обращения Заказчика, пришла к следующему выводу.

04.09.2008г. между Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Самара и ООО «Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем» был заключен муниципальный контракт на выполнение изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации на реконструкцию комплексов механической очистки, биологической доочистки от биогенных элементов и УФ-обеззараживания на городских очистных канализационных сооружениях.

Согласно п.2.4 муниципального контракта было предусмотрено, что Заказчик в течение 20 дней после подписания контракта предоставляет Подрядчику аванс в размере 30 % от объема финансирования текущего финансового года с учетом исполнения условий, предусмотренных п.3.1.10 контракта.

В соответствии с п.3.1.10 контракта в течение 20 дней с даты подписания контракта Подрядчик обязан предоставить на подтверждение Заказчику сметную документацию в обоснование цены контракта.

В нарушение условий муниципального контракта Подрядчик сметную документацию в обоснование цены контракта Заказчику не представил, в связи с чем Заказчик обратился в Арбитражный суд Самарской области с требованием о расторжении контракта.

Решением Арбитражного суда Самарской области по делу №А55-5486/2009 от 26.02.2010г. муниципальный контракт №14-Эк/08 от 04.09.2008г. расторгнут в связи с его ненадлежащим исполнением Поставщиком. Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа по делу №А55-5486/2009 от 21.09.2010г. решение Арбитражного суда Самарской

области оставлено без изменения.

Частью 2 статьи 19 Закона о размещении заказов установлено, что в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного или муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные или муниципальные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных или муниципальных контрактов.

Таким образом, имеются основания для включения сведений об ООО «Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем» в реестр недобросовестных поставщиков.

В соответствии с частью 10 статьи 19 Закона о размещении заказов сведения о недобросовестном поставщике (исполнителе, подрядчике) по истечении двух лет исключаются из реестра недобросовестных поставщиков.

На основании вышеизложенного, Комиссия Самарского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Включить сведения об ООО «Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем» в реестр недобросовестных поставщиков.

2. Исключить сведения об ООО «Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем» из реестра недобросовестных поставщиков по истечении двух лет со дня включения в реестр.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.