

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Т02-110/23,

принятое по результатам рассмотрения сведений,

представленных заказчиком Университет ИТМО

о недобросовестном участнике закупки ООО "Ковка+Спас"

06 марта 2023 года Санкт-Петербург

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров (далее - Комиссия) в составе:

<...>

с участием представителей от Университет ИТМО **(далее - Заказчик) путем видеоконференцсвязи;**

в отсутствие представителей от ООО "Ковка+Спас" (далее — Участник закупки, Подрядчик) при надлежащем уведомлении о времени и способе рассмотрения сведений;

рассмотрев сведения (вх. №3935-ЭП/23 от 16.02.2023) от Университета ИТМО в отношении ООО "Ковка+Спас" (ИНН: 7608036934), с которым Заказчиком расторгнут договор на выполнение работ по ремонту и приспособлению для современного использования помещений №№ 1-4 4 этажа здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Особняк Строгановой А.Д.», расположенного по адресу: ул. Чайковского, дом 11/2, лит А (договор №А02-22 от 10.01.2022), заслушав пояснения представителей сторон,

УСТАНОВИЛА:

1. В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее - Управление) согласно Правилам направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 №1211 поступили сведения от Университет ИТМО в отношении ООО "Ковка+Спас",

1.1. Наименование участника процедуры:

Общество с ограниченной ответственностью "Ковка+Спас";

1.2. Сведения о месте нахождения участника закупки: 152020, Ярославская обл., г. Переяславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 27, офис 115;

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7608036934;

1.4. Дата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, а также реквизиты подтверждающего документа:

- согласно уведомлению об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке от 31.01.2023 №6/н заказчик, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены

политические или экономические санкции, в одностороннем порядке отказался от исполнения договора, в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора.

о 1.5. Сведения о договоре:

1.

5.

1. - реквизиты договора - №А02-22 от 10.01.2022;

- наименование предмета закупки — выполнение работ по ремонту и приспособлению для современного использования помещений №№ 1-4 4 этажа здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Особняк Строгановой А.Д.», расположенного по адресу: ул. Чайковского, дом 11/2, лит А;

- код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг – 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;

- валюта договора – рубль РФ;

- цена договора — 3 491 826, 00 руб.;

Заседание Комиссии было перенесено до 14:45 (МСК) 06.03.2023.

2. 09.12.2021 Университет ИТМО разместило на сайте Единой информационной системы <https://zakupki.gov.ru/> (далее — ЕИС) извещение №32110926956 (далее — Извещение) о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по ремонту и приспособлению для современного использования помещений №№ 1-4 4 этажа здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Особняк Строгановой А.Д.», расположенного по адресу: ул. Чайковского, дом 11/2, лит А (далее — Закупка), включая документацию о Закупке (далее - Документация).

Начальная (максимальная) цена договора: 3 879 806,60 руб.

Согласно протоколу рассмотрения и оценки заявок №2/SBR003-210010675900329 от 27.12.2021 ООО "Ковка+Спас" было признано победителем Закупки.

27.12.2021 Заказчиком в ЕИС был размещен протокол рассмотрения и оценки заявок №2/SBR003-210010675900329, согласно которому ООО "Ковка+Спас" было признано победителем Закупки.

10.01.2022 между Заказчиком и Участником закупки был заключен договор №А02-22 от 10.01.2022.

Согласно п. 1.2 договора №А02-22 от 10.01.2022 Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, локальной сметой, спецификацией применяемых товаров (материалов) (Приложения №№ 1, 2, 3 к настоящему Договору), составляющим неотъемлемую часть Договора, и требованиями законодательства Российской Федерации, национальных стандартов и сводов правил выполнить работы из материалов, принадлежащих Подрядчику, с применением своего оборудования и инструментов.

В соответствии с п. 3.3 договора №А02-22 от 10.01.2022 срок окончания работ — 15.04.2022.

Как следует из абз. 4 п. 6.4 договора №А02-22 от 10.01.2022, новый срок выполнения работ — 04.05.2022 (с учетом праздничных дней).

В п. 1.4.2, 2.3, 6.4 Приложения №1 к договору №А02-22 от 10.01.2022 указано, что подрядчик должен получить разрешение на выполнение ремонта в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (далее – КГИОП).

Срок исполнения договора — 04.05.2022.

По состоянию на 03.02.2023 обязательства Подрядчика по договору исполнены не были, разрешение КГИОП на выполнение работ Подрядчиком не получалось.

Согласно п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) предоставленное настоящим кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) ([статья 310](#)) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с п. 6.4 договора №А02-22 от 10.01.2022 заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае неоднократного нарушения подрядчиком сроков выполнения работ. Однократным нарушением срока выполнения работ стороны признают невыполнение (а равно неполное выполнение) работ в срок, предусмотренный пунктом 3.3 Договора.

Договор считается расторгнутым со дня направления заказчиком подрядчику уведомления об отказе от исполнения Договора.

03.02.2023 Заказчиком в адрес Подрядчика посредством почтовой связи было направлено уведомление от 31.01.2023 №б/н об одностороннем отказе от исполнения договора, в связи с существенным нарушением условий договора.

Согласно письменным пояснениям ООО "Ковка+Спас", представленных в заседание Комиссии, работы с задержкой были полностью выполнены Подрядчиком по договору, документы для получения разрешения на выполнение ремонта были представлены в КГИОП, однако со стороны комитета был предоставлен отказ.

3. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров.

Комиссией Санкт-Петербургского УФАС России учтено, что исполнителем ООО "Ковка+Спас" не были исполнены обязательства по выполнению работ в установленный договором №А02-22 от 10.01.2022 срок, а также не было получено разрешение КГИОП для выполнения работ, на основании чего Комиссия по результатам проверки сведений, направленных Заказчиком — Университетом ИТМО о недобросовестном Подрядчике - ООО "Ковка+Спас", руководствуясь п. 2.1 Приказа от 18.03.2013 №164/13 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

ЗАКЛЮЧИЛА:

направить в Федеральную антимонопольную службу сведения (вх. №3935-ЭП/23 от 16.02.2023) от Университета ИТМО в отношении ООО "Ковка+Спас" (ИНН: 7608036934), с которым Заказчиком расторгнут договор №А02-22 от 10.01.2022, для включения в Реестр недобросовестных поставщиков в связи с уклонением от исполнения договора.

<...>