

РЕШЕНИЕ № 003/10/104-501/2024

по результатам рассмотрения обращения о включении в реестр недобросовестных поставщиков

«16» июля 2024 года

город Улан-Удэ

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия по контролю в сфере размещения заказов (далее - Комиссия Бурятского УФАС России) в составе: <...>, председателя Комиссии, <...>, члена Комиссии, <...>, члена Комиссии,

в присутствии в режиме видеоконференцсвязи и.о. главы Администрации СП «Баргузинское» <...>,

в отсутствие ООО Агентство «Экспресс», уведомленного надлежащим образом о месте и времени рассмотрения обращения,

рассмотрев обращение МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАРГУЗИНСКОЕ» (далее - Администрация СП «Баргузинское») (вх. от 09.07.2024 № 3793-эп/24) о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в отношении ООО Агентство «Экспресс» в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на Выполнение работ по Благоустройству пешеходной зоны по адресу с. Баргузин, ул. Дзержинского, 23 Баргузинского района Республики Бурятия, заключенного по результатам запроса котировок в электронной форме, номер извещения - 0302300034324000003, ИКЗ - 243030100371003010100100040054211244, в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 3 статьи 99, статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Бурятское УФАС России поступило обращение Администрации МО «Баргузинское» о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в отношении ООО Агентство «Экспресс» в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на Выполнение работ по Благоустройству пешеходной зоны по адресу с. Баргузин, ул. Дзержинского, 23 Баргузинского района Республики Бурятия. Заказчик указал, что общество, получив аванс в размере 30% от цены контракта, не приступило к выполнению работ. Руководствуясь статьей 104 закона Заказчик направил обращение и документы, свидетельствующие о недобросовестности подрядчика в антимонопольный орган для рассмотрения.

ООО Агентство «Экспресс» на заседание комиссии не явилось, каких-либо пояснений и доказательств, свидетельствующих об отсутствии недобросовестного поведения, не представило.

Изучив представленные материалы, Комиссия Бурятского УФАС России пришла к следующим выводам.

Администрацией МО «Баргузинское» и ООО Агентство «Экспресс» 02.04.2024 заключили муниципальный контракт № 0302300103324000005 на Выполнение работ по Благоустройству пешеходной зоны по адресу с. Баргузин, ул. Дзержинского, 23 Баргузинского района Республики Бурятия. Цена контракта составила 930 750 (девятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек НДС не облагается.

В соответствии с пунктами 1.1, 1.2 контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству пешеходной зоны по адресу с. Баргузин, ул. Дзержинского, 23 Баргузинского района Республики Бурятия, по заданию Заказчика с использованием своих

материалов (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат и оплатить на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Объем работ, оказываемых Подрядчиком, требования к выполняемым работам определены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1 к контракту), Локально-сметном расчете (Приложение №1 к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта (далее НМЦК).

В соответствии с пунктом 3.2 контракта срок выполнения работ: с 01.05.2024 по 31.08.2024 (включительно).

Пунктом 2.5 контракта предусмотрено авансирование: Аванс составляет 30 % от цены Контракта. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

Согласно пункту 2.5.2 Контракта Заказчик обязуется выплатить аванс в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком заявки на выдачу аванса.

10.04.2024 Заказчик выплатил предусмотренный контрактом аванс, что подтверждается платежным поручением №167330 от 10.04.2024.

06.05.2024 Заказчиком в адрес исполнителя направлена претензия о необходимости выполнения работ, в которой указано, что на текущую дату подрядчик не приступил к работам.

07.05.2024 ООО Агентство «Экспресс» сообщило о начале работ после 14.05.2024.

03.06.2024 в связи с нарушением обществом условий контракта Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта на основании части 2 статьи 715 ГК РФ, части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе, пункта 12.2 контракта.

Данное решение размещено в ЕИС 03.06.2024.

В соответствии с [частью 12.1 статьи 95](#) Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 данного Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 данной части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с данным пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика,

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта, в данном случае – 14.06.2024.

В соответствии с частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Комиссия Бурятского УФАС России установила, что в регламентированный десятидневный срок подрядчик не предпринял действий по надлежащему исполнению обязательств по контракту.

10.07.2024 Бурятским УФАС России в адрес ООО Агентство «Экспресс» направлено уведомление о представлении письменных объяснений по факту неисполнения обязательств по контракту.

Вместе с тем, ООО Агентство «Экспресс» на заседании комиссии Бурятского УФАС России не явилось, пояснений и документов о причинах ненадлежащего исполнения условий контракта не направило.

Таким образом, изложенное подтверждает наличие недобросовестного поведения в действиях ООО Агентство «Экспресс», выраженного в непринятии мер к исполнению контракта.

Доказательств наличия обстоятельств, препятствующих исполнению контракта надлежащим образом, не представлено.

Реестр недобросовестных поставщиков с одной стороны является специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры размещения государственного или муниципального заказа обязательств. С другой стороны, реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования отношений, определенных в общих положениях законодательства в сфере закупок, по добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере размещения заказов, следовательно, является механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Следовательно, реестр недобросовестных поставщиков представляет собой механизм защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков), созданный, в том числе с целью обеспечения эффективного использования бюджетных средств в предусмотренном бюджетным законодательством порядке.

Комиссия Бурятского УФАС России пришла к выводу, что ООО Агентство «Экспресс», получив аванс в размере 30 % от цены контракта, не предприняло все необходимые и разумные меры с целью исполнения контракта, общество существенно нарушило условия контракта, не исполнив обязательства в соответствии с контрактом. В действиях ООО Агентство «Экспресс» усматривается недобросовестное поведение. Заказчик в значительной степени лишился того, на что рассчитывал при заключении контракта, что подтверждает факт существенного нарушения обществом условий контракта.

На основании изложенного, у Комиссии Бурятского УФАС России отсутствуют правовые основания для невключения сведений об ООО Агентство «Экспресс» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Частью 16 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Вместе с тем обращение Администрации СП «Баргузинское» о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков сформировано 09.07.2024, а следовало – не позднее 18.06.2024.

Таким образом, в действиях заказчика усматривается нарушение части 16 статьи 95 Закона о контрактной системе, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководствуясь статьями 95, 104 Закона о контрактной системе, Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Комиссия Бурятского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Включить в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведения об обществе с ограниченной ответственностью Агентство «Экспресс» (ИНН 0266033244, 453266, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. 30 лет Победы, д.14, кв.35), директор – Исаев Евгений Александрович, ИНН 027708910394) сроком на 2 (два) года.
2. Датой включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте Единой информационной системы.
3. Признать Администрацию СП «Баргузинское» нарушившей часть 16 статьи 95 Закона о контрактной системе.
4. Передать материалы настоящего дела уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о возбуждении административного дела по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.