

РЕШЕНИЕ № «РНП-№ 36-474»

о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ДАР»
13.10.2014 года г. Воронеж

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере размещения заказов в составе: <...> - председатель Комиссии; <...> – члены Комиссии;

в присутствии представителя Администрации Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области: <...>,

в отсутствие представителей ООО «Технополис»,

рассмотрев обращение Администрации Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ДАР» в связи с расторжением контракта на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту реконструкция парка «Центральный» по ул. Ленина, 8В в р.п. Хохольский Хохольского муниципального района Воронежской области, **установила:**

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области в соответствии со статьей 104 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) приняло к рассмотрению обращение Администрации Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ДАР» в связи с расторжением контракта на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту реконструкция парка «Центральный» по ул. Ленина, 8В в р.п. Хохольский Хохольского муниципального района Воронежской области.

Изучив материалы дела, предоставленные доказательства, Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия) пришла к следующему выводу.

По результатам проведения открытого аукциона на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту реконструкция парка «Центральный» по ул. Ленина, 8В в р.п. Хохольский Хохольского муниципального района Воронежской области, протокол от 24.06.2014 № 0131300008614000019-1, победителем было признано ООО «ДАР».

11.07.2014 года между Администрацией Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области и ООО «ДАР» был заключен контракт № 01313000086 14 000014 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту реконструкция парка «Центральный» по ул. Ленина, 8В в р.п. Хохольский Хохольского муниципального района Воронежской области на сумму 7 887 531,74 руб.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено контрактом.

Пунктом 13.5 контракта № 01313000086 14 000014 предусмотрено, что муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям предусмотренным гражданским законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в

единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

18.09.2014 года администрацией Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области в адрес ООО «ДАР» было направлено решение об одностороннем расторжении контракта № 522.

Основанием для принятия указанного решения послужили следующие обстоятельства:

- работы по состоянию на 12.09.2014 года выполнены не более чем на 1% (экспертное заключение № 31 от 12.09.2014 года);
- нарушены положения муниципального контракта пункт 5.14, 5.15, 5.16, 8.1;
- нарушен график выполнения работ, в части задержки начала производства работ более чем на 10 дней.

Указанное решение было наручным 19.09.2014 года доставлено в адрес ООО «ДАР» и было получено <...>, работающей в должности бухгалтера (имеется подтверждающие документы).

Каких-либо действий к устранению причин послуживших основанием для принятия решения о расторжении контракта ООО «Дар» предприняты не были.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В связи с указанным решение заказчика об одностороннем расторжении контракта вступило в силу 01.10.2014 года.

При таких обстоятельствах контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке.

Частью 16 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 25

ноября 2013 года № 1062 и статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия **решила:**

Включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года сведения об ООО «Дар» (юрид. адрес: ул. Ростовская, 72, офис 61, г. Воронеж, 394090, ИНН/КПП 3651009513/366301001, учредитель/директор <...> ИНН отсутствует) в связи с односторонним расторжением государственного контракта № 01313000086 14 000014 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту реконструкция парка «Центральный» по ул. Ленина, 8В в р.п. Хохольский Хохольского муниципального района Воронежской области на сумму 7 887 531,74 руб.

Датой включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков в отношении ООО «Дар» считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Резолютивная часть решения объявлена 13.10.2014 года.

Настоящее решение может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке в установленный законом срок.

Председатель Комиссии

Члены комиссии