

## РЕШЕНИЕ № 003/06/104-861/2021

### по результатам рассмотрения обращения о включении в реестр недобросовестных поставщиков

«13» сентября 2021 года

город Улан-Удэ

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия по контролю в сфере размещения заказов (далее - Комиссия Бурятского УФАС России) в составе:

<...>, председателя Комиссии,

<...>, члена Комиссии,

<...>, члена Комиссии,

при участии в режиме видеоконференцсвязи председателя Комитета по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района Республики Бурятия <...>, в отсутствие представителей ООО «Электроконтиненталь» надлежащим образом уведомленном о месте и времени рассмотрения обращения,

рассмотрев обращение Комитета по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района Республики Бурятия (далее – Заказчик) вх. от 06.09.2021 № 5855 о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ООО «Электроконтиненталь» (далее – в т.ч. Общество) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту участка водопровода от СК-32 до СК-33 с. Гусиное Озеро Селенгинского района, номер извещения – 0302300080221000002, и в результате осуществления проверки информации и документов на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность подрядчика в соответствии с частью 7 статьи 104, а также проведения внеплановой проверки, предусмотренной пунктом 5 части 15 статьи 99 Федерального закона Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации",

#### УСТАНОВИЛА:

В адрес Бурятского УФАС России поступило обращение Комитета по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района Республики Бурятия о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ООО «Электроконтиненталь» в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта. Заказчиком принято решение об одностороннем расторжении контракта 21.07.2021, в связи с тем, что подрядчиком не исполнялись контрактные обязательства, что привело к нарушению пункта 1.1 (Подрядчик обязуется передать своими силами выполнить работы: «Капитальный ремонт участка водопровода от СК-32 до СК-33 с. Гусиное Озеро Селенгинского района» по заданию Заказчика с использованием собственных материалов и оборудования и сдать результат Заказчику в сроки, согласно условиям настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его» и иные условия Контракта. Пунктом 3.1 контракта установлен срок выполнения работ: с даты подписания контракта до 20.07.2021 года.

Общая стоимость товаров, поставляемых по настоящему контракту, составляет 675 645,00 рублей. составляет 1 551 760,00 рублей. Согласно обращению Заказчика, Общество объяснения по поводу неисполнения контракта не давало, на письма и звонки Заказчика не отвечало. На момент подачи обращения Общество к работам не приступало.

Общество явку представителей не обеспечило, пояснений не представило.

Комиссия Бурятского УФАС России, рассмотрев представленные документы, установила следующее.

15.04.2021 в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещено извещение о проведении электронного аукциона, номер извещения – 0302300080221000002. Начальная (максимальная) цена контракта – 870 997,00 рублей.

12.05.2021 между Комитетом по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района Республики Бурятия и ООО «Электроконтиненталь» заключен муниципальный контракт № 01022000016210001150001 по результатам проведенного электронного аукциона на «Капитальный ремонт участка водопровода от СК-32 до СК-33 с.Гусиное Озеро Селенгинского района», № 0302300080221000002 на сумму 675 645,00 рублей (далее – Контракт). Согласно пункту 12.1 контракта, он вступает в силу со дня его подписания и действует до 11.08.2021 и до полного выполнения обязательств. Согласно пункту 3.1 контракта, Срок выполнения работ: с даты подписания контракта до 20 июля 2021 года. Датой фактического исполнения работ Подрядчиком по контракту считается дата подписания актов выполненных работ приемочной комиссией.

Дополнительные соглашения об изменении сроков выполнения работ, их стоимости и объема стороны не заключали.

На основании части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе, подпункта 1, пункта 12.2 контракта заказчик 21.07.2021 принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта из-за существенных нарушений со стороны общества. Данным решением установлено, что ООО «Электроконтиненталь» не выполнило работы в срок согласно условиям заключенного контракта. 01.06.2021 и 01.07.2021 Заказчиком составлены уведомления о нарушении обязательств по муниципальному контракту, акты о ненадлежащем исполнении условий контракта, данные документы направлены в адрес Подрядчика.

Указанное обстоятельство послужило основанием для направления в Бурятское УФАС России 06.09.2021 обращения Заказчика о включении ООО «Электроконтиненталь» в реестр недобросовестных поставщиков.

В соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством (часть 8). Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом (часть 9).

Согласно части 16 статьи 95 Закона о контрактной системе информация о поставщике (подряднике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Статьей 104 Закона о контрактной системе предусмотрено, что ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (часть 1). В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов (часть 2).

В случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи, а также копию решения суда о расторжении контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (часть 6).

Информация, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков, размещается в единой информационной системе и должна быть доступна для ознакомления без взимания платы (часть 8). Информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, исключается из указанного реестра по истечении двух лет с даты ее включения в реестр недобросовестных поставщиков (часть 9). Аналогичные положения содержатся в Порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1078 (далее - Порядок № 1078).

Таким образом, Законом о контрактной системе определен особый порядок (процедура) включения недобросовестных поставщиков в соответствующий реестр.

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок (статья 6 Закона о контрактной системе). По смыслу части 1 статьи 12 Закона о контрактной системе заказчики, реализуя принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Одним из таких средств, обеспечивающих заказчикам возможность достижения "заданных результатов", является ведение реестра недобросовестных поставщиков участников (подрядчиков, исполнителей), в который включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Как уже отмечалось выше, на основании части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе, пункта 12.2 контракта в связи с неисполнением условий контракта заказчик отказался от его исполнения.

Частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований указанной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

23.07.2021 Заказчик отправил свое решение об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом с уведомлением и на адрес электронной почты, указанной в контракте. Согласно почтовому отчету, решение Обществом не получено. Таким образом, датой надлежащего уведомления, будет считаться дата по истечению 30 дней с момента опубликования решения в ЕИС.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено в единой информационной системе 23.07.2021. Согласно части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Соответственно решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу 03.09.2021.

В пункте 14 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2017 года, разъяснено, что Закон о контрактной системе указывает лишь на

необходимость закрепить в контракте саму возможность его расторжения в одностороннем порядке по правилам гражданского законодательства. При этом основания для принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от договора установлены в Гражданском кодексе Российской Федерации и подлежат применению. Неуказание в контракте какого-либо конкретного существенного нарушения обязательства, являющегося основанием для заявления одностороннего отказа, не может свидетельствовать об отсутствии у стороны такого права при наличии соответствующего основания в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Согласно пункту 4 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 года № 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

ООО «Электроконтиненталь» является юридическим лицом, коммерческой организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск. Принимая решение об участии в закупке, общество возложило на себя риск неблагоприятных последствий, предусмотренных за нарушение требований Закона о контрактной системе. ООО «Электроконтиненталь» обязательства, принятые по контракту, не исполнялись.

Общество явку представителей на заседание Комиссии не обеспечило, пояснения не представил. Так, доказательств, подтверждающих невозможность своевременного исполнения контракта, а также о принятии всех мер для надлежащего исполнения обязательств по контракту, Комиссии Бурятского УФАС России не представлено.

Общество, подавая заявку на участие в закупке, а затем, заключая контракт в полном объеме берет на себя ответственность по надлежащему исполнению взятых на себя обязательств.

Имеющиеся обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ООО «Электроконтиненталь» условий контракта от 12.05.2021. Следовательно, факт недобросовестного исполнения ООО «Электроконтиненталь» исполнения контракта материалами дела установлен.

Таким образом, в соответствии с частью 2 статьи 104 ФЗ "О контрактной системе" сведения об ООО «Электроконтиненталь» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 5 части 15 статьи 99, статьей 104 Закона о контрактной системе и подпунктом "б" пункта 13 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), Комиссия Бурятского УФАС России,

#### р е ш и л а:

1. Сведения в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОНТИНЕНТАЛЬ" (ИНН 434560731586, адрес: 610050, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВ, УЛИЦА УЛЬЯНОВСКАЯ, ДОМ 2, КВАРТИРА 20), учредителя и директора ШИПИЦЫНА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА (ИНН 434560731586) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включить сроком на два года.
2. Датой включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) считать дату размещения указанных сведений в Единой информационной системе.

Дата вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта	I раздел			Дата регистрации контрольным органом обращения заказчика	II раздел			III раздел			Общая итоговая просрочка в днях (I+II+III разделы)
	Регламентированная дата направления заказчиком сведений контрольный орган	Фактическая дата направления заказчиком	Итого просрочка в днях по разделу I		Регламентированная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого просрочка в днях по II разделу	Регламентированный срок изготовления решения и размещения в ЕИС	Фактическая дата изготовления решения и размещения в ЕИС	Итого просрочка в днях по разделу III	
03.09.2021	06.09-08.09.2021	06.09.2021	-	06.09.2021	13.09.2021	13.09.2021	-	14.09.-16.09.2021	14.09.2021	-	-

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.