

21 июля 2015 года

г. Новосибирск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

Швалов А.Г.

- зам. руководителя управления, председатель Комиссии;

Студеникин Д.Е.

- главный специалист-эксперт отдела контроля закупок, член Комиссии;

Газизов М.М.

- ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок, член Комиссии;

в присутствии представителей:

«...»

рассмотрев жалобу ООО «Сибирские Газовые Сети» на действия комиссии по осуществлению закупок ГКУ НСО «УКСис» при проведении электронного аукциона №0851200000615003458 на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Газоснабжение жилых домов по ул. Береговая, Школьная, Мира, Крылова, Фрунзе, Островского, Заводская, Садовая, Кирова в р. п. Посевная Черепановского района Новосибирской области» (газопровод высокого давления, ГРПШ, распределительный газопровод низкого давления),

УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России обратилось ООО «Сибирские Газовые Сети» с жалобой на действия комиссии по осуществлению закупок ГКУ НСО «УКСис» при проведении электронного аукциона №0851200000615003458 на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Газоснабжение жилых домов по ул. Береговая, Школьная, Мира, Крылова, Фрунзе, Островского, Заводская, Садовая, Кирова в р. п. Посевная Черепановского района Новосибирской области» (газопровод высокого давления, ГРПШ, распределительный газопровод низкого давления), начальная (максимальная) цена контракта 24508550 руб.

ООО «Сибирские Газовые Сети» обжалует положения аукционной документации. В аукционной документации и в проекте контракта установлен срок выполнения работ - не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания контракта. В проектно-сметной документации установлен срок выполнения работ - 0,61 года. ООО «Сибирские Газовые Сети» полагает, что в данном случае в аукционной документации и в проекте контракта необходимо было установить срок выполнения работ - 0,61 года.

Податель жалобы просит выдать предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе.

На данную жалобу поступили возражения от заказчика – администрации р.п.

Посевная Черепановского района Новосибирской области следующего содержания.

Администрация р.п. Посевная Черепановского района Новосибирской области не согласна с жалобой ООО «Сибирские Газовые Сети» на основании следующего.

Заказчик указал сроки выполнения работ в соответствии со своими потребностями. ФЗ №44-ФЗ не содержит обязательных условий для определения сроков выполнения работ по договору строительного подряда в соответствии с проектно-сметной документацией.

Администрация р.п. Посевная Черепановского района Новосибирской области просит признать данную жалобу необоснованной.

Изучив представленные материалы и доводы сторон, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.

Присутствующие на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ГКУ НСО «УКСис» пояснили, что срок выполнения работ установлен заказчиком. ГКУ НСО «УКСис» поддерживает доводы заказчика.

В аукционной документации и в проекте контракта установлен срок выполнения работ - не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания контракта. В проектно-сметной документации установлен срок выполнения работ – 0,61 года.

В соответствии ч.10 ст.70 ФЗ №44-ФЗ контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

Аукционная документация не содержит требования о выполнении работ по объекту данной закупки в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией. Присутствующий на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представитель заказчика пояснил, что срок выполнения работ по объекту данной закупки установлен исходя из потребностей заказчика. ФЗ №44-ФЗ не содержит требования определения сроков выполнения работ по договору строительного подряда в соответствии с проектно-сметной документацией.

На основании вышеизложенного, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к выводу, что в данном случае установленный в аукционной документации срок выполнения работ - не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания контракта не противоречит положениям ФЗ №44-ФЗ. Данный довод жалобы ООО «Сибирские Газовые Сети» не обоснован.

При проведении на основании п.1 ч.15 ст.99 ФЗ №44-ФЗ внеплановой проверки данной закупки нарушений законодательства о закупках не выявлено.

Руководствуясь ч.8 ст.106, п.1 ч.15 ст.99 ФЗ №44-ФЗ, Комиссия Новосибирского УФАС России

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «Сибирские Газовые Сети» на действия комиссии по

осуществлению закупок ГКУ НСО «УКСис» при проведении электронного аукциона №0851200000615003458 на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Газоснабжение жилых домов по ул. Береговая, Школьная, Мира, Крылова, Фрунзе, Островского, Заводская, Садовая, Кирова в р. п. Посевная Черепановского района Новосибирской области» (газопровод высокого давления, ГРПШ, распределительный газопровод низкого давления) необоснованной.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.