

РЕШЕНИЕ № РНП-36-52

о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Деметра»

05.02.2018 года г. Воронеж

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в составе: Чушкин Д.Ю. - председатель Комиссии, заместитель руководителя - начальник отдела; Рощупкина Ю.В. - заместитель председателя комиссии, заместитель начальника отдела; Артемьева Т.В. - член Комиссии, государственный инспектор, в присутствии представителей МБУ «Управление служебных зданий администрации городского округа город Воронеж» <...>, и в отсутствие надлежащим образом уведомленного представителя ООО «Деметра», рассмотрев обращение МБУ «Управление служебных зданий администрации городского округа город Воронеж» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Деметра» в связи с ненадлежащим исполнением контракта на выполнение работ по текущему ремонту фасада административного здания по адресу: г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 14а (№ извещения о проведении электронного аукциона 0131300000617002316),

у с т а н о в и л а:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о закупках) приняло к рассмотрению обращение МБУ «Управление служебных зданий администрации городского округа город Воронеж» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Деметра» в связи с ненадлежащим исполнением контракта на выполнение работ по текущему ремонту фасада административного здания по адресу: г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 14а (№ извещения о проведении электронного аукциона 0131300000617002316).

Изучив материалы дела, предоставленные доказательства, Комиссия пришла к следующему выводу.

На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 27.10.2017 между МБУ «Управление служебных зданий администрации городского округа город Воронеж» и ООО «Деметра» был заключен муниципальный контракт № 45, в соответствии с которым подрядчик обязуется в соответствии с условиями контракта выполнить текущий ремонт фасада административного здания по адресу: г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 14а согласно локальной смете (приложение № 2 к контракту) с использованием материалов и оборудования в соответствии с Приложением №2 к контракту и сдать результат ее результат Заказчику.

Пунктом 4.2. контракта предусмотрен: с момента заключения контракта в течение 25 рабочих дней в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Начальные, сроки выполнения отдельных этапов и конечные сроки выполнения работ устанавливаются в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 3).

Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и сроков отдельных этапов выполнения работы.

В силу п.10.1 расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В качестве одного из случаев одностороннего отказа от исполнения контракта, являющимся основанием, предусмотренными Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, является несвоевременное приступление подрядчика к исполнению контракта или выполнение работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

Как пояснил представитель заказчика, по состоянию на 01.12.2017 ООО «Деметра» к выполнению работ не приступил. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

В связи с чем, реализуя свое право на односторонний отказ от исполнения контракта, заказчиком 06.12.2017 принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

По истечении десятидневного срока, с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта, нарушения условий контракта устранены не были.

В соответствии с чч. 8,9 ст. 95 Закона о контрактной системе, расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно ч.2 ст. 104 Закона о контрактной системе, в реестр недобросовестных поставщиков включается информация, в том числе, об участниках закупок, с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

На основании вышеизложенного, комиссии Воронежского УФАС России, руководствуясь статьей 104 Закона о закупках, а также постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия

р е ш и л а:

включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года сведения об ООО «Деметра» (ИНН 3662222473, ОГРН 1163668052514, 394061, г. Воронеж, пр-т Труда, д.4, кв.112, учредитель/директор <...>).

Датой включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков об ООО «Деметра» считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет.

Резолютивная часть решения объявлена 02.02.2018 года.

В полном объеме решение изготовлено 05.02.2018 года.

Настоящее решение может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке в установленный законом срок.

Председатель Комиссии Д.Ю. Чушкин

Члены комиссии Т.В. Артемьева

Ю.В. Рощупкина