

РЕШЕНИЕ № РНП-54-269

21 июня 2022 года
Новосибирск

г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

....

рассмотрев в дистанционном режиме обращение МКУ «СЗ» Чановского района Новосибирской области о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «РУИСЕНЬОР» (ИНН 9729299071) в связи односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона №0851600007221000068 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию дороги к детскому саду «Ясли», расположенной в НСО р.п Чаны по ул. Заводская от пересечения ул. Мичурина до детского сада, начальная (максимальная) цена контракта 1200000 руб.,

УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России поступило обращение МКУ «СЗ» Чановского района Новосибирской области о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «РУИСЕНЬОР» (ИНН 9729299071) в связи односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона №0851600007221000068 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию дороги к детскому саду «Ясли», расположенной в НСО р.п Чаны по ул. Заводская от пересечения ул. Мичурина до детского сада.

МКУ «СЗ» Чановского района Новосибирской области сообщило следующее.

28.04.2021 г. МКУ «Служба Заказчика» Чановского района Новосибирской области с ООО «РУИСЕНЬОР» заключен контракт № 0851600007221000068 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию дороги к детскому саду «Ясли», расположенной в НСО р.п Чаны по ул. Заводская от пересечения ул. Мичурина до детского сада.

Согласно контракта подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с описанием объекта закупки, срок выполнения работ до 27.06.2021 г.

Подрядчиком были нарушены сроки на выполнение работ.

22.03.2022 г. в адрес подрядчика была направлена претензия с требованием исполнить обязательства. Ответ на претензию от подрядчика в адрес заказчика не

поступал.

07.04.2022г. в адрес подрядчика было направлена претензия об устранении замечаний на получение положительного заключения экспертизы. Ответ на претензию от подрядчика в адрес заказчика не поступал.

На основании вышеизложенного, на основании ч. 9 ст. 95 ФЗ №44-ФЗ, п. 9.6 муниципального контракта 11.05.2022 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На запрос Новосибирского УФАС России о представлении объяснений ООО «РУИСЕНЬОР» объяснения представлены не были.

Изучив представленные материалы, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.

Согласно п.п. в п. 3 ч.6 ст. 8 Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случае неполучения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, либо информации об отсутствии поставщика по адресу, указанному в контракте, датой надлежащего уведомления подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта считается день по истечении пятнадцати дней, считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения.

11.05.2022 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 11.05.2022 решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено в ЕИС, 11.05.2022 решение направлено поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении.

Заказчиком подтверждение о вручении ООО «РУИСЕНЬОР» решения об одностороннем отказе от исполнения контракта не получено (заказное письмо возвращено в адрес заказчика 14.06.2022). Таким образом, 27.05.2022 - дата надлежащего уведомления поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления ООО «РУИСЕНЬОР» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, не устранено.

В силу ч.13 ст.95 ФЗ №44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта, т.о. решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу 07.06.2022.

На основании вышеизложенного, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к выводу, что заказчик правомерно в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта с ООО «РУИСЕНЬОР».

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта ООО

«РУИСЕНЬОР» в судебном порядке не обжаловало.

Руководствуясь ст. ст. 95, 104 ФЗ №44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ № 1078 от 30 июня 2021 г. «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия Новосибирского УФАС России,

РЕШИЛА:

Включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения об обществе с ограниченной ответственностью «РУИСЕНЬОР» (ИНН 9729299071, 119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 8, кв. 113) о генеральном директоре и участнике ООО «РУИСЕНЬОР» - <...> сроком на 2 (два) года.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.