

**Публикация документа не является официальной. Официально правовые акты публикуются в официальных печатных изданиях в соответствии с действующим законодательством.**

Открытое акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Северо-Запада»  
пл. Конституции, д. 3, литер А,  
г. Санкт-Петербург, 196247

Филиал Открытого акционерного  
общества «Межрегиональная  
распределительная сетевая компания  
Северо-Запада» «Новгородэнерго»  
ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 3,  
Великий Новгород, 173001

Исходящий 3 5520/02 от 02.10.2015

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

### ОБ ОТКАЗЕ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА ОТВЕТЧИКА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

1 октября 2015 года

Великий Новгород

Комиссия Новгородского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) в составе:

Председателя Комиссии:

Виниченко О.С. – руководителя Новгородского УФАС России,

Членов Комиссии:

Пашкова Г.Н. – зам. руководителя Новгородского УФАС России – начальник отдела,

Панькова С.Е. – главного специалиста-эксперта Новгородского УФАС России,

рассмотревшая дело № 3 по признакам нарушения открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – ОАО «МРСК Северо-Запада»), место нахождения: пл. Конституции, д. 3, литер А, г. Санкт-Петербург, 196247, части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

УСТАНОВИЛА:

Занимая доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям как его составной части в границах присоединенной сети, ОАО «МРСК Северо-Запада» в нарушение действующих нормативных правовых актов допустило бездействие, результатом чего явилось ущемление интересов заявителей.

Комиссия признала в действиях (бездействии) ОАО «МРСК Северо-Запада» нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

ОАО «МРСК Северо-Запада» выдано предписание, которым предписывалось в срок до 15.05.2015 осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей <Т...>; <А...>; <П...>; <М...>; <П...>, расположенных по адресу: Новгородская обл., д. Трубичино (СТ «Майское-4»), подлежащих осуществлению сетевой организацией в соответствии с пунктом 5 договоров об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада», заключенных между указанными гражданами и ОАО «МРСК Северо-Запада», и пунктом 10 технических условий, являющихся приложением к договорам: № 65-00800-И/14 от 12.03.2014; № 65-00819-И/14 от 13.03.2014; № 65-00830-И/14 от 13.03.2014; № 65-00792-И/14 от 12.03.2014; № 65-00817-И/14 от 13.03.2014.

На основании определения Комиссии от 01.06.2015 №2851/02 об удовлетворении ходатайства ОАО «МРСК Северо-Запада» о продлении срока исполнения предписания №9 от 24.03.2015 срок исполнения предписания был продлен до 24.09.2015.

В Управление 24.09.2015 от ОАО «МРСК Северо-Запада» поступило ходатайство о продлении срока исполнения предписания от 24.03.2015 №9.

В своем ходатайстве ОАО «МРСК Северо-Запада» указало, что с целью исполнения предписания УФАС по Новгородской области Обществом следующие мероприятия:

- 09 июля 2015 г. на основании протокола заседания закупочной комиссии по выбору победителя запроса цен №100603020004 определен победитель на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту;

- 20 июля 2015 г. подписан договор на выполнение работ по подготовке проектной документации, срок завершения работ - 20 октября 2015г. Подрядчик подготовил и направил проектную документацию на согласование в ОАО «МРСК Северо-

Запада».

В настоящее время формируется техническое задание на приобретение материалов для выполнения строительно-монтажных работ хозяйственным способом. После подготовки проектной документации и приобретения материалов Общество в кратчайшие сроки приступит к строительно-монтажным работам хозяйственным способом.

В своем ходатайстве ОАО «МРСК Северо-Запада» просит продлить срок исполнения предписания от 24.03.2015 №9 до 30.11.2015.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств указанных заявителей определен в соответствии п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), обязателен для исполнения Сетевой организацией и составляет 6 месяцев.

Определением Комиссии об удовлетворении ходатайства ОАО «МРСК Северо-Запада» о продлении срока исполнения предписания от 26.05.2015 срок исполнения предписания от 24.03.2015 №9 был продлен до 24.09.2015 и уже составлял 5,5 месяца.

В соответствии с п. 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств не может превышать 6 месяцев.

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» срок исполнения предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства может быть продлен комиссией не более чем на шесть месяцев по мотивированному ходатайству ответчика, ответчиков в случае, если указанные в ходатайстве причины будут признаны уважительными.

По результатам рассмотрения ходатайства ОАО «МРСК Северо-Запада» исходящий от 24.09.2015 №МП2/6-3/03-14/4546,

Комиссия ОПРЕДЕЛИЛА:

1. На основании части 5 статьи 51 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» отказать в продлении срока исполнения предписания от 24.03.2015 № 9.
2. Направить материалы дела №3 уполномоченному должностному лицу Управления для возбуждения дела об административном правонарушении за неисполнение в установленный срок предписания антимонопольного органа.

Председатель Комиссии

О.С. Виниченко

Члены Комиссии

Г.Н. Пашкова

С.Е. Паньков