

Руководителю Управления
Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан

14.09.2022 по результатам проведенной закупки по Лоту № Текущий ремонт зданий и сооружений Аппарата управления» между АО «Транснефть-Урал» (Заказчик) и ООО «СТАРКОН» (Подрядчик) был заключен Контракт (Контракт) на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по объекту АО Текущий ремонт» (далее -Контракт).

В связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Контракту (нарушение срок выполнения работ от 64 до 115 календарных дней.) Заказчик был вынужден расторгнуть Контракт в одностороннем порядке. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта (исх. от

18.02.2023 было получено Подрядчиком 22.02.2023. Дата расторжения Контракта, согласно п.34.2 Контракта - 15.03.2022.

Принимая во внимание, что в отношении АО «Транснефть-Урал» иностранными государствами, совершены недружественные действия, внесены политические или юридические санкции, руководствуясь п. 5 Правил направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (подрядчиках, исполнителях) (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211), АО «Транснефть-Урал» направляет в Ваш адрес сведения об участнике закупки с которым, в связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ (количество дней просрочки-до 115 дней) был расторгнут контракт в одностороннем порядке Заказчиком, в отношении которого иностранными государствами, совершены недружественные действия, внесены политические или юридические санкции.