

«24» февраля 2021 №

Заказчик:

Администрация города Сокола
162130, г. Сокол, ул. Советская, д. 73
sokolgrad35@mail.ru

Участник закупки:

ООО «Козин»
248000, Калужская обл., г. Калуга,
ул. Первомайская, д. 6, оф. 212
ikoz40@yandex.ru

РЕШЕНИЕ № 04-16/РНП-35-24 (21)

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по
Комиссия УФАС) в составе:

Вологодской области (далее –

<...> – заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, председатель Комиссии УФАС,

<...> – государственный инспектор Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, член Комиссии УФАС,

<...> – специалист-эксперт Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, член Комиссии УФАС,

на основании ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», рассмотрела обращение Администрации города Сокола (далее – Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Козин» (далее – Участник закупки, Победитель, Поставщик) в реестр недобросовестных поставщиков,

в присутствии представителя путем участия в видеоконференцсвязи от Участника закупки – <...>. (по доверенности),

в отсутствие представителей от Заказчика (ходатайство),

УСТАНОВИЛА:

24.12.2020 между Заказчиком и Победителем был заключен муниципальный контракт на поставку и установка серверного оборудования (реестровый номер 3352701162020000012) (далее – Контракт) на сумму 479 607,00 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта предметом Контракта (объектом закупки) является выполнение работ по капитальному ремонту помещений родильного корпуса отделения родильного дома (К. Белова 38) 4 этаж, 3 этап для нужд Заказчика на условиях, в порядке и сроки, определяемые в контракте.

Согласно п. 3.1 Контракта Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Россия, Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская, д. 79, в рабочие дни с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30 ч. (далее - место доставки), в срок по 24 декабря 2020 года.

Согласно ходатайству Заказчика о внесении сведений в реестр недобросовестных поставщиков Поставщик не исполнил свои обязательства по Контракту в полном объеме.

В соответствии с ч. 8 ст. 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено

контрактом.

В соответствии с п. 11.2 Контракта расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Закона о контрактной системе.

11.01.2021 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение).

Согласно ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

15.01.2021 Заказчик направил Решение Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением.

Регламентированный срок размещения Заказчиком Решения в ЕИС – 14.01.2022 (включительно).

Вместе с тем, 25.01.2021 Заказчик разместил Решение в ЕИС.

Комиссии УФАС не представлено документов, подтверждающих направление Решения телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику.

Таким образом, Заказчиком нарушены требования ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе.

01.02.2021 Заказчику стало известно о неполучении Решения Поставщиком (согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 16000955025814).

Таким образом, датой надлежащего уведомления признается 01.02.2021.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Согласно Письму Федеральной антимонопольной службы России от 14.03.2018 № РП/16764/18 (далее – Письмо ФАС) первым днем начала исчисления срока, установленного ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе, будет день, следующий за днем надлежащего уведомления поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Следовательно, на одиннадцатый день с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта контракт считается расторгнутым.

В соответствии со ст. 193 ГК РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

С учетом ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе и положений Письма ФАС решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в законную силу 12.02.2021.

Контракт может быть расторгнут не ранее 12.02.2021.

Однако согласно сведениям, размещенным в ЕИС на дату проведения Комиссии УФАС, датой расторжения Контракта Заказчик признает 11.02.2021.

Заказчиком нарушены требования ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе.

Поставщиком представлены письменные объяснения, согласно которым 21.01.2021 Поставщик доставил товар Заказчику со всеми необходимыми документами, однако Заказчик не обеспечил возможность приемки товара (акт от 21.01.2021 № 0121).

21.01.2021 Поставщик направил Заказчику письмо с просьбой указать дату и время отгрузки товара.

04.02.2021 Поставщик направил в адрес Заказчика претензию.

09.02.2021 Поставщик повторно пытался доставить товар Заказчику (акт от 09.02.2021 № 0209).

Поставщиком представлен реестр добросовестно исполненных Контрактов.

Согласно ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Размещение сведений об исполнителе в реестре недобросовестных поставщиков осуществляется лишь в случае, если антимонопольный орган в результате проведенной проверки установит факт уклонения исполнителя от исполнения контракта и выявит обстоятельства, свидетельствующие о направленности его действий на несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения. Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является только такое уклонение от исполнения контракта, которое предполагает недобросовестное поведение лица.

На заседание Комиссии УФАС не представлено документов, подтверждающих уклонение Поставщика от исполнения обязательств по Контракту.

Заказчик произвел процедуру расторжения контракта в нарушение требований законодательства о контрактной системе.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Комиссия УФАС,

РЕШИЛА:

Не включать в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Козин» (ИНН: 4027139180; Адрес: 248000, Калужская обл., г. Калуга, ул. Первомайская, д. 6, оф. 212)

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке.

<...>

Председатель
комиссии

<...>

Члены
комиссии:

<...>

<...>