



Частью 4 ст. 34 Закона установлено, что документация об аукционе должна содержать, в том числе, сроки (периоды) выполнения работ.

Согласно п. 12.1 контракта настоящий государственный контракт вступает в действие с даты подписания контракта Заказчиком, указанной в правом верхнем углу первого листа контракта, и действует до 31 декабря 2010 года.

Таким образом, Заказчиком, в соответствии с требованиями ч. 4 ст.34 Закона, определён срок выполнения работ, являющихся предметом торгов, с даты подписания контракта Заказчиком по 31.12.2010 г. (в случае отсутствия даты сдачи объекта Заказчику).

После подписания контракта Заказчиком, последний передает Подрядчику информацию, необходимую для выполнения работ. Данная информация может передаваться Подрядчику по частям. Таким образом, после заключения контракта, Заказчиком Подрядчику будет передана информация, необходимая для выполнения работ в апреле 2010 г.

Согласно Техническим заданиям по лотам №№ 1, 2 «срок выполнения работ - 03.12.2010 г.».

Согласно п.3.2 контракта сроки выполнения этапов работ по контракту определяются графиком производства работ (Приложение № 2).

Согласно п.3.4 контракта дата сдачи Подрядчиком работ Заказчику - 03 декабря 2010 года, которая является датой утверждения Заказчиком акта приемки объекта.

Согласно п.7.1 контракта после окончания выполнения работ, входящих в объем обязательств подрядчика, производится сдача работ Подрядчиком Заказчику. Уведомление о сроке окончания работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней до даты окончания работ.

Согласно п.7.3 контракта сдача работ Заказчику производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, указанной в письменном уведомлении Подрядчика о готовности работ к сдаче. Сдача-приемка работ осуществляется приемочной комиссией и оформляется актом приемки объекта, который подписывается сторонами.

Таким образом, работы Подрядчиком определяются и выполняются в соответствии с «Графиком выполнения работ». По итогам их завершения Подрядчик уведомляет Заказчика об этом, при этом завершение работ должно быть произведено Подрядчиком не позднее 10 дней до 03.12.2010 г. (даты сдачи работ), т.е. в ноябре месяце.

В виду изложенного, Заказчиком в документации об аукционе определены: срок (период) выполнения работ (с даты подписания контракта Заказчиком и не позднее 10 дней до даты сдачи объекта Заказчику Подрядчиком); дата сдачи Подрядчиком объекта Заказчику - 03.12.2010 г. Следовательно, документация об аукционе Заказчика содержит однозначные и конкретные сведения о сроках выполнения работ и сдаче Заказчику объекта, не противоречащие требованиям ст. 34 Закона.

В этой связи, на основании Постановления Правительства РФ от 20.02.2006г. № 94, в соответствии с ч.6 ст.60 Закона Комиссия Ростовского УФАС России,

## РЕШИЛА

Признать жалобу ООО «ТСК» необоснованной.

Председатель комиссии Ростовского УФАС  
России по контролю в сфере размещения  
заказов: А.Б.Артахов

Члены комиссии Ростовского УФАС  
России по контролю в сфере размещения заказов:  
Т.С.Акопян  
А.П.Суконцев  
Ю.В.Моргунова

В силу ч. 9 ст. 60 Закона настоящее решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.