

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП-73-183

20.12.2021

г. Ульяновск

На основании статьи 104 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе) Комиссия Ульяновского УФАС России (далее – Комиссия) в составе:

председателя
Комиссии: заместителя руководителя управления –
начальника отдела С<...>

членов Комиссии: ведущего специалиста-эксперта Г<...>
специалиста-эксперта Б<...>

в отсутствие представителей,

на основании обращения Муниципального учреждения администрация муниципального образования «Богдашкинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (далее – МУ АМО «Богдашкинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области», заказчик) о включении сведений в отношении индивидуального предпринимателя <...> (далее – ИП <...>) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением в одностороннем порядке муниципального контракта № 2 «Благоустройство территории - устройство парка «Семья», расположенного по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Богдашкино, ул. 60 лет Победы, 14 А» (извещение № 0168500000621003025),

УСТАНОВИЛА:

Вх. № 9010 от 13.12.2021 г. в Ульяновское УФАС России поступило обращение АМО «Николаевский район» Ульяновской области» о включении сведений в отношении ИП <...> в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением контракта в одностороннем порядке.

Заседание Комиссии в рамках дистанционного рассмотрения 17.12.2021 г. проходило в отсутствие представителей.

О т и п <...> запрашиваемые сведения относительно причин неисполнения муниципального контракта № 2 от 31.08.2021 г. в антимонопольный орган представлены не были (доказательство надлежащего извещения – отчет о направлении уведомления по электронной почте, размещенной в едином реестре участников закупки Единой информационной системы, 14.12.2021 г. в 14:45, почтовый идентификатор № 80082067205273).

В рассмотрении обращения объявлялся перерыв до 14:45 20.12.2021 г. для анализа материалов по делу.

Рассмотрев имеющиеся материалы, Комиссия решила включить сведения в отношении ИП Б<...> Д.В. в реестр недобросовестных поставщиков.

При этом Комиссия исходила из следующего.

31.08.2021 г. между МУ АМО «Богдашкинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» и ИП <...> был заключен муниципальный контракт № 2 «Благоустройство территории - устройство парка «Семья», расположенного по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Богдашкино, ул. 60 лет Победы, 14 А» (извещение № 0168500000621003025).

Согласно пункту 4.1 раздела 4 «Сроки выполнения работ» контракта срок выполнения подрядчиком работ: с момента подписания контракта в течение 60 календарных дней.

Учитывая, что контракт был заключен 31.08.2021 г., регламентированная дата исполнения контракта является дата, не позднее 30.10.2021 г.

Вместе с тем, согласно сведениям, представленным заказчиком, в установленный срок ИП Бобров Д.В. к выполнению работ не приступил, в связи с чем заказчиком (исх. от 06.10.2021 г., 13.10.2021 г., 15.10.2021 г., 18.10.2021 г., 21.10.2021 г., 27.10.2021 г.) в адрес ИП <...> были направлены претензии относительно не исполнения обязательств по контракту. Указанные претензии были оставлены без ответа.

16.09.2021 г., 23.09.2021 г., 30.09.2021 г., 07.10.2021 г., 14.10.2021 г., 21.10.2021 г., 28.10.2021 г. заказчиком также были составлены акты невыполнения ИП <...> работ благоустройству парка «Семья».

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Раздел 10 «Порядок изменения и расторжения контракта» муниципального контракта № 2 от 31.08.2021 г., заключенного между МУ АМО «Богдашкинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» и ИП <...>, предусматривает возможность расторжения контракта в одностороннем порядке.

01.11.2021 г. МУ АМО «Богдашкинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе *решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).* Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение заказчика, принятое **01.11.2021 г.**, было направлено на почтовый адрес ИП <...> заказным письмом **01.11.2021 г.**, на адрес электронной почты **01.11.2021 г.**, а также размещено в Единой информационной системе **01.11.2021 г.**

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Учитывая, что согласно сведениям, представленным заказчиком, решение о расторжении контракта не было вручено ИП <...>, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе - **01.12.2021 г.**, датой вступления указанного решения в силу является **13.12.2021 г.**

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Из анализа материалов в рамках рассмотрения обращения Комиссия Ульяновского УФАС России пришла к следующему выводу.

Согласно статье 450 Гражданского кодекса Российской Федерации существенным признается нарушение

договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

ИП <...> в установленные контрактом сроки не выполнил работы, на получение которых рассчитывал заказчик при заключении контракта.

Одним из главных принципов законодательства о контрактной системе при проведении электронных процедур государственными заказчиками является достижение поставленной цели, участники закупки должны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства.

Кроме того, ИП <...> не представил в уполномоченный контрольный орган запрашиваемые сведения об объективных причинах неисполнения контракта, исключающих возможность включения сведений об И П <...> в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании изложенного, учитывая недобросовестные действия И П <...>, выразившиеся в неисполнении требований законодательства о контрактной системе в части исполнения условий контракта, Комиссия Ульяновского УФАС России решила включить сведения в отношении ИП Б<...>Д.В. в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 13 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ», статьей 104 Закона о контрактной системе, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Сведения об Индивидуальном предпринимателе <...> (адрес: <...>) включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.

2. Датой включения сведений в отношении Индивидуального предпринимателя <...> (ИНН: <...>) в реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).

Таблица, содержащая информацию

в соответствии с разъяснениями

ФАС России от 14.11.2019 г. № ИА/100065/19

та птия	I раздел			Дата регистрации контрольным органом обращения заказчика	II раздел			III раздел			Общая итоговая просрочка в днях (I + II + III разделы)
	Регламентированная дата направления заказчиком сведений в контрольный орган	Фактическая дата направления заказчиком сведений	Итого просрочка в днях по I разделу		Регламентированная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого просрочка в днях по II разделу	Регламентированный срок изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Фактическая дата изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Итого просрочка в днях по III разделу	
12.	16.12.2021 г.	13.12.	-	13.12.	20.12.	20.12.	-	23.12.2021 г.	23.12.2021 г.	-	-
1 г.		2021 г.		2021 г.	2021 г.	2021 г.					

Председатель Комиссии: <...>
<...>

Члены Комиссии:

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.

