

РЕШЕНИЕ № РНП-36-113

о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Строительное Управление №1»

19.03.2018 года г. Воронеж

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в составе: Чушкин Д.Ю. - председатель Комиссии, врио руководителя управления; Рощупкина Ю.В. - заместитель председателя комиссии, заместитель начальника отдела; Артемьева Т.В. - член Комиссии, государственный инспектор,

в присутствии представителя администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области <...>, и в отсутствие представителей ООО «Строительное Управление №1» (уведомленных надлежащим образом),

рассмотрев обращение администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Строительное Управление №1» в связи с неисполнением контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги (№ извещения о проведении электронного аукциона 0331300062017000166),

у с т а н о в и л а:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о закупках) приняло к рассмотрению обращение администрации Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Строительное Управление №1» в связи с неисполнением контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги (№ извещения о проведении электронного аукциона 0331300062017000166).

Изучив материалы дела, предоставленные доказательства, Комиссия пришла к следующему выводу.

На основании результатов проведения электронного аукциона, отраженных в протоколе рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 14.11.2018 № 157-б, 27.11.2017 между администрацией Горожанского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области и ООО «Строительное Управление №1» был заключен муниципальный контракт, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Богданово Рамонского муниципального района Воронежской области.

Пунктом 3.1 контракта предусмотрен срок выполнения работ — в течение 15 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

В силу п.11.1 расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с ч.9 ст. 95 Закона о контрактной системе, п. 11.1 контракта заказчиком 11.01.2018 принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по причине невыполнения ООО «Строительное Управление №1» работ по контракту.

Как пояснил представитель заказчика, по состоянию на дату рассмотрения дела в антимонопольном органе общество так и не приступило к исполнению своих

обязательств по контракту.

В соблюдении требований ч.12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено в единой информационной системе 12.01.2018, и направлено 11.01.2018 посредством почты России по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также посредством электронной почты.

Вместе с тем, конверт вернулся с отметкой почты об истечении срока его хранения. В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При этом, датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе (ч.12 ст. 95 Закона о контрактной системе).

С учетом вышеизложенного, и в связи с отсутствием у заказчика надлежащего подтверждения о вручении уведомления обществу, датой такого надлежащего уведомления считается дата по истечению тридцатидневного срока с даты размещения в ЕИС такого решения, а именно - 12.02.2018.

Учитывая положения ч.13 ст. 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу 26.02.2018.

Согласно ч.2 ст. 104 Закона о контрактной системе, в реестр недобросовестных поставщиков включается информация, в том числе, об участниках закупок, с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

На основании вышеизложенного, комиссии Воронежского УФАС России, руководствуясь статьей 104 Закона о закупках, а также постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия

р е ш и л а:

включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года сведения об ООО «Строительное Управление №1» (ИНН/КПП 3628018100/362801001, 396950, Воронежская обл., Семилукский р-н, рабочий поселок Латная, ул. Ленина, д.28, директор/учредитель <...>).

Датой включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков об ООО «Строительное Управление №1» считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет.

Резолютивная часть решения объявлена 14.03.2018 года.

В полном объеме решение изготовлено 19.03.2018 года.

Настоящее решение может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке в установленный законом срок.

Председатель Комиссии Д.Ю. Чушкин

Члены комиссии Т.В. Артемьева

Ю.В. Рощупкина

