## Заключение № 076/10/5-1275/2023

## по результатам проверки факта существенного нарушения поставщиком договора, явившегося основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора

10 ноября 2023 года Ярославль Γ.

(изготовлено в полном объеме 14.11.2023)

Комиссия Ярославского Межрегионального Управления Федеральной антимонопольной службы России по рассмотрению сведений о включении в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Комиссия), в составе:

председатель Комиссии – и.о. заместителя руководителя управления Охинцева С.Н., члены Комиссии – ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок Хлынина Я.В., ведущий специалист-эксперт отдела контроля органов власти и рекламы Колосова А. С.

рассмотрев сведения, представленные ПАО «ОДК-Сатурн» (вх. № 1721/23 от 31.10.2023) о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений «Оренпресс» (NHH 5611075070) отношении 000 СВЯЗИ недобросовестным исполнением обязательств по Договору от 08.06.2022 г. № 1704-2022-01993, заключенному по итогам закрытого конкурса в электронной форме одноэтапного, на право заключения договора на выполнение работ ПО модернизации гидравлического пресса ПА2646 (извещение 220144800049),

с участием:

от ООО «Оренпресс» - "..." (по доверенности),

от ПАО «ОДК-Сатурн» – "..." (по доверенности),

## установила:

в Ярославское Межрегиональное Управление Федеральной антимонопольной службы России поступили сведения, представленные ПАО «ОДК-Сатурн» (вх. № 1721/23 от 31.10.2023) о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении ООО «Оренпресс» (ИНН 5611075070) в связи с недобросовестным исполнением обязательств по Договору от 08.06.2022 г. № 1704-2022-01993, заключенному по итогам

закрытого конкурса в электронной форме одноэтапного, на право заключения договора на выполнение работ по модернизации гидравлического пресса ПА2646 (извещение № 220144800049).

При вынесении решения Комиссия исходит из следующего.

ПАО «ОДК-Сатурн» на закрытой электронной торговой площадке ООО «АСТ ГОЗ» размещено извещение о проведении закрытого конкурса в электронной форме одноэтапного, на право заключения договора на выполнение работ по модернизации гидравлического пресса ПА 2646 (извещение № 220144800049).

Согласно Протоколу № 220144800049-02 от 19.05.2022 г. по результатам процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в закупке поступила одна заявка участника процедуры с идентификационным номером – 81971 (ООО «Оренпресс»), закупочная комиссия рассмотрела заявку участника процедуры закупки на соответствие установленным в пункте 27 информационной карты документации о закупке критериям отбора, по итогам рассмотрения единственной заявки участника закупка признана несостоявшейся на основании пункта 4.14.16 документации о закупке и подпункта 11.8.1 (10), закупочной комиссией принято решение заключить договор с участником, имеющим идентификационный номер 81971 (ООО «Оренпресс»).

Согласно Протоколу проведения преддоговорных переговоров от 23.05.2022 г. стороны пришли к соглашению о заключении договора с ценой в размере 261 105 000,00 рублей.

08.06.2022 г. между ПАО «ОДК-Сатурн» и ООО «Оренпресс» заключен Договор подряда № 1704-2022-01993 на выполнение работ по модернизации гидравлического пресса ПА2646 (далее – Договор).

В соответствии с условиями Договора работы по модернизации пресса должны быть выполнены не позднее 08.10.2023.

Представитель Заказчика пояснил, что в ходе исполнения Договора специалистами ПАО «ОДК-Сатурн» дважды проводились технические аудиты. Последний аудит был проведен в мае 2023 года. В связи с риском срыва исполнения обязательств со стороны ООО «Оренпресс» по инициативе ПАО «ОДК-Сатурн» в марте 2023 года на территории АО «ОДК» совместно с департаментом технологического перевооружения И организационнотехнического развития АО «ОДК» проведена трехсторонняя рабочая встреча по исполнению договора. По результатам встречи со стороны ООО «Оренпресс» был предоставлен актуализированный график выполнения работ. Подрядчиком был составлен и утвержден план-график выполнения работ, в котором были прописаны все составные части пресса и узлов, а также нагревательной камеры и штамподержателя. В ноябре 2022 года подрядчик ВЫПОЛНИЛ работы ПО частичному демонтажу **УЗЛОВ** 

гидравлического пресса ПА2646.

Также представитель Заказчика отметил, что по состоянию на 23.06.2023 г. работы по графику шли со срывом сроков – пресс полностью не разобран, не изготовлена нагревательная камера и штамподержатель.

В части изготовления нагревательной камеры и штамподержателя ООО «Оренпресс» планировало заключить договор на проектирование и изготовление узлов с подрядной организацией, но подтверждения заключения данного договора не представлено.

Согласно плану-графику на конец июня 2023 года должны быть выполнены работы по восстановлению механической части пресса, вместе с тем, по состоянию на 28.06.2023 актов-отчетов о выполнении работ от ООО «Оренпресс» не поступало.

В середине июня 2023 года (15.06.2023) состоялся визит коммерческого директора ООО «Оренпресс» Великого М.А. на территорию ПАО «ОДК-Сатурн», в ходе которого было заявлено о смещении сроков в реализации проекта на конец марта 2024 года и неготовности штамподержателя ввиду его значительной стоимости. Со стороны ПАО «ОДК-Сатурн» было заявлено о недопущении любых изменений: как объема работ, так и переносов сроков исполнения обязательств, поскольку это повлечет неисполнение государственного гражданского заказа.

30.06.2023 г. ООО «Оренпресс» направило в адрес ПАО «ОДК-Сатурн» письмо № 2-3-2/599 о невозможности выполнения работ в рамках Договора

Учитывая указанный факт представителями ООО «Оренпресс» и ПАО «ОДК-Сатурн» проведена рабочая встреча на территории ООО «Оренпресс» (место выполнения работ) с оформлением протокола встречи от 13.07.2023 по Договору, в ходе которой обнаружено, что работы по Договору ООО «Оренпресс» выполняет медленно, и к сроку, установленному Договором, работы не будут выполнены надлежащим образом.

В связи с вышеизложенным 04.10.2023 г. Заказчиком было принято решение о расторжении договора подряда № 1704-2022-01993 от 08.06.2022 в одностороннем порядке (письмо № 731/013-1150).

На заседании Комиссии представитель ООО «Оренпресс» пояснил, что причины невозможности исполнения Договора в регламентированный срок состоят в нижеследующем.

Условия Договора (пункты 23, 27 Технического задания) требуют согласования с Заказчиком конструкции нового деформирующего блока и нагревательной камеры. Из позиций 4,5, 11.1, 23-26, 27, 27.1 Технического задания (далее – ТЗ) следует, что обработка заготовок из жаропрочных титановых сплавов будет производится в деформирующем блоке с

Согласно пунктам 23.1 и 24 ТЗ в деформирующем блоке должен быть применен материал ЖС6У, жаропрочные части блока могут быть цельными или составными, предусматривается применение теплоизолирующих прокладок, а толщина жаропрочной части блока не должна превышать 700 мм.

Конструкция деформирующего блока и нагревательной камеры длительное время обсуждалась со специалистами ПАО «ОДК-Сатурн» (Общество прикладывается копии писем), в том числе, относительно объема применения сплава ЖС6У.

Согласно протоколу встречи по Договору подряда № 1704-2022-01993 от 08.06.2022 г. стороны (ООО «Оренпресс»; ПАО «ОДК-Сатурн»; ООО «Технипром») решили рассмотреть возможность передачи существующего объема работ по договору субподряда ООО «Технипром» (организация, специализирующаяся на изготовлении нагревательных камер и планируемая подрядчиком к привлечению в кооперацию при исполнении договора); ООО «Оренпресс» совместно с ООО «Технипром» необходимо было проработать стоимость работ, сроки выполнения и объем необходимого авансирования в срок не позднее 20.07.2023 г.

Вместе с тем, в ходе предварительного определения условий изготовления нагревательной камеры, со стороны ООО «Технипром» была выражена позиция, состоящая в том, что согласованная конструкция, в целях обеспечения применяемого Заказчиком и известного ООО «Технипром» технологического процесса, нуждается в значительном увеличении (обсуждение осуществлялось в рабочем порядке устно по телефонной связи и в форме обмена сообщениями в мессенджерах).

Последующие переговоры МЕЖДУ техническими СПЕЦИАЛИСТАМИ «ОДК-Сатурн» «Технипром», ПАО И 000 «Оренпресс» окончательным выводам о том, что ранее согласованные конструкции деформирующего блока и нагревательной камеры требуют корректировки в части их габаритов в целях улучшения потребительских характеристик, технических и функциональных параметров оборудования по сравнению с теми, что были определены в Техническом задании изначально. Такая корректировка, в свою очередь, объективно требовала изменения Договора в части увеличения сроков его исполнения и цены работ.

Дополнительно Общество отметило, В 2022 ЧТО ГОДУ решениями Координационного центра по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, ООО «Оренпресс» привлечено к исполнению значительного объема заказов В соответствии С Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2022 года № 1867 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий

на финансовое обеспечение затрат организациям, обеспечивающим по заданиям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации подготовку производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа, в том числе за счет Правительства Российской средств резервного ФОНДО Федерации». Определенная указанным Координационным безусловная центром приоритетность и срочность выполнения таких заказов потребовала акцентировать отвлекая производственные возможности усилия, исполнения ранее принятых заказов, включая рассматриваемый Договор.

Изучив представленные материалы и сведения, Комиссия антимонопольного 000 «Оренпресс» органа πολαгает, ЧТО планировало ИСПОЛНИТЬ обязательства по Договору в регламентированный последним срок, но ввиду обстоятельств (продолжительные сроки согласования этапов предусмотренных Договором работ; неосведомленность Общества процессах, СПЕЦИФИЧЕСКИХ технологических применяемых Заказчиком; дополнительная нагрузка на производственные силы и мощности Общества связи с восполнением потребностей Вооруженных сил Российской Федерации) не смогло это сделать.

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон о закупках) в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, <u>а</u> также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми <u>расторгнуты</u> по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, В отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (NVN) И (или) государственными (межгосударственными) союзами учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

Согласно 9.1 недобросовестных ПУНКТУ правил ведения реестра поставщиков, закрепленных Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 1211 15.10.2022) "O ведении реестра (ред. OT недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" единственным недобросовестных **УЧАСТНИКЕ** случаем, когда СВедения 0 поставщике (исполнителе, подрядчике) не включаются в реестр в случае,

если в результате проведения проверки, предусмотренной пунктом 8 Правил, выявлено, что уклонение от заключения договора, ненадлежащее исполнение договора возникли вследствие обстоятельств непреодолимой СИЛЫ, ТО ЕСТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И НЕПРЕДОТВРАТИМЫХ ПРИ ЭТИХ УСЛОВИЯХ обстоятельств, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. К таким обстоятельствам не относится уклонение участника закупки заключения договора, отказ поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения договора по причине введения в отношении заказчика указанных санкций и (или) мер ограничительного характера.

Соответственно, избранная обществом модель поведения во взаимосвязи с фактическими обстоятельствами (попытки согласования этапов работ, предусмотренных Договором; своевременное уведомление Заказчика о имеющихся обстоятельствах, возникших при исполнении Договора), позволяет сделать вывод о том, что ООО «Оренпресс» имело действительное намерение исполнить договор на выполнение работ по модернизации гидравлического пресса ПА2646.

Таким образом, проанализировав доводы сторон, имеющиеся материалы, Комиссия пришла к выводу об отсутствии в действиях ООО «Оренпресс» признаков недобросовестного поведения.

В соответствии С вышеизложенным, Комиссия Ярославского Межрегионального Управления Федеральной антимонопольной службы реестр рассмотрению сведений включении недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», считает, что при сложившихся обстоятельствах основания для включения сведений об ООО «Оренпресс» в реестр недобросовестных поставщиков отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 5 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Комиссия Ярославского Межрегионального УФАС России,

не включать в реестр недобросовестных поставщиков сведения, представленные ПАО «ОДК-Сатурн» (вх. № 1721/23 от 31.10.2023) в отношении ООО «Оренпресс» (ИНН 5611075070).

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии:

C.H.

Охинцева

Члены Комиссии:

Я.В.

Хлынина

A.C.

Колосова