

**Федеральное государственное
казенное учреждение «Пограничное
управление Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации по Республики Северная
Осетия-Алания»**

**РСО – Алания, г. Владикавказ, ул.Зураба
Магкаева, д.77**

ООО «Э»

РЕШЕНИЕ

по делу №РНП15-58/21

08.2021

г.Владикавказ

Комиссия Северо-Осетинского УФАС России по контролю в сфере закупок в составе:

Председатель комиссии: <...> – заместителя руководителя управления, членов комиссии: <...> - ведущего специалиста – эксперта дела контроля закупок, <...> - ведущего специалиста – эксперта дела контроля закупок,

участием:

представителя Федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республики Северная Осетия-Алания» – ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по РСО-Алании, (казник) С. В.В. (по доверенности б/н от 09.08.2021),

представителя ООО «Э» Х. Ю.Х. (по доверенности б/н от 04.08.2021),

рассмотрев в порядке статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013

4-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) обращение государственного заказчика ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по РСО-Алании (РСО – Алания, Владикавказ, ул.Зураба Магкаева, д.77) о включении сведений об ООО «Э» в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного контракта №2/17 от 20.10.2021 на выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту внешних сетей газоснабжения, заключенного по итогам проведения закрытого аукциона №0310100017920000086 (далее – Аукцион),

УСТАНОВИЛА:

17 сентября 2020 года на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по РСО-Алании было размещено извещение о проведении закрытого аукциона №0310100017920000086 на выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту внешних сетей газоснабжения (далее - Извещение) и Документация для проведения указанного Аукциона, утвержденная 17.09.2020 ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по РСО-Алании (далее – Аукционная документация). Начальная (максимальная) цена контракта 781 110,18 рублей.

По итогам проведения Аукциона 20.10.2020 между ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по РСО-Алании и ООО «Э» был заключен государственный контракт №2/17 от 20.10.2020 на выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту внешних сетей газоснабжения по цене 781 110,18 рублей (далее – контракт).

Согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта, срок выполнения работ: в течении 60 суток с момента заключения контракта.

Таким образом, крайним днем выполнения работ, согласно спецификации Контракта, является 20.12.2020 года.

Однако, в нарушение требований спецификации Контракта, до 20.12.2020 работы не были выполнены.

01.2021 Заказчиком была составлена Претензия на несвоевременное толнение обязательств по государственным контрактам к ООО «Э» (исх.№21/309/6/9/7 от 30.01.2021, далее - Претензия) с указанием на то, что по состоянию на 05.02.2021 Исполнитель не исполнил свои обязательства по Контракту, также Заказчик требует до 01.04.2021 исполнить свои обязательства в полном объеме. Претензия была направлена ООО «Э» посредством почтовой связи по адресу, указанному в Контракте и получена представителем ООО «Э» 27.02.2021 года.

В ответ письмом от 08.03.2021 №37 направленный в адрес Заказчика ООО «Э» указывает, что им было направлено несколько писем в адрес Заказчика для согласования сотрудников, но по Исполнителю был дан отрицательный ответ с отказом о согласовании работников, в связи с чем Исполнитель не может исполнить свои обязательства по Контракту.

05.2021 Заказчиком была отправлена вторая Претензия к ООО «Э» (исх.№21/309/6/9-21 от 21.05.2021) с указанием на то, что по состоянию на 20.05.2021 Исполнитель не исполнил свои обязательства по Контракту, также Заказчиком предложено до 01.06.2021 взятые на себя обязательства выполнить в полном объеме, а в ином случае Заказчиком будет принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта.

В ответ письмом от 17.05.2021 №32, направленным в адрес Заказчика, ООО «Э» указывает, что просит пояснить причину отказа в допуске на объекты для исполнения Контрактов, также Исполнитель просит назвать перечень необходимых документов для согласования пропусков рабочих (по которым ранее получен отказ) для выполнения работ. Данное письмо Заказчиком получено 26.05.2021 года.

06.2021 Заказчиком было составлено письмо - уведомление к ООО «Э» (исх.№21/309/6/9-24 от 07.06.2021) о том, что по состоянию на 06.2021 работы на объектах не выполняются, условия Контракта Исполнителем не исполнены в полном объеме. Данное письмо также направлено Исполнителю посредством почтовой связи.

Согласно части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В этом, согласно части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Пунктом 12.6 - 12.9 Контракта установлено, что Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по контракту, в том числе при нарушении Исполнителем срока выполнения работ, Заказчик не позднее чем в течении 3-х рабочих дней со дня принятия решения об отказе от исполнения обязательств по Контракту, обязан направить Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.

В силу части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда называются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами и не предусмотрено договором, Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения работы.

Согласно части 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу столько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ, существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также электронной почтой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и информации, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации по такой дате признается дата по истечении пятнадцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Согласно, на основании положений статьи 95 Закона о контрактной системе и контракта 10.06.2021 Заказчиком было принято Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (исх.№21/309/6/9-25 от 06.2021) с указанием на то, что по состоянию на 10.06.2021 обязательства по Контракту ООО «Э» не выполнены.

06.2021 Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта было направлено ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по РСО-Алании посредством почтового отправления по адресу регистрации ООО «Э» о чем свидетельствует почтовая квитанция (РПО№36200359054586), а также посредством электронной почты по адресу, указанному в контракте.

Кроме того, 10.06.2021 ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по РСО-Алании разместило Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС.

Согласно данным из официального сайта Почты России, почтовое

Правление №36200359054586 получено адресатом - ООО «Э» 06.2021 года.

Однако, уведомление о вручении письма с Решением об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направленное 06.2021 по адресу регистрации ООО «Э» было получено ФГКУ Граничным управлением ФСБ РФ по РСО-Алании только лишь 07.2021.

Согласно статьям 13 и 14 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Несмотря на то, что Исполнитель уведомленный о принятом Заказчиком решении, в десятидневный срок, то есть до 25.07.2021 года, нарушения условий Контракта не устранил.

Таким образом, в соответствии с положениями частей 12 и 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в законную силу 25.07.2021.

При рассмотрении дела, представитель ООО «Э» пояснил, что исполнение контракта не представлялось возможным в связи с тем, что не были предоставлены пропуски рабочих на объекты для выполнения работ. В материалы дела представлены неоднократно отправленные письма о предоставлении списков рабочих в адрес Заказчика, а также переписка претензионным письмам.

Кроме того, представитель Общества пояснил, что работники, по которым был в последствии получен отказ на допуск к объектам ФГКУ Граничного управления ФСБ РФ по РСО-Алании для выполнения работ, ранее выполняли на данных объектах работы, однако через 2 недели на тех работников был получен отказ на допуск к объектам.

Адрес Заказчика также было направлено письмо с предложением

ласовать новый список работников для выполнения работ, но ответа Заказчика на данное письмо Исполнитель так и не получил.

им образом, в связи с тем, что работники не были допущены временно на объекты, ООО «Э» не смогло в срок выполнить свои обязательства по Контракту.

же представить ООО «Э» в подтверждение своей добросовестности изал, что ранее Обществом были исполнены ряд аналогичных контрактов и в срок выполнены работы по ним, все это свидетельствует о отсутствии намерений у Исполнителя уклониться от исполнения контракта.

есть материалы дела не свидетельствуют о недобросовестном ведении ООО «Э».

дпунктом «б» пункта 13 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденном Приказом Министерства Российской Федерации от 30.06.2021 №1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Правила) по результатам рассмотрения заявления и проведения проверок, указанных в подпункте «а» пункта 13 Правил, орган контроля принимает решение о включении информации о участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 Правил, об отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр.

ме того, частью 7 статьи 104 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления, указанного в части 4 статьи 104 Закона о контрактной системе, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку подтверждающих в таком обращении фактов, свидетельствующих об отказе участника закупки от заключения контракта либо о расторжении контракта по решению суда или об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. По результатам такой проверки принимается решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков соответствующей информации или решение об отказе в ее включении в реестр.

добросовестных поставщиков.

смыслу положений статьи 104 Закона о контрактной системе основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является такое уклонение лица от заключения контракта или от исполнения его условий, которое предполагает умышленное добросовестное поведение Исполнителя. В данном случае ответственное основание у Заказчика отсутствует.

анализ всех фактических обстоятельств дела и представленных материалов в совокупности свидетельствует о том, что ООО «Э» предприняло все возможные действия, направленные на исполнение своих обязательств по Контракту и подтверждения своей добросовестности.

Согласно пункту «в» пункта 15 Правил установлено, что орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием для направления информации является расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 Правил в том числе представителем поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе, и пунктом 13 и 15 Правил,

РЕШИЛА:

назначить во включении сведений, представленных ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по РСО-Алании об ООО «Э» в реестр добросовестных поставщиков.

меститель председателя комиссии

