

24 февраля 2016 года

г.Владивосток

миссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю контролю закупок (далее – Комиссия Приморского УФАС России) в составе:

Председатель комиссии: – заместитель руководителя;

Члены комиссии:

– специалист 1 разряда отдела контроля торгов;

– специалист - эксперт отдела контроля торгов,

рассмотрев обращение, поступившее от МКУ «Служба единого заказчика» городского округа Большой камень о внесении сведений в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Альфа»,

в присутствии:

от заказчика: – представитель по доверенности;

от ООО «Альфа»: надлежащим образом уведомлены на рассмотрение обращения не явились,

УСТАНОВИЛА:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю ступило обращение от Заказчика – МКУ «Служба единого заказчика» городского округа Большой камень о внесении сведений об ООО «Альфа» в реестр добросовестных поставщиков в связи с тем, что Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения заключенного контракта на выполнение дрядных работ «Содержание объектов благоустройства городского округа ЗАТО льшой Камень в период с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года» (извещение 0320300042914000099).

назначенное время на заседании, Комиссия Приморского УФАС России, исмотрев документы, представленные Заказчиком, установила следующее.

казчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети нтернет» размещено извещение о проведении электронного аукциона на полнение подрядных работ «Содержание объектов благоустройства городского руга ЗАТО Большой Камень в период с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 да» (извещение № 0320300042914000099).

.12.2014 между Заказчиком и ООО «Альфа» был заключен контракт на выполнение дрядных работ «Содержание объектов благоустройства городского округа ЗАТО льшой Камень в период с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года» № 442/МК ээстровый номер <...> (далее – Контракт).

нованием для расторжения Контракта явился односторонний отказ заказчика от

полнения контракта в связи с существенным нарушением и невыполнением ООО «Альфа» условий Контракта.

к, в ходе исполнения Контракта, заказчиком зафиксированы факты ненадлежащего исполнения ООО «Альфа», обязательств по Контракту, а именно качество выполнения работ и сроки окончания работ согласно пунктам 3.1.1; 3.1.7; 3.1.10 Контракта, в части объема и качества работ, пункт 3.1.15 в части порядка сдачи работ.

Согласно пункту 3.1.15 Контракта работы по ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки, должны быть предъявлены по истечению 24 часов, после окончания снегопада.

По состоянию на 25 января 2016 ООО «Альфа» работы, по ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки, по контракту не выполнило.

Уведомленная силами Заказчика экспертиза по состоянию на 25.01.2016 выявила, что ООО «Альфа» выполняет работы со столь значительным отставанием, что становится очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом и в срок установленный Контрактом.

В связи с этим 25.01.2016 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с существенным нарушением и невыполнением ООО «Альфа» условий контракта.

25.01.2016 решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта отправлено в адрес ООО «Альфа» заказным письмом с уведомлением и электронной почтой.

25.01.2016 данное решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта размещено на официальном сайте.

Согласно части 12 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При возможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Согласно представленным документам, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в силу и Контракт считается расторгнутым.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора ООО «Альфа» оспорено, доказательств устранения нарушений существенных условий контракта,

служивших для принятия заказчиком указанного решения, обществом не представлено.

Согласно части 2 статьи 104 Закона № 44-ФЗ в реестр недобросовестных поставщиков включается информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Ссылаясь на статью 104 Закона № 44-ФЗ и правилами ведения реестра добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации о порядке ведения реестра добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 25 ноября 2013 г. № 52, приказом Приморского УФАС России от 1 сентября 2008 года № 92 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков Приморского края, включении и исключении сведений из реестра недобросовестных поставщиков, проведении проверок фактов исполнения участниками размещения заказа от заключения государственного или муниципального контракта, осуществлении внеплановых проверок при рассмотрении сведений о недобросовестных поставщиках», Комиссия Приморского УФАС России,

РЕШИЛА:

включить сведения об ООО «Альфа» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года с момента размещения сведений об ООО «Альфа» в реестре добросовестных поставщиков на официальном сайте в информационно – коммуникационной сети «Интернет», в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на выполнение подрядных работ «Содержание объектов благоустройства городского округа ЗАТО Большой Камень в период с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года» № 442/МК (реестровый номер <...> ).

Председатель Комиссии:

Члены комиссии: