

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 004/04/9.21-221/2022

### о назначении административного наказания

28 июля 2022 года  
Алтайск

г. Горно-

ул. Ленина, 226, стр.

2

Я, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай <...>, рассмотрев постановление прокуратуры Майминского района о возбуждении дела об административном правонарушении от 12.07.2022 (вх. № 3142 от 13.07.2022) и материалы дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении должностного лица, (на даты совершения правонарушений – начальника Управления капитального строительства в филиале ПАО «Россети Сибирь»-«ГАЭС») начальника Управления капитального строительства производственного отделения Горно-Алтайские электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» <...>, <...>зарегистрированного по адресу: <...>,

#### УСТАНОВИЛ:

Дело рассматривается в Управлении ФАС по Республике Алтай (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 226, строение 2) в присутствии:

- начальника Управления капитального строительства производственного отделения Горно-Алтайские электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» <...>;
- старшего помощника прокурора Майминского района <...> (служебное удостоверение №<...>) посредством видео-конференц-связи.

Определением о назначении времени и места рассмотрения дела №004/04/9.21-221/2022 от 14.07.2022г. рассмотрение дела назначено на 28.07.2022г. в 14-00 часов.

Копия определения о назначении времени и места рассмотрения дела №004/04/9.21-221/2022 от 14.07.2022 направлена <...> по электронной почте info@ga.rosseti-sib.ru и заказным письмом №<...>342, №<...>359.

Копия определения о назначении времени и места рассмотрения дела №004/04/9.21-221/2022 от 14.07.2022 направлена в прокуратуру Майминского района по электронной почте mai@04.mailor.ru и заказным письмом №<...>335.

Прокуратурой Майминского района проведена проверка соблюдения сроков технологического присоединения к электрическим сетям, в результате которой в деятельности филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Горно-Алтайские электрические сети» (далее – сетевая организация) выявлены нарушения законодательства об электроэнергетике.

По данному факту прокурором Майминского района в отношении должностного лица, начальника Управления капитального строительства производственного отделения Горно-Алтайские электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» <...> вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 12.07.2022 по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. Материалы дела переданы в УФАС по РА для рассмотрения по существу (вх. №3142 от 13.07.2022).

Должностным лицом УФАС по РА при рассмотрении данного административного дела установлено следующее.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела установлено, что срок давности привлечения к административной ответственности начальника управления капитального строительства производственного отделения Горно-Алтайские электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» <...> за невыполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договорами и техническими условиями, в установленный срок по статье 9.21 КоАП РФ истек по договорам, заключенными с:

- <...> по договору №20.0400.891.18 от 23.04.2018г. (срок давности истек 25.04.2020г.);

- <...>. по договору №20.0400.814.18 от 23.04.2018г. (срок давности истек 25.10.2019г.);

- <...> по договору №20.0400.688.18 от 21.03.2018г. (срок давности истек 23.03.2020г.);

- <...> по договору №20.0400.1023.18 от 14.05.2018г. (срок давности истек

16.05.2020г.).

Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 1 года со дня совершения административного правонарушения, в том числе, за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при истечении сроков давности привлечения к административной ответственности.

Таким образом в указанной части производство по административному делу подлежит прекращению в связи истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Кроме того, должностным лицом управления при рассмотрении дела установлено следующее.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 (далее – Правила №861), определяют порядок и процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче технических условий.

Согласно пункту 3 Правил №861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил №861, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 16 Правил №861 договор должен содержать существенные условия, в том числе срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать сроков, установленных подпунктом б) пункта 16 Правил.

Согласно абзацу первому подпункта б) пункта 16 Правила №861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, **не может превышать 30 рабочих дней** - для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 данных Правил, при одновременном соблюдении установленных данным абзацем условий.

Согласно абзацу шестому подпункта б) пункта 16 Правил №861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, **не может превышать 6 месяцев** - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно абзацу седьмому подпункта б) пункта 16 Правил №861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, **не может превышать 1 год** - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

Указанные сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению являются предельными сроками технологического присоединения и не исключают возможности технологического присоединения в более ранние сроки, оговоренные сторонами при заключении договора.

Таким образом, предельным сроком осуществления мероприятий со стороны филиала ПАО «Россети Сибирь» - «ГАЭС» по договорам с:

- <...> по договору №20.0400.975.21 от 04.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 06.06.2022г.;

- <...>. по договору №20.0400.1108.21 от 25.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 26.06.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.950.21 от 03.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 06.06.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.946.21 от 01.05.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 04.05.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.869.21 от 14.05.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 16.05.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.840.21 от 28.05.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 30.05.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.836.21 от 26.05.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 27.05.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.760.21 от 11.05.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 12.05.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.723.21 от 11.05.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 12.05.2022г.;
- <...>. по договору №20.0400.706.21 от 12.04.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 13.10.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.676.21 от 24.05.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 25.05.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.673.21 от 25.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 27.06.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.485.21 от 24.03.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 27.09.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.478.21 от 21.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 22.06.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.1451.21 от 27.11.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 30.05.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.1437.21 от 10.12.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 14.06.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.1434.21 от 08.11.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 11.05.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.1131.21 от 23.06.2021г. предельным сроком

осуществления технологического присоединения является 24.06.2022г.;

- <...> по договору №20.0400.1224.21 от 22.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 23.06.2022г.;

- <...> по договору №20.0400.1222.21 от 10.11.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 11.05.2022г.;

- <...> по договору №20.0400.1211.21 от 08.11.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 11.05.2022г.;

- <...> по договору №20.0400.1208.21 от 09.07.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 11.07.2022г.;

- <...> по договору №20.0400.1185.21 от 07.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 08.12.2021г.;

- <...> по договору №20.0400.1184.21 от 18.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 20.06.2022г.;

- <...> по договору №20.0400.1170.21 от 29.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 30.06.2022г.;

- <...> по договору №20.0400.1128.21 от 17.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 20.06.2022г.;

- <...> по договору №20.0400.1124.21 от 02.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 13.07.2021г.;

- <...> по договору №20.0400.1074.21 от 07.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 08.06.2022г.;

- <...>. по договору №20.0400.1026.21 от 15.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 16.06.2022г.;

- <...> по договору №20.0400.1021.21 от 09.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 10.06.2022г.;

- <...> по договору №20.0400.986.21 от 11.05.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 12.05.2022г.;

- <...> по договору №20.0400.850.21 от 17.05.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 18.05.2022г.;

- <...>по договору №20.0400.814.21 от 13.05.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 16.05.2022г.;

- <...> по договору №20.0400.1320.21 от 06.07.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 07.07.2022г.;

- <...> по договору №20.0400.1220.21 от 30.07.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 01.08.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.1193.21 от 11.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 12.06.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.1164.21 от 08.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 09.06.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.1099.21 от 01.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 02.06.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.1096.21 от 01.07.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 04.07.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.1054.21 от 10.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 14.06.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.1018.21 от 18.06.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 20.06.2022г.;
- <...>. по договору №20.0400.1327.21 от 29.10.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 04.05.2022г.;
- <...> по договору №20.0400.687.21 от 28.04.2021г. предельным сроком осуществления технологического присоединения является 29.04.2022г.

На основании статьи 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно материалам дела об административном правонарушении <...> с 2019 года занимал должность начальника Управления капитального строительства в филиале ПАО «Россети Сибирь»-«Горно-Алтайские электрические сети». Приказом от 01.07.2022г. №14-к <...> переведен на должность начальника Управления капитального строительства производственного отделения Горно-Алтайские электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго».

В силу Положения об Управлении капитального строительства от 21.06.2021г. (далее – Положение), утвержденного заместителем генерального директора ПАО «Россети Сибирь» - директором филиала «Горно-Алтайские электрические сети», начальник Управления капитального строительства выполняет функции по обеспечению выполнения инвестиционных программ и проектов в установленные сроки в рамках утвержденного бюджета. В состав Управления капитального

строительства входят:

- сектор организации строительства и строительного контроля;
- сектор смет и договоров;
- отдел проектирования;
- строительско-монтажный участок.

Управление капитального строительства обеспечивает выполнение инвестиционных программ и проектов в установленные сроки в рамках утвержденного бюджета, проверка сметной документации по разработанной проектной и рабочей документации; расчет стоимости проектных работ; проверка технико-экономических показателей стоимости по ОТР на стадии его согласования; расчет сдельных расценок на выполнение проектных, строительско-монтажных работ со сдельной оплатой труда; ведение договорной деятельности в рамках объектов капитального строительства.

Задачами Управления капитального строительства, в соответствии с Положением являются:

- обеспечение выполнения инвестиционных программ и проектов в установленные сроки в рамках утвержденного бюджета;
- обеспечение выполнения полного комплекса проектно-изыскательных работ в установленные сроки в рамках утвержденного бюджета;
- организация работы, направленной на выполнение инвестиционных проектов надлежащего качества;
- обеспечение выполнений функций по охране труда в соответствии с СО 5.167/0 «Распределение прав, обязанностей и ответственности в области охраны труда. Положение», обеспечение обучения и проверки знаний норм охраны труда подчиненным персоналом и т.д.

Для выполнения поставленных задач управление капитального строительства, в лице начальника управления выполняет, в том числе функции по обеспечению выполнения полного комплекса проектно-изыскательных работ в установленные сроки в рамках утвержденного бюджета.

В соответствии с пунктом 4.2.2.2 Положения управление капитального строительства выполняет мероприятия по организации работ по согласованию и приемки результатов работ по выполнению проектно-изыскательных работ, строительско-монтажных работ. Пунктом 4.2.2.5 Положения управление осуществляет функции по приемке законченных



видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих документов.

К обеспечению выполнения полного комплекса проектно-изыскательных работ в установленные сроки в рамках утвержденного бюджета (п. 4.2.2 Положения) относится осуществление технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации потребителей, т.к. технологическое присоединение заявителей осуществляется посредством строительства объектов капитального строительства (их элементов, конструкций и частей), сетей инженерно-технического обеспечения сетевой организации.

Таким образом, должностным лицом производственного отделения Горно-Алтайские электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» <...> допущено нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей.

Согласно пункту 7 Положения начальник управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о департамента несет персональную ответственность за деятельность управления в целом, невыполнение, ненадлежащее или несвоевременное выполнение задач и функций управления, за причиненный Обществу ущерб, вызванный невыполнением, ненадлежащим выполнением задач и функций управления, неиспользованием предоставленных прав.

Согласно письменным пояснениям <...> от 12.07.2022г., от 26.07.2022г. (вх. №3323) последний вину признает, однако указывает на то, что доведенный источник финансирования в размере 34 млн. руб. израсходован в I квартале 2022г. В связи с отсутствием денежных средств у сетевой организации на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, Управление капитального ремонта, осуществляющее деятельность в рамках утвержденного бюджета, не может осуществлять мероприятия, направленные на технологическое присоединение.

Данные пояснения не исключают состав и событие вменяемого должностному лицу административного правонарушения.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995г. №147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов

естественных монополий.

Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, услуги по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению к электрической сети оказываются непосредственно с целью последующей передачи электроэнергии для потребителей.

В связи с чем, технологическое присоединение является обязательной составной частью единого технологического процесса по оказанию услуг по передаче электроэнергии.

Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети» является субъектом естественной монополии на товарном рынке услуг по передаче электрической энергии на территории Республики Алтай в границах балансовой принадлежности электрических сетей сетевой организации, к сетям которой присоединены потребители, за исключением зон деятельности других сетевых организаций.

Согласно части 1 статьи 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Объективная сторона состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП, состоит в нарушении субъектом естественной монополии (его должностным лицом) установленного порядка подключения к электрическим сетям.

В соответствии с частью 2 статьи 2.2 КоАП РФ административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных

последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

При таких обстоятельствах, субъективная сторона данного правонарушения выражается виной в форме неосторожности, поскольку лицо, привлекаемое к ответственности, предвидело возможность наступления вредных последствий своего бездействия, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий.

Вина должностного лица, начальника управления капитального строительства производственного отделения Горно-Алтайские электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» <...> состоит в нарушении подпункта б) пункта 16 Правил № 861, в части несоблюдения срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по вышеуказанным договорам.

Состав административного правонарушения объективно подтверждается материалами дела об административном правонарушении № 004/04/9.21-221/2022.

Доказательства того, что должностным лицом, начальником управления капитального строительства производственного отделения Горно-Алтайские электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» <...> были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований подпункта б) пункта 16 Правил № 861 в материалах дела отсутствуют (не представлены).

Срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, не истек.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

В пункте 21 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2005г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» указано, что малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как,

например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания.

Несоблюдение должностным лицом, начальником управления капитального строительства производственного отделения Горно-Алтайские электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» <...> сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям сетевой организации посягает на установленный порядок осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, что свидетельствует о существенном характере правонарушения и значительной степени общественной опасности. В связи с чем, данное правонарушение не может расцениваться как малозначительное.

В соответствии с частью 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II данного Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 данного Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 данной статьи.

Должностное лицо, начальник управления капитального строительства производственного отделения горно-Алтайские электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» <...> ранее не привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

Обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, по делу не выявлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 2.1, 2.4, 3.5, 4.1, 4.1.1, 9.21, 23.48, 24.5, 25.1, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

## ПОСТАНОВИЛ:

1. Прекратить производство по административному делу в части договоров, заключенных с:

- <...> по договору №20.0400.891.18 от 23.04.2018г.;

- <...> по договору №20.0400.814.18 от 23.04.2018г.;

- <...> по договору №20.0400.688.18 от 21.03.2018г.;

- <...> по договору №20.0400.1023.18 от 14.05.2018г. - на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

2. Признать должностное лицо, начальника управления капитального строительства производственного отделения Горно-Алтайские электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» <...> (<...>) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, а именно нарушение подпункта б) пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861, выразившееся в невыполнении мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей в предусмотренный данными правилами срок, и назначить ему наказание в виде предупреждения.

В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу, либо в судебном порядке в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно статье 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

