



Лицом, утвердившим Конкурсную документацию является Директор СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Сулима В.В.

Таким образом, в действиях Директора СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Сулимы В.В., выразившихся в утверждении Конкурсной документации, не соответствующей требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе, содержится состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

Административное правонарушение совершено по месту утверждения Конкурсной документации: 194044, Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 8.

Временем совершения административного правонарушения, является дата утверждения Конкурсной документации: 30.06.2014.

Протокол по делу об административном правонарушении № К-1146/14/АК031-15 составлен 20.02.2015 начальником правового отдела Управления контроля размещения государственного заказа Федеральной антимонопольной службы Семеновым Р.В. Сулима В.В. на составление и подписание протокола не явился. В материалах дела имеются доказательства его надлежащего уведомления.

Рассмотрение дела об административном правонарушении № К-1146/14/АК031-15 состоялось 15.06.2015. Сулима В.В. на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился. В материалах дела имеются доказательства его надлежащего уведомления.

От Сулима В.В. поступили письменные объяснения, согласно которым он просил производство по делу об административном правонарушении прекратить в связи с отсутствием в его действиях нарушения положений Закона о контрактной системе.

В ходе рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение настоящего дела об административном правонарушении, пришло к выводу о наличии в действиях Сулима В.В. нарушения пункта 9 части 1 статьи 50 Закона о контрактной системе, выразившихся в утверждении Конкурсной документации, не соответствующей требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Тем самым, Сулима В.В. совершил административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

Таким образом, вина Сулимы В.В. состоит в том, что он не выполнил установленные требования Закона о контрактной системе.

Вина Сулимы В.В. в совершении административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП, доказана и подтверждается материалами настоящего дела об административном правонарушении.

Объективные обстоятельства, делающие невозможным исполнение установленных Законом о контрактной системе требований, при рассмотрении настоящего дела об административном правонарушении не установлены.

Относительно письменных объяснений Сулимы В.В., согласно которым его действия соответствовали положениям Закона о контрактной системе, в связи с чем, по его мнению, необходимо прекратить производство по делу об административном правонарушении, должностное лицо уполномоченное на рассмотрение настоящего дела об административном правонарушении приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 10 Правил в документации о закупке в отношении нестоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным критериям оценки.

В соответствии разделом 2 проекта контракта сроки начала и окончания работ по объекту, устанавливаются календарным планом выполнения работ по объекту (приложение № 1). Сроки выполнения комплекса работ по реконструкции объекта: начало – с момента заключения Контракта; окончание – не позднее 20.12.2014. Изменение сроков выполнения работ по Контракту возможно в случае уменьшения доведенных по Контракту лимитов бюджетных обязательств.

Пунктом 7.1 «Требования к количественным характеристикам (объему) работ» технического задания Конкурсной документации установлено «Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с расчетом начальной (максимальной) цены контракта и проектно-сметной документацией, являющимися приложениями к техническому заданию».

Календарным планом выполнения работ по объекту (приложение № 1 к проекту контракта) установлены начальный и конечный сроки выполнения отдельных видов работ и всего объема работ по контракту в целом.

Таким образом, указанный календарный план является по своей сути и назначению графиком производства работ по контракту.

Учитывая изложенное, график выполнения работ регламентирует сроки выполнения работ, а срок является временной характеристикой, то есть указывает на период времени, в течении которого должен быть достигнут результат, а не показателем качества работ.

В этой связи, установление Заказчиком требования к участникам закупки о разработке графика производства работ с учетом проектно-сметной документации Конкурса является нарушением пункта 9 части 1 статьи 50 Закона о контрактной системе.

Обстоятельства свидетельствующие о малозначительности совершенного Сулимой В.В. административного правонарушения, должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение настоящего дела, не выявлены.

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность совершенного Сулимой В.В. административного правонарушения, не выявлены.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность совершенного Сулимой В.В. административного правонарушения, не выявлены.

Таким образом, в действиях директора СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Сулимы В.В., выразившихся в утверждении Конкурсной документации, не соответствующей требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержится состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

Согласно части 4.2 статьи 7.30 КоАП, за утверждение конкурсной документации с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа

