

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП – 23-482-2018

**о проведении внеплановой проверки по рассмотрению факта уклонения
участника закупки от исполнения контракта**

07 ноября 2018 года

г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Комиссия), в составе:

в присутствии представителя министерства транспорта и дорожного хозяйства КК (доверенность в материалах дела), в присутствии директора ООО ПО "Камавторесурс" (приказ), (распоряжение), (по доверенности), (по доверенности), рассмотрев сведения, представленные министерством транспорта и дорожного хозяйства КК о включении в реестр недобросовестных ООО ПО «Камавторесурс» по результатам проведения электронного аукциона: «Устройство электроосвещения на объекте: Автомобильная дорога п.Стрелка - ст-ца Старотитаровская - п.Прогресс, км 8+229 - 39+844 в Темрюкском районе"» (извещение: №0318200063918000522),

УСТАНОВИЛА:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступили сведения министерства транспорта и дорожного хозяйства КК о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО ПО «Камавторесурс» по результатам проведения электронного аукциона: «Устройство электроосвещения на объекте: "Автомобильная дорога п.Стрелка - ст-ца Старотитаровская - п.Прогресс, км 38+229 - 39+844 в Темрюкском районе"» (извещение: №0318200063918000522).

9 апреля 2018 года между министерством транспорта и дорожного хозяйства КК и ООО ПО «Камавторесурс» заключен государственный контракт №233 на 4 583 351,00 рублей.

8 сентября 2018 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

Заказчиком также предоставлены сведения в соответствии с ч. 3 ст. 104 Закона о контрактной системе.

наименование юридического лица: ООО «Строй Индустрия»;

- юридический адрес:;

ИНН:,КПП:

ассмотрев представленные сведения, Комиссия пришла к следующим выводам.

09 апреля 2018 года между министерством транспорта и дорожного хозяйства КК и ООО ПО «Камавторесурс» заключен государственный контракт №233 на 4 583 351,00 рублей.

Согласно п.1.1 контракта, в целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории Краснодарского края, в рамках реализации «Государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», **Заказчик** принимает и оплачивает, а **Подрядчик** выполняет работы: **Устройство электроосвещения на объекте: "Автомобильная дорога п.Стрелка - п-ца Старотитаровская - п.Прогресс, км 38+229 - 39+844 в Темрюкском районе"**», (далее по тексту – «Объект»), по утвержденной технической документации, в объеме и в сроки, определенные настоящим Контрактом.

Пунктом 3.2 контракта установлены календарные сроки выполнения работ: начало работ с даты заключения государственного контракта; окончание работ 29.06.2018г.

При рассмотрении сведений ООО ПО «Камавторесурс» представлены справка о стоимости выполненных работ, платежные поручения, счет-фактуры в соответствии с которыми обществом выполнены работы на сумму 4 251 993, 00 рублей.

Согласно п. 9.3 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

18 сентября 2018года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование

акого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении оставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований астоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, сполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого адлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо ата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, сполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения казанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего ведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения ешения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой нформационной системе.

установленные Законом о контрактной системе сроки решения об одностороннем отказе от исполнения контракта направлено ООО «Медика» осредством использования электронной почты, а также заказным письмом с ведомлением и размещено в ЕИС.

соответствии с п.3.1 контракта, настоящий контракт считается заключенным : момента подписания его сторонами и размещения в единой нформационной системе, и действует вплоть по 29.06.2018г.

аким образом, стороны определили в контракте момент окончания сполнения обязательств –29.06.2018 года.

ешение об одностороннем отказе принято заказчиком 18.09.2018 года.

озможность расторжения прекратившего действие контракта нормами ражданского кодекса Российской Федерации, Закона о контрактной истеме не предусмотрена.

ак же, в представленных материалах министерства транспорта и дорожного озяйства Краснодарского края указано, что на дату 07.11.2018г. ООО ПО «амавторесурс» исполнены обязательства в полном объеме.

огласно ч.2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр едобросовестных поставщиков включается информация об участниках акупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках тодрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению :уда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

а основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной истеме, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков тодрядчиков, исполнителей)»,

РЕШИЛА:

Сведения, представленные министерством транспорта и дорожного хозяйства КК в отношении ООО ПО «Камавторесурс» не включать в реестр

недобросовестных поставщиков.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.