

РЕШЕНИЕ № 036/10/104-1330/2020

о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Мастер»  
30.11.2020 года г. Воронеж

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере закупок  
(далее - Комиссия) в составе:

Михин С.В. - председатель Комиссии, заместитель руководителя – начальник отдела;

Рощупкина Ю.В. - заместитель председателя Комиссии, начальник отдела;

Яковлева Е.А. - член Комиссии, государственный инспектор,

в присутствии представителей:

заказчика - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени В.Г. Столля» (МБОУ СОШ «24 имени В.Г. Столля») <...>, <...>,  
рассмотрев обращение заказчика – МБОУ СОШ «24 имени В.Г. Столля» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Мастер» (ИНН 3664226829) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения

контракта, заключенного по результатам электронного аукциона на выполнение работ по устройству пандуса для МГН (извещение № 0131300000620001121),

#### **установила:**

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) приняло к рассмотрению обращение заказчика – МБОУ СОШ «24 имени В.Г. Столля» (далее - заказчик) о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Мастер» (далее - подрядчик) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, заключенного по результатам электронного аукциона на выполнение работ по устройству пандуса для МГН (извещение № 0131300000620001121) (далее - аукцион).

Ознакомившись с материалами дела, предоставленными доказательствами, пояснениями представителя заказчика, Комиссия Воронежского УФАС России установила следующее.

25.05.2020 года в единой информационной системе в сфере закупок заказчиком размещено извещение о проведении аукциона.

Начальная (максимальная) цена контракта — 270969,60 руб.

В соответствии с Протокол подведения итогов электронного аукциона от 09.07.2020 №0131300000620001121-2-1 победителем аукциона признано - ООО «Мастер».

04.08.2020 года между МБОУ СОШ «24 имени В.Г. Столля» и «Мастер» заключен контракт №1121 (далее — контракт). Цена контракта — 186 645,15руб.

Согласно п. 1.1 контракта подрядчик обязуется в соответствии с условиями контракта выполнить работы по устройству пандуса для МГН, согласно сметной документации (Приложение № 1 к Контракту) и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п.4.2 контракта срок выполнения работы: в течение 25 календарных дней с момента заключения контракта.

Таким образом, срок выполнения работ - с 04.08.2020 года по 31.08.2020 года.

На рассмотрении обращения представитель заказчика пояснил, что подрядчик к выполнению работ не приступил, в адрес подрядчика направлены претензионные письма: от 21.08.2020 года, исх.№ 114; 08.09.2020 года, исх. № 129, 15.09.2020 года исх. № 131 с требованиями приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом; 28.09.2020 года заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На рассмотрении обращения представитель ООО «Мастер» пояснил, что невыполнение работ, предусмотренных контрактом, обусловлено введением карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также несвоевременным выполнением государственными заказчиками обязательств по оплате за выполненные работы по заключенным контрактам.

На рассмотрение обращения ООО «Мастер» представил копию письма без даты, без номера в адрес заказчика с информацией о невозможности по состоянию на 15.09.2020 года выполнить работы, предусмотренные контрактом № 1121, по причине нахождения на карантине по подозрению в заболевании COVID-19 персонала компании.

В соответствии с п.п. 10.1 контракта: расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

28.09.2020 года заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

28.09.2020 года указанное решение размещено в единой информационной системе и направлено в адрес ООО «Мастер», указанный в контракте, заказным письмом с уведомлением, а также по электронной почте.

У заказчика отсутствует подтверждение о вручении ООО «Мастер» решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой надлежащего уведомления подрядчика признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе —29.10.2020 года.

В течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, не устранено.

Таким образом, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу и контракт считается расторгнутым— 09.11.2020 года.

В соответствии с ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

На основании ч. 1 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе во всякое время проверять ход



|            |            |            |    |            |            |            |   |            |            |   |    |
|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|---|------------|------------|---|----|
| 09.11.2020 | 12.11.2020 | 23.11.2020 | 10 | 23.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 0 | 03.12.2020 | 03.12.2020 | 0 | 10 |
|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|---|------------|------------|---|----|

Председатель Комиссии  
Заместитель председателя Комиссии  
Член комиссии

С.В. Михин  
Ю.В. Рощупкина  
Е.А. Яковлева