

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 017/04/7.32-22/2019

19 апреля 2019 года

г. Кызыл

*Резолютивная часть постановления оглашена 18.04.2019 года*

*Постановление в полном объеме изготовлено 19.04.2019 года*

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва (далее – Тывинское УФАС России) «\_\_\_», руководствуясь статьей 23.66 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), рассмотрев постановление первого заместителя прокурора Республики Тыва «\_\_\_» о возбуждении дела об административном правонарушении от 26.03.2019 года (вх. № 1307 от 04.04.2019 года) и иные материалы дела № 017/04/7.32-22/2019 в отношении должностного лица – «\_\_\_» по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ,

### УСТАНОВИЛ:

Дело об административном правонарушении № 017/04/7.32-22/2019 рассмотрено в отсутствие надлежащим образом извещенного «\_\_\_» в присутствии помощника прокурора Республики Тыва «\_\_\_».

**Событие административного правонарушения:** Изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дела № 017/04/7.32-22/2019, прихожу к следующему.

В адрес Тывинского УФАС России поступило постановление первого заместителя прокурора Республики Тыва «\_\_\_» о возбуждении дела об

административном правонарушении от 26.03.2019 года (вх. № 1307 от 04.04.2019 года) в отношении должностного лица – «\_\_\_\_\_» по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.

По результатам проверки прокуратурой Республики Тыва в действиях «\_\_\_\_\_» установлено нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), выразившееся в заключении дополнительного соглашения об изменении условия государственного контракта на строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение в г. Кызыле», в части продления срока выполнения работ.

Пунктом 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами, действующим в момент его заключения.

Как следует из части 1 статьи 2 Закона о контрактной системе, к отношениям в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд применяются, в том числе положения ГК РФ и Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ).

Согласно пункту 8 статьи 3 Закона о контрактной системе государственным контрактом признается договор, заключенный от имени субъекта Российской Федерации государственным заказчиком для обеспечения государственных нужд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 ГК РФ изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором.

В части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе сформулировано общее правило, согласно которому изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается. Вместе с тем, в данной норме содержится исчерпывающий перечень случаев, при которых возможно изменение существенных условий контракта по соглашению сторон, к которым изменение срока исполнения контракт не отнесено.

В соответствии с частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей

Согласно материалам проверки, уполномоченным органом – Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок 03.04.2018 года в Единой информационной системе в сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме № 0112200000818000822 на строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение в г. Кызыле» на сумму 189 693 410,00 рублей.

По итогам аукциона в электронной форме между «\_\_\_\_» и Обществом с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_» заключен государственный контракт № 32-18 от 14.05.2018 года на выполнение работ по строительству «Дошкольное образовательное учреждение в г. Кызыле» на сумму 189 693 410,00 рублей.

Согласно пункту 3.2 государственного контракта № 32-18 от 14.05.2018 года срок выполнения работ по контракту: до 30 марта 2019 года.

Пунктом 16.2 государственного контракта № 32-18 от 14.05.2018 года установлен срок действия контракта: до 30 мая 2019 года (включительно).

13.07.2018 года между «\_\_\_\_» и ООО «\_\_\_\_» заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в условия контракта № 32-18 от 14.05.2018, а именно исключен пункт 15, а пункт 16 государственного контракта изложены в следующей редакции:

### **«16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

*16.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения.*

*16.2. Срок действия настоящего Контракта является существенным условием и определен со дня заключения Контракта до 30 мая 2019 г. (включительно). Его завершение не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.*

*16.3. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Государственным заказчиком или Подрядчиком друг другу по настоящему Контракту, должно быть совершено в письменной форме.*

Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посылным под расписку, заказным письмом или телеграммой по адресу, указанному в настоящем Контракте и за подписью полномочного лица.

16.4. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес местонахождения Стороны, указанный в настоящем Контракте, либо по адресу местонахождения Стороны, указанному в ЕГРЮЛ.

16.5. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.

16.6. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по настоящему Контракту полностью переходят к его правопреемнику.

В соответствии с п.7 ст.448 ГК РФ Подрядчик не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего Контракта.

16.7. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

16.8. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

16.9. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить и подписать две копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, одна из которых передается Подрядчику, вторая - Государственному заказчику.

16.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

*16.11. Приложения, указанные в настоящем Контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:*

*1. Приложение № 1 – Техническое задание.*

*2. Приложение № 2 – График выполнения Работ, график финансирования.*

*4. Приложение № 3 – Конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных пунктом 7.1.36 Контракта»*

Таким образом, заключенное «\_\_\_» 13.07.2018 года дополнительное соглашение к государственному контракту № 32-18 от 14.05.2018 года не изменяет существенное условие о сроке выполнения работ либо о сроке действия контракта, в связи с чем в рассматриваемом случае в действиях «\_\_\_» отсутствует событие административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.

В силу пункта 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае отсутствия события административного правонарушения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 2.4, 4.5, 7.32, 23.66, 24.5, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

### **ПОСТАНОВИЛ:**

Производство по делу об административном правонарушении № 017/04/7.32-22/2019, возбужденное в отношении должностного лица – «\_\_\_» по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ, на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ прекратить в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Постановление по делу об административном правонарушении в соответствии со статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Руководитель управления

«\_\_\_\_\_»