

РЕШЕНИЕ №РНП-54-597

«10» ноября 2022 года
Новосибирск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

в отсутствие представителей:

....

рассмотрев обращение заказчика – МКДОУ Кузнецовский детский сад о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ИП Герасимове <...> в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, заключенного по результатам электронного аукциона №0351300115522000017 на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации, и выполнению изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МКДОУ Кузнецовский детский сад, расположенного по адресу: Новосибирская область, Баганский район, с. Кузнецовка, ул. Озёрная, 36»,

УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России поступило обращение заказчика – МКДОУ Кузнецовский детский сад о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ИП Герасимове <...> в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, заключенного по результатам электронного аукциона №0351300115522000017 на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации, и выполнению изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МКДОУ Кузнецовский детский сад, расположенного по адресу: Новосибирская область, Баганский район, с. Кузнецовка, ул. Озёрная, 36».

Изучив представленные материалы, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.

В соответствии с ч.7 ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ №44-ФЗ) и порядком ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства РФ №1078 от 30.06.2021г., Новосибирским УФАС России была проведена проверка представленных документов и информации, в ходе которой было установлено следующее:

Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что 04.04.2022г. между заказчиком Герасимовым В.В. был заключен контракт №03513001155220000170001.

В соответствии с п.3.3 контракта срок выполнения работ по контракту – с даты заключения контракта до 01.06.2022г.

01.06.2022г. заказчик направил подрядчику письмо с требованием сообщить о выполнении работ по контракту.

28.06.2022г. заказчик направил подрядчику претензию в связи с нарушением сроков выполнения работ.

12.07.2022г. подрядчик направил заказчику письмо с просьбой продлить срок выполн

работ по контракту до 25.07.2022г., согласился с начислением заказчиком неустойки.

26.07.2022г. подрядчик направил заказчику письмо с просьбой продлить срок выполн работ по контракту до 26.08.2022г.

25.08.2022г. подрядчик направил заказчику письмо с просьбой продлить срок выполн работ по контракту до 02.09.2022г.

22.09.2022г. заказчику поступило письмо из ГБУ НСО «ГВЭ НСО» с просьбой оказ содействие в части оперативного предоставления ответов на замечания по прое сметной документации.

06.10.2022г. заказчик в соответствии с п.9.3 контракта принял решение об односторо отказе от исполнения контракта.

Данное решение заказчика 10.10.2022г. размещено в ЕИС, получено подрядчиком 18.10.2022г.

В соответствии с п.2 ч.12.1 ст.95 ФЗ №44-ФЗ решение об одностороннем отказе от исполн контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информацио системе в соответствии с п.1 данной части автоматически с использованием ед информационной системы направляется поставщику. Датой поступления постави решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размеще в соответствии с данным пунктом такого решения в единой информационной систем в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик.

В соответствии с п.3 ч.12.1 ст.95 ФЗ №44-ФЗ поступление решения об одностороннем отка исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежащ уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе исполнения контракта.

Таким образом, датой надлежащего уведомления поставщика является 18.10.2022г. Нарушение в течение 10-ти дней не устранено, следовательно, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, в соответствии со ст.193 ГК РФ, вступило в силу 31.10.2022г.

До даты заседания Комиссии Новосибирского УФАС России от ИП Герасимова поступило письмо, в котором подрядчик согласился с решением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом, каких-либо поясн относительно нарушения сроков выполнения работ представлено не было.

Рассмотрев представленные сторонами документы и сведения, Комиссия Новосибирск УФАС России решила, что заказчик обоснованно принял решение об одностороннем от от исполнения контракта.

Руководствуясь ст.95, ч.2 ст.104 ФЗ №44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 30.06.2017 №1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчи исполнителей)», Комиссия Новосибирского УФАС России

РЕШИЛА:

Включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ИП Герасимове <...> в с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, заключенного по результ электронного аукциона №0351300115522000017 на выполнение работ по разраб проектной и сметной документации, и выполнению изыскательских работ по объ «Капитальный ремонт здания МКДОУ Кузнецовский детский сад, расположенного по адр Новосибирская область, Баганский район, с. Кузнецовка, ул. Озёрная, 36», сроком на 2 (

ГОДА.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня вынесения.