

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ),
КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Управлением Федеральной антимонопольной службой по Вологодской области (далее – Управление) установлено следующее.

06 февраля 2015 года по результатам проведенного аукциона в электронной форме (№ 0130300029714000024) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству малоэтажных жилых домов «под ключ», предусмотренных муниципальной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Сокола на 2013, 2014, 2015 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, между администрацией города Сокола и ООО «Бриг».

Цена контракта составляет 227 583 610,80 рублей.

Сроки выполнения работ установлены пунктами 3.1 и 3.2 контракта, в частности строительство жилых домов и ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен до 01 декабря 2015 года.

На основании решения арбитражного суда Вологодской области по делу № А13-17203/2015 срок выполнения работ продлен до 01 июля 2016 года.

В ответ на запрос Управления администрация города Сокола представила документы: копии контракта, дополнительных соглашений, заключенных в рамках исполнения контракта, платежных поручений и сведения из реестра контрактов единой информационной системы.

Проанализировав информацию, Управление приходит к выводу, что работы на 01 июля 2016 года не выполнены.

По части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе) при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и [статьей 95](#) настоящего Федерального закона.

Положения Закона о контрактной системе запрещают пролонгировать контракт. Если продлевается срок действия такого контракта, изменяются его существенные условия, что запрещено вышеназванным [ЗАКОНОМ](#).

В силу пункта 10 части 2, части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, направляется заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение трех рабочих дней с даты исполнения контракта, приемки выполненной работы. В реестре контрактов данная информация отсутствует.

В разделе 7 контракта прописана ответственность сторон в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе и Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств предусмотрен штраф; за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства – пеня.

Администрацией города Сокола не представлены сведения о привлечении к ответственности ООО «Бриг». Также такие сведения отсутствуют в реестре контрактов.

По части 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Таким образом, администрация города Сокола допустила незаконную пролонгацию контракта, что приводит к необоснованному ограничению конкуренции по отношению к другим участникам закупки. Также администрация города Сокола не соблюдает нормы законодательства о контрактной системе, регламентирующие порядок исполнения и расторжения контракта и привлечения к ответственности подрядчика.

Бездействие администрации города Сокола влечет необоснованное предоставление преимущества ООО «Бриг» и создание дискриминационных условий в отношении других участников закупки.

В связи с наличием в бездействии администрации города Сокола, выразившихся в нарушении законодательства о контрактной системе, признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных пунктом 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Управление на основании статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предупреждает о необходимости прекращения бездействия путем совершения следующих действий в срок до 09 сентября 2016 года:

- предъявить требование об уплате неустойки ООО «Бриг»,
- совершить действия, направленные на надлежащее исполнение или расторжение контракта.

В соответствии с частью 5 статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" предупреждение подлежит обязательному рассмотрению лицом, которому оно выдано, в срок, указанный в предупреждении. По мотивированному ходатайству лица, которому выдано предупреждение, и при наличии достаточных оснований полагать, что в установленный срок предупреждение не может быть выполнено, указанный срок может быть продлен антимонопольным органом.

О выполнении предупреждения сообщить в Управление в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

По части 8 статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" в случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган обязан принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня истечения срока, установленного для выполнения предупреждения.

Руководитель Управления

Н.В. Мерзлякова