



Исх.б/н от " 26 " октября 2015 г.

Куда: Управление федеральной антимонопольной службы
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
628012 г.Ханты-Мансийск, ул. Чехова 12а
От кого: ИП Корнеев Семен Васильевич
628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 13

Жалоба на нарушение Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» в ходе закупок по 223-ФЗ

Заказчик: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"

Адрес: 628012, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Ханты-Мансийск, Коминтерна, дом 23

Участник размещения заказа (заявитель): ИП Корнеев Семен Васильевич, ИНН: 860102892247.
Адрес: 628013, г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 13; **телефон:** (3452) 53-03-52; 8-932-4717-681; **e-mail:** korneevart@gmail.com, s@korneevdigital.ru; **контактное лицо:** Корнеев Семен Васильевич

Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru

Номер извещения: №31502831578

Наименование закупки: оказание услуг по модернизации официального Интернет-ресурса АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации»

Способ размещения закупки: открытый одноэтапный конкурс

Дата опубликования извещения о проведении закупки: 07.10.2015

Ссылка на закупку: <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2889509&epz=true>

Настоящей жалобой заявляю, что нарушены мои права как участника размещения заказа (в качестве поставщика услуг) по возможному участию в закупке, в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» N ФЗ-135 от 26.07.2006 в связи с тем, что предъявляемые требования к сроку оказания услуг не представляют оказать их в требуемом качестве и необходимом объеме.

Планируемый интернет-ресурс является сложным технико-программным комплексом содержит помимо внешней части (так называемый «Корпоративный сайт учреждения») раздел с ограниченным доступом с элементами электронного документооборота. Так зарегистрированные и авторизованные пользователи должны иметь возможность отправлять сообщения и осуществлять документооборот по оказываемым услугам данного учреждения.

Следует отметить что, разработка интернет-ресурса представляет собой совокупность следующих этапов работ, следующих друг за другом, так как результаты предыдущего этапа являются основой для выполнения работ следующего*:

- 1) Разработка прототипа (визуальной структуры) сайта (может выполняться одновременно со вторым этапом работ).
- 2) Разработка дизайн-макетов сайта (если требуется оригинальный дизайн).
- 3) Верстка дизайн-макетов сайта (перевод дизайн-макетов в html-формат, создание шаблонов).
- 4) Программирование (интеграция шаблонов в систему управления сайтом, создание разделов и подразделов сайта)
- 5) Наполнение контентом (текст, фото, документы и т.д.) и тестирование сайта.

*Без учета разработки технического задания и подготовки контента (техническое задание разработано Заказчиком, контент готовит Заказчик в данном случае).

Также помимо модернизации интернет-ресурса в состав работ включены работы по разработке логотипа и фирменной символики организации. Стоит отметить, что работы по модернизации сайта в части этапа разработки дизайн-макета, возможно только после осуществления разработки (и утверждения) логотипа и фирменной символики, так как должны быть выполнены на их основе. Помимо всего этого требуется адаптивная версия реализуемого Интернет-ресурса (доступная с мобильных устройств – смартфонов, планшетов).

Таким образом, вырисовывается три следующих крупных блока работ:

- 1) Разработка логотипа и фирменной символики учреждения.
- 2) Разработка корпоративного сайта (сайта учреждений).
- 3) Разработка системы электронного документооборота на базе сайта с ограниченным доступом.

Так согласно документации, все услуги требуется оказать за 28 календарных дней (Часть 7 «Календарный план оказываемых услуг» Приложение 1 «Техническое задание»), что в принципе при соблюдении всех требований не предоставляется возможным. По нашим оценкам, реальный объем сроков составляет не менее 120 рабочих дней работы проектной команды для данного проекта (с учетом, того что каждый этап выполненных работ утверждается Заказчиком без задержек). Таким образом, вероятно Заказчик имеет предварительный сговор с одним из участников размещения заказа, который уже или приступил к выполнению работ, или будет иметь возможность увеличить срок оказания услуг путем подписания дополнительного соглашения к договору.

В качестве доводов, я привожу статью, опубликованную на аналитическом портале посвященной веб-разработке CMS-Magazine от 29.02.2012 г. посвященную оценке сроков разработки корпоративного сайта средней компании (Приложение 1). В данной статье эксперты по веб-разработке делятся своими подходами к оценке сроков, и за счет чего можно ускорить работу. Стоит отметить, что материал является актуальный так как за последние 3 года, не появилось каких-либо сверхновых технологий и методологий по разработке сайтов, так в настоящее время абсолютное большинство корпоративных сайтов разрабатываются на основе CMS - системах управления контентом, как и три года назад на момент написания статьи. В статье эксперт приводит средний срок в 57 дней (в статье идет речь о рабочих днях), максимальный в 86 дней для корпоративного сайта. Также есть комментарии других экспертов, которые склонны увеличивать средний срок в два раза. И это дана оценка только по второму блоку работ по разработке сайта, не учитывая временные затраты фирменный стиль и разработку системы документооборота.

Прошу:

- 1) Провести проверку вышеописанных обстоятельств.
- 2) Обязать Заказчика отменить закупку или внести изменения в закупочную документацию в Части 7 Технического задания «Календарный план оказываемых услуг».

Приложения:

1. Статья и комментариев экспертов «Каковы реальные сроки разработки сайта и за счет чего можно ускориться» (аналитический портал рынка веб-разработки «CMS Magazine»).

Данный документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью на основании 1 пункта 6 статьи №63-ФЗ (Федеральный закон «Об электронной подписи»).

Корнеев
Семен
Васильевич

Подписано цифровой подписью: Корнеев Семен Васильевич
DN: 1.2.643.3.141.1.1=120A383630303030343436,
1.2.643.3.131.1.1=120C383630313032383932323437,
email=korneevalg@gmail.com, cn=RU, st=72 Тюменская
область, l=Ханты-Мансийск, sn=Корнеев Семен
Васильевич,
1.2.840.113549.1.9.2=860102892247-860100000-8601028
92247, sn=Корнеев, givenName=Семен Васильевич,
street=0, 1.2.643.100.3=120B3131353633313033373139,
1.2.643.100.5=120F333035383630313237363030303130
Дата: 2015.10.26 18:06:26 +05'00'