

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении штрафа по делу об административном
правонарушении № 4-00-1313/00-26-15

08 декабря 2015 года

г. Москва

Я, Заместитель начальника Управления контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники связи ФАС России Богданова О.В., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 4-00-1313/00-26-15 в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Судосервис Порт-Петровск» (далее — ООО «Судосервис «Порт-Петровск») <...> по факту административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.55 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП),

УСТАНОВИЛ:

В ФАС России из 315 военной прокуратуры гарнизона города Каспийска поступило постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Судосервис «Порт-Петровск» <...> и материалы дела.

Из материалов дела следует, что по итогам проведенного аукциона в электронной форме (протокол от 16.07.2015 № 21/304/19/220) между федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан» (далее — Заказчик) и ООО «Судосервис «Порт-Петровск» (далее — Подрядчик) в лице генерального директора <...> был заключен Государственный контракт от 04.08.2015 № 21/304/19/217 (далее — Контракт), в соответствии с условиями которого Подрядчик обязуется выполнить текущий ремонт с докованием корабля проекта 14310 зав. № 02501 пскр «Ноябрьск» (далее — Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

Контракт заключен в рамках государственного оборонного заказа.

В соответствии с пунктом 2.6.2 Контракта окончание выполнения Работ - не позднее 20.10.2015, к этому времени Подрядчик должен выполнить средний ремонт, предъявить корабль на швартовых и ходовых испытаниях, представить акты выполненных работ.

В установленный Контрактом срок Подрядчик возложенные на себя обязательства по ремонту корабля проекта 14310 зав. 02501 пскр «Ноябрьск» не исполнил, не предъявил корабль на швартовых и ходовых испытаниях, а также не представил Заказчику акты выполненных работ, что было выявлено в ходе проверки, осуществленной 315 военной прокуратурой гарнизона города



Каспийска.

В соответствии с Уставом ООО «Судосервис «Порт-Петровск» руководство текущей деятельности Общества осуществляет единоличный исполнительный орган — генеральный директор.

На основании решения единственного участника ООО «Судосервис «Порт-Петровск» от 01.02.2014 приказом ООО «Судосервис «Порт-Петровск» от 01.02.2014 № 01/с45 на должность генерального директора ООО «Судосервис «Порт-Петровск» с 01.02.2014 сроком на три года назначен <...>

Как следует из материалов дела, в объяснениях <...> сообщил, что в результате отсутствия электроэнергии и наступления неблагоприятных климатических условий в период с 02.10.2015 по 26.10.2015 выполнение Работ было приостановлено, что стало причиной несвоевременного исполнения Контракта. По мнению <...>, указанные обстоятельства являются форс-мажорными. В подтверждение <...> представил письмо ЗАО «Судоремонт» от 27.10.2015 г. № 25/10, содержащее информацию о об отключении электроэнергии на территории завода ЗАО «Судоремонт», где осуществлялось выполнение Работ (с указанием даты и времени отключения), а также письмо Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» от 27.10.2015 № 861 о количестве дождливых и ветреных дней (свыше 12 м/с) в период с 01.10.2015 по 26.10.2015.

Заказчик с указанными доводами не согласился и в претензии от 12.11.2015 № 21/304/19/11402 сообщил, что отсутствие электроэнергии, а также неблагоприятные климатические условия в виде проливных дождей и усиленного ветра не могут являться обстоятельствами непреодолимой силы.

В соответствии с разделом 7 Контракта стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

К форс-мажорным обстоятельствам относятся в том числе стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы, ураганы и т. д.).

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны уведомляют друг друга в течении десяти дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен уполномоченным на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению.

При отсутствии уведомления, равно как при просрочке уведомления,

удостоверяющего документа, сторона Контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта.

На основании вышеизложенного полагается, что отключение электроэнергии не может рассматриваться в качестве форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, из письма Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» погодные условия в период с 02.10.2015 по 26.10.2015 не определены как форс-мажорные, то есть документально не удостоверены, как этого требуют условия Контракта.

В соответствии с пунктом 7.2 Контракта Подрядчик должен был уведомить Заказчика о наступлении таких обстоятельств в течении десяти дней с момента их возникновения, то есть не позднее 12.10.2015.

Однако уведомление Заказчика о данных обстоятельствах осуществлено письмом от 27.10.2015 № 65/45с, то есть спустя двадцать пять дней после их наступления. Кроме того, указанное уведомление направлено после наступления срока исполнения обязательств, предусмотренного пунктом 2.6.2 Контракта.

В связи с вышеуказанным, обстоятельства, на которые ссылается <...>, не являются форс-мажорными и не освобождают Подрядчика от ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

Кроме того, согласно письменным объяснениям <...> в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении, <...> не оспаривает административное правонарушение, готов понести ответственность за несвоевременное выполнение условий Контракта.

Таким образом установлено, что генеральный директор ООО «Судосервис «Порт-Петровск» <...> нарушил положения части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и условия пункта 2.6.2 Контракта в части сроков выполнения Работ по Контракту.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях генерального директора ООО «Судосервис «Порт-Петровск» <...> административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.55 КоАП.

По факту выявленного нарушения Заместителем военного прокурора 315 военной прокуратуры гарнизона г. Каспийска <...> 17.11.2015 вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица — генерального директора ООО «Судосервис «Порт-Петровск» <...>, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.55 КоАП.

Вышеуказанные материалы дела об административном правонарушении были переданы 315 военной прокуратурой гарнизона г. Каспийска

(исх. от 17.11.2015 № 3515) в ФАС России (вх. от 25.11.2015 № 136323/15).

Санкция части 1 статьи 14.55 КоАП предусматривает административное наказание для должностных лиц в виде административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Местом совершения административного правонарушения является место нахождения ООО «Судосервис «Порт-Петровск», а именно: ул. Лаптиева, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367007.

Время совершения административного правонарушения — 21.10.2015.

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность, не установлены.

О времени и месте рассмотрения дела <...> извещен посредством телеграфной связи (телеграмма от 03.12.2015 № МО/68635/15).

До указанной даты рассмотрения дела от <...> поступило ходатайство от 07.12.2015 № 82/45с о рассмотрении дела об административном правонарушении в его отсутствие.

Таким образом, дело об административном правонарушении рассмотрено в отсутствие <...>

Руководствуясь статьями 23.82, 29.7 и 29.9 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать генерального директора ООО «Судосервис «Порт-Петровск» <...> виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.55 КоАП, и наложить на него штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Согласно Федеральному закону от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» денежные взыскания (штрафы) за нарушение требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа, налагаемые федеральными органами государственной власти, оплачиваются в Федеральный бюджет по реквизитам:

Получатель: ИНН 7703516539 КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК (для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 16 33010 01 6000 140

ОКТМО 45380000

Банк получателя: Операционный департамент Банка России
БИК 044501002

Расчетный счет
40101810500000001901

Назначение платежа: оплата штрафа по делу № 4-00-1313/00-26-15 (ГОЗ).
ID начисления: 0100000000008208467257643

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу (495) 982-16-30 и по электронной почте makarenko@fas.gov.ru.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела в течении десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно пункту 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.