

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу № 4-14.55-366/00-24-16
об административном правонарушении

«27» апреля 2016 г.

г. Москва

Я, заместитель начальника Юридического управления в сфере ГОЗ Федеральной антимонопольной службы Стуканов Д.В., руководствуясь статьей 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП), рассмотрев материалы дела № 4-14.55-366/00-24-16 об административном правонарушении в отношении генерального директора АО «МНИИ «Агат» <...>, возбужденного по факту административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.55 КоАП,

УСТАНОВИЛ:

В адрес ФАС России поступило постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении от 17.03.2016 в отношении генерального директора АО «МНИИ «Агат» <...> (вх. от 18.03.2016 № 36107/16).

Из представленных материалов следует, что 27.12.2014 Открытое акционерное общество «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (далее - ПАО «ДНП11», заказчик) и Открытое акционерное общество «Московский научно-исследовательский институт «Агат» (далее - АО «МНИИ «Агат», исполнитель), заключили договор № АТ.269/Ж/14/Д28014-0021-00 на выполнение работы по теме: «Проведение работ по изделию 9Э432Э в целях выполнения Дополнения № 1 к ТЗ на изделие 9М317МЭ» в обеспечение государственного контракта от 28.10.2010 № 704/27/ОНК/КН/1176-10, заключенного между ОАО «ПСЗ «Янтарь» и Министерством обороны РФ, в интересах ВМФ России.

Уточненной ведомостью исполнения № 2, являющейся приложением № 1 к дополнительному соглашению № 3 к договору № АТ.269Ж/14/Д28014-0021-00 от 27.12.2014, заключенному сторонами в октябре 2015 года предусмотрено 7 этапов выполнения работ. Срок окончания работ по этапу 1.2 договора от 27.12.2014 № АТ.269Ж/14/Д28014-0021-00 (разработка КД на изделия 9Э432Ф, унифицированную ААК-432Э по требованию доп. № 1.) установлен - 30.11.2015.

Пунктом 1.2 договора от 27.12.2014 № АТ.269Ж/14/Д28014-0021-00 установлено, что работы по данному договору выполняются в обеспечение государственного контракта от 28.10.2010 № 704/27/ОНК/КН/1176-10, заключенного между ОАО «ПСЗ «Янтарь» и Министерством обороны РФ, в интересах ВМФ России.



Таким образом, АО «МНИИ «Агат» является исполнителем по государственному оборонному заказу.

Одним из основных условий выполнения договора от 27.12.2014 №АТ.269Ж/14/Д28014-0021-00 определен срок его выполнения. Согласно п. 1.1 данного договора исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать работы заказчику. Из п.п. 4.1, 4.4 договора следует, что работа выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора. Датой исполнения обязательств исполнителя по каждому этапу ведомости исполнения считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу работы, подписанного и скрепленного печатями исполнителя и заказчика.

Установлено, что по состоянию на 16.03.2015 этап 1.2 договора от 27.12.2014 №АТ.269Ж/14/Д28014-0021-00 АО «МНИИ «Агат» не выполнен, акт сдачи-приемки работ по данному этапу сторонами не подписан.

Задержка в выполнении этапа 1.2 повлекла за собой невыполнение ПАО «ДНПП» договорных обязательств перед ПАО «НПО «Алмаз», являющегося соисполнителем ОАО «ПСЗ «Янтарь», выполняющего работы по государственному контракту от 28.10.2010 № 704/27ЮНК/КН/1176-10, заключенному с Министерством обороны РФ.

Учитывая изложенное, АО «МНИИ «Агата» нарушило срок поставки продукции по государственному оборонному заказу.

Доводы АО «МНИИ «Агат» о том, что предприятие уведомляло ПАО «ДНПП» о невозможности выполнения работы по этапу 1.2 договора являются несостоятельными, так как в представленных предприятием письмах в адрес ПАО «ДНПП» отсутствует информация о причинах невозможности своевременного выполнения работ по указанному этапу, а также отсутствуют сведения о принимаемых со стороны АО «МНИИ «Агат» мер по согласованию переноса срока выполнения работ.

Таким образом, у АО «МНИИ «Агат» отсутствовали обстоятельства, объективно препятствующие выполнению условий договора № АТ.269/Ж/14/Д28014-0021-00, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа, в установленный срок.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» исполнитель обеспечивает соответствие поставок продукции по государственному оборонному заказу, в том числе материалов и комплектующих изделий, требованиям, установленным контрактом.

Нарушение должностным лицом исполнителя условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа, касающихся количества, качества, комплектности поставляемых товаров, качества выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков поставки товаров,

выполнения работ, оказания услуг, влечет административную ответственность по части 1 статьи 14.55 КоАП.

Установлено, что решением Совета директоров ОАО «МНИИ «Агат» <...> назначен на должность генерального директора АО «МНИИ «Агат» с 21.07.2015, в его обязанности входит самостоятельное решение вопросов, касающихся финансово-экономической и производственнохозяйственной деятельности ОАО «МНИИ «Агат», в пределах прав, предоставленных законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями общего собрания акционеров, совета директоров ОАО «МНИИ «Агат»; обеспечение своевременного и полного выполнения АО «МНИИ «Агат» всех обязательств перед заказчиками. <...>, являясь ответственным должностным лицом предприятия не обеспечил своевременное выполнение обязательств по этапу 1.2 договора от 27.12.2014 №АТ.269Ж/14/Д28014-0021-00 перед ПАО «ДНПП».

Согласно статье 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Таким образом, генеральный директор АО «МНИИ «Агат» является субъектом административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.55 КоАП РФ.

Место совершения административного правонарушения — ОАО «ДНПП» пл. Собина, д. 1, г. Долгопрудный, Московская область, 141700.

Дата совершения административного правонарушения — 01.12.2015.

Срок давности привлечения к административной ответственности в соответствии за нарушение ч. 1 ст. 14.55 КоАП РФ в соответствии со статьей 4.5 КоАП РФ не истек.

Доказательствами, подтверждающими вину <...>, являются:

– копия договора от 27.12.2014 №АТ.269Ж/14/Д28014-0021-00, дополнительные соглашения и протоколы согласования к договору, которыми установлены условия и сроки выполнения работ по этапу 1.2 данного договора;

– ответ АО «МНИИ «Агат» от 10.03.2016 № 101, которым подтверждается, что работы по этапу 1.2 договора от 27.12.2014 №АТ.269Ж/14/Д28014-0021-00 не выполнены в установленные договором сроки;

– объяснения генерального директора АО «МНИИ «Агат», которыми подтверждается, что он как генеральный директор контролирует исполнение всех договоров, в том числе заключенных до его назначения на должность, и имеет право подписи актов приемки этапов;

– информация ПАО «ДНПП» от 16.03.2016 № 01/230/6/2223 о том, что нарушения со стороны АО «МНИИ «Агат» в части невыполнения работ по этапу 1.2 договора от 27.12.2014 №АТ.269Ж/14/Д28014-0021-00 повлекли за

собой невыполнение ПАО «ДНПП» договорных обязательств перед ПАО «НПО «Алмаз», являющегося соисполнителем ОАО «ПСЗ «Янтарь», выполняющего работы по государственному контракту от 28.10.2010 № 704/27ЮНК/КН/1176-10, заключенному с Министерством обороны РФ.

Таким образом, в действиях генерального директора АО «МНИИ «Агат» <...> установлен факт административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.55 КоАП РФ - нарушение должностным лицом исполнителя условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа, касающихся количества, качества, комплектности поставляемых товаров, качества выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность <...>, не выявлены.

Дело рассмотрено в присутствии <...>, а также помощника прокурора Второй прокуратуры по надзору за исполнением закона на особо режимных объектах Московской области <...>

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.82, 29.7 и 29.9 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать генерального директора АО «МНИИ «Агат» <...> виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.55 КоАП, и наложить на генерального директора АО «МНИИ «Агат» <...> в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей, что является минимальным размером штрафа, налагаемого в соответствии с частью 1 статьи 14.55 КоАП.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

УИН начисления 0210295033042700000436411

Получатель ИНН 7703516539 КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(Для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 16 33010 01 6000 140

ОКТМО 45380000

Банк получателя

Операционный департамент

Банка России
г. Москва 701
БИК 044501002
Расчётный счёт 40101810500000001901

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу (495) 982-00-43, а также, по электронной почте **sementsova@fas.gov.ru**, **stukanov@fas.gov.ru**.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно пункту 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.