

16.12.21 № 27/60/2265

тел.: (4012) 57-64-59
факс: (4012) 53-00-26
e-mail: public@yantarenergo.ru

Управление Федеральной антимонопольной
службы по Калининградской области


236006 г. Калининград,
ул. Барнаульская, 4, бокс №033

Заявитель (Заказчик):
АО «Янтарьэнерго» (ИНН 3903007130)

236022 г. Калининград, ул. Театральная, 34,
почтовый адрес: 236035, а/я 5065

Лицо, в отношении которого подается
заявление в РНП:
ООО «Дара» (ИНН 5904321198)

614002 Пермский край, г. Пермь,
Свердловский район, ул. Красные Казармы,
дом 7, офис 3.



**О направлении сведений об участнике закупки
для включения в реестр недобросовестных поставщиков**

10:27

Настоящим заявлением АО «Янтарьэнерго» направляет информацию и документы для включения сведений об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Сведения об участнике закупки – ООО «Дара» (614002 Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Красные Казармы, дом 7, офис 3, ИНН 5904321198, ОГРН 1155958096139). Дата проведения итогов закупки – 04.09.2020.

Сведения о договоре:

- наименование услуг – Договор от 21.09.2020 № 851 на проведение работ по внесению сведений/изменений в сведения о границах охранных, санитарно-защитных зон в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества;
- код ОКПД 2 – 71.12.4 «Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции»;
- валюта - российский рубль, код по ОКВ - 643 RUB;

- цена договора - 4 500 000,0 руб. НДС не предусмотрен.;
- срок исполнения договора - 31.12.2021.

Дата расторжения договора – Решением от 10.11.2021 по делу № А21-9370/2021, вступившим в законную силу 10.12.2021, Арбитражный суд Калининградской области расторг договор от 21.09.2020 № 851 заключёнными между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Дара» на проведение работ по внесению сведений/изменений в сведения о границах охранных, санитарно-защитных зон в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества по единичным расценкам, в связи с существенными нарушениями условий Договора со стороны ООО «Дара».

По итогам проведения закупочной процедуры, протоколом подведения итогов № 32009373418-И от 04.09.2020 победителем закупки было признано ООО «Дара». Пунктами 16, 17 протокола подведения итогов закупки победитель должен предоставить обеспечение исполнения договора.

21.09.2020 № 851 между АО «Янтарьэнерго» (далее – Заказчик) и ООО «Дара» (далее – Исполнитель) был заключен договор № 851 на проведение работ по внесению сведений/изменений в сведения о границах охранных, санитарно-защитных зон в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества.

19.03.2021 с ООО «Дара» заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № 851 от 21.09.2020, в котором прописаны требования АО «Янтарьэнерго» к банковской гарантии и порядок ее предоставления.

Пунктом 2 Дополнительного соглашения Исполнитель обязался предоставить безусловную и безотзывную банковскую гарантию на исполнение обязательств по Договору, которая должна быть составлена с учётом требований, установленных ст. 368-379 ГК РФ.

При этом, сумма банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору должна составлять не менее 5 % от начальной максимальной цены Договора, т.е. 270 000,0 руб. (пункт 2.1 дополнительного соглашения).

Согласно пункту 2.6 Дополнительного соглашения, непредставление Исполнителем обеспечения на исполнение обязательств по Договору, или его предоставление с нарушением требований установленных в Дополнительном соглашении требований и условий является основанием для приостановления со стороны Заказчика оплаты выполненных работ по Договору до момента исполнения Исполнителем обязательств по предоставлению обеспечения.

До настоящего времени ООО «Дара» банковскую гарантию не предоставило.

Пунктом 3.1 Договора стороны согласовали, что предельная цена выполняемых работ по Договору составляет 4 500 000 руб. НДС не предусмотрен.

В силу пункта 2.5.1. договора исполнитель обязался выполнить работы в порядке и сроки, установленные договором и заявками заказчика.

Пунктом 5.1 Договора общий срок выполнения работ по договору – с момента подписания настоящего Договора до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее 31.12.2021.

Срок выполнения работ по одной заявке – не более 2 (двух) календарных месяцев с момента получения заявки.

Заказчиком в адрес Исполнителя были направлены заявки №№ 1, 2, 3 на выполнение работ (письма от 28.09.2020 № УС-3213, от 15.10.2020 № ЯЭ/29/433, от 09.11.2020 № ЯЭ/29/461), т.е. Исполнителю были переданы в работу документы в отношении 897 объектов.

По состоянию на 01.06.2021 от Исполнителя получена работа только в отношении 7 объектов, в том числе:

- ВЛ – 4 шт. - 45,160 км.
- КЛ – 4 шт. – 8,429 км.

Общая стоимость выполненных работ составляет 97 649 руб. 20 коп.

В письмах и претензиях от 01.12.2020 № ЯЭ/29/497, от 21.01.2021 № ЯЭ/29/33, от 11.03.2021 № ЯЭ/29/149, от 21.01.2021 № ЯЭ/29/34, от 11.03.2021 № ЯЭ/29/150, от 21.01.2021 № ЯЭ/29/35, от 11.03.2021 № ЯЭ/29/151 требования Заказчика о выполнении работ остались Исполнителем без удовлетворения.

Таким образом, Исполнителем было допущено существенное нарушение обязательств по Договору, выразившееся в непредставлении Заказчику документов, подтверждающих внесение сведений/изменений в сведения об охранных, санитарно-защитных зонах ЛЭП и ТП в государственный кадастр недвижимости.

Решением от 10.11.2021 по делу № А21-9370/2021 Арбитражный суд Калининградской области в связи с существенными нарушениями условий Договора со стороны Исполнителя, удовлетворил искивые требования АО «Янтарьэнерго» к ООО «Дара» и расторг договор от 21.09.2020 № 851 на проведение работ по внесению сведений/изменений в сведения о границах охранных, санитарно-защитных зон в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества по единичным расценкам, заключенный между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Дара».

Указанным судебным актом с ООО «Дара» в пользу «Янтарьэнерго» также взысканы пени 3 460 000 руб. по состоянию на 31.08.2021 и далее с 01.09.2021 до даты вступления настоящего решения суда в законную силу, расходы по госпошлине 46 300 руб.


Решение Арбитражного суд Калининградской области от 10.11.2021 по делу № А21-9370/2021 вступило в законную силу 10.12.2021.

На основании вышеизложенного АО «Янтарьэнерго» просит включить сведения об ООО «Дара» (614002 Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Красные Казармы, дом 7, офис 3, ИНН 5904321198, ОГРН 1155958096139) в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Приложения:

1. Копия протокола подведения итогов от 04.09.2020 № 32009373418-И - на 7 л. в 1 экз.;
2. Копия Договора № 851 от 21.09.2021, с приложениями – на 16 л; в 1 экз.;
3. Копия дополнительного соглашения к Договору № 851 от 21.09.2021 – на 6 л. в 1 экз.;
4. Копия решения Арбитражного суд Калининградской области от 10.11.2021 по делу № А21-9370/2021, вступившего в законную силу – на 4 л. в 1 экз.;
5. Копия доверенности – на 4 л. в 1 экз.;

И.о. заместителя генерального директора
по инвестиционной деятельности



М.Б. Писаченко

Исп. Хуцишвили Г.Б.
к.т. . 576-336