



**Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Кемеровской области»**

650070, г. Кемерово,
ул. Заузелкова, 7, пом. 2
тел. (384-2) 900-942
www.fkr42.ru, e-mail: fk42@mail.ru

17.02.2020 № 222

222
21 янв 2020

Управление ФАС
по Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

Заявитель: Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Кемеровской области»
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 7

**Лицо, в отношении которого подается
заявление в РНП:**

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания Верона» ИНН:
4205313805
КПП: 420501001
650070, г. Кемерово, ул. Свободы, д. 31А - 23,
ОКАТО: 32401362000

Номер закупки в ЕИС: 203950000011800084

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков

08.08.2018 года между НО «Фонд капитального ремонта» (Заказчик, Заявитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Верона» (Подрядчик, Лицо, в отношении которого подается заявление в РНП), по итогам электронного аукциона от РТС242Г180264/лот 23.07.2018 был заключен договор на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов № 04-18/98.ПД.18 (далее по тексту – Договор). Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 673 331,87 (шестьсот семьдесят три тысячи триста тридцать один) рубль 87 копеек, в том числе НДС – 673 331,87 (шестьсот семьдесят три тысячи триста тридцать один) рубль 87 копеек.

Согласно Договору ООО «Строительная компания Верона» приняло на себя обязательства на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Бугарева, д.19, ул. Луначарского, д.2, ул. Покрышкина, д.20, ул. Смирнова, д.17

В соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. Договора, срок начала работ определен датой подписания сторонами Договора, а срок окончания работ в течение 90 календарных дней с даты подписания договора.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона.

До настоящего времени ООО «Строительная компания Верона» не выполнило обязательства по предоставлению НО «Фонд капитального ремонта» разработанной проектной документации, результата выполненных работ, по многоквартирным домам, расположенных в г. Новокузнецке по следующим адресам: ул. Луначарского, 2, ул. Покрышкина, 20, ул. Бугарева, 19 и ул. Смирнова, 17, что является нарушением пункта 5.3.3. Договора.

В соответствии с п. 226 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке

осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615), п.п. е) пункта 10.3. Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор если подрядная организация не исполнила обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных договором о проведении капитального ремонта сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.

В связи с нарушением сроков выполнения работ ООО «Строительная компания Верона» согласно пункта 3.2 договора № 04-18/98.ПД.18 от 08.08.2018 года.

В соответствии с п. 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами "в" - "з" пункта 256 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, с обоснованием причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п. 226, 254 - 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615

ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Верона» в связи с непредоставлением НО «Фонд капитального ремонта» разработанной проектной документации, результата выполненных работ, по многоквартирным домам, расположенных в г. Новокузнецке по следующим адресам: ул. Луначарского, 2, ул. Покрышкина, 20, ул. Бугарева, 19 и ул. Смирнова, 17 по договору от 08.08.2018 № 04-18/98.ПД.18.

Приложение (копии):

1. Договор от 08.08.2018 № 04-18/98.ПД.18 на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 36 л. в 1 экз.;
2. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 13.12.2019 №6705 на 2 л. в 1 экз.
3. Копия кассового чека, подтверждающего отправку уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор
НО «Фонд капитального ремонта»