

**Администрация Комсомольского
сельского поселения МО
Кировского района РСО-Алания**

**РСО – Алания, Кировский район,
с.Комсомольское, ул.Ленина, 69**

ИП Г.

**РЕШЕНИЕ
по делу №РНП15-57/21**

09.08.2021

г.Владикавказ

Комиссия Северо-Осетинского УФАС России по контролю в сфере закупок в составе:

заместитель председателя комиссии: <...> – заместителя руководителя управления, членов комиссии: <...> - ведущего специалиста – эксперта отдела контроля закупок, <...> - ведущего специалиста – эксперта отдела контроля закупок,

с участием:

представителя Администрации Комсомольского сельского поселения МО Кировского района РСО-Алания (далее – АМС с.Комсомольское МО Кировского района РСО-Алании, Заказчик) Б. И.К. (по доверенности б/н от 01.03.2021),

в отсутствие представителя ИП Г., надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения обращения,

рассмотрев в порядке статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) обращение муниципального заказчика – АМС с.Комсомольское МО Кировского района РСО-Алании (РСО – Алания, Кировский район, с.Комсомольское, ул.Ленина, 69) о включении сведений об ИП Г. в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения муниципального контракта №006 от 27.05.2021 на выполнение работ по «Созданию произведения искусства: «Памятник погибшим в годы Великой Отечественной Войны в с.Комсомольское»» Кировского района Республики Северная Осетия-Алания заключенного по итогам проведения электронного аукциона №0310200000320002426 (далее – Аукцион),

УСТАНОВИЛА:

30 октября 2020 года на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) Управлением Республики Северная Осетия – Алания по проведению закупок для государственных нужд, как уполномоченным органом, было размещено извещение о проведении электронного аукциона №0310200000320002426 на выполнение работ по «Созданию произведения искусства: «Памятник погибшим в годы Великой Отечественной Войны в с.Комсомольское Кировского района Республики Северная Осетия-Алания (далее - Извещение) и Документация для проведения указанного Аукциона, утвержденная 30.10.2020 АМС с.Комсомольское МО Кировского района РСО-Алании (далее – Аукционная документация). Начальная (максимальная) цена контракта 2 665 936 рублей

Согласно Протоколу подведения итогов Аукциона от 10.11.2020, победителем Аукциона признан ИП Г. с предложением по цене контракта 2 012 781, 68 рублей, что ниже начальной (максимальной) цены контракта на 24,5%. Указанный Протокол размещен в ЕИС 10.11.2020 года.

21.11.2020 между АМС с.Комсомольское МО Кировского района РСО-Алании и ИП Г. по итогам проведения Аукциона был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по «Созданию произведения искусства: «Памятник погибшим в годы Великой Отечественной Войны в с.Комсомольское»» Кировского района Республики Северная Осетия-Алания по цене 2 012 781,68 рублей (далее - Контракт).

Пунктом 1.4 Контракта установлено, что срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31 марта 2021 года. Место выполнения работ: РСО-Алания, Кировский район с. Комсомольское, ул.Ленина 69 «а».

Таким образом, крайним днем выполнения работ, согласно пункту 1.4 Контракта, является 31.03.2021.

Однако, в нарушение требований пункта 1.4 Контракта, до 31.03.2021 работы не были выполнены.

26.03.2021 АМС с.Комсомольское МО Кировского района РСО-Алании было направлено письмо – уведомление (исх.№27 от 26.03.2021) в адрес ИП Г. А.В., о том, что истекает срок исполнения Контракта.

В ответ письмом от 30.03.2021 б/н направленный в адрес Заказчика ИП Г. А.В. указывает, что не может исполнить свои обязательства по Контракту, в связи с тем, что на специализированном заводе куда был отправлен им заказ, произошло чрезвычайное происшествие, а также Подрядчик предлагает продлить срок выполнения работ до 31.05.2021 года.

01.04.2021 Заказчиком была составлена Претензия к ИП Г.А.В. (исх.№30 от 01.04.2021, далее - Претензия) с указанием на то, что по состоянию на 31.03.2021 Подрядчик не исполнил свои обязательства по Контракту, также в связи со сложившейся ситуацией Заказчик дает согласие на продление срока выполнения работ до 31.05.2021 года. В тот же день 01.04.2021 Претензия была направлена ИП Г. А.В. посредством электронной почты по адресу, указанному в Контракте.

19.05.2021 Заказчиком было составлено уведомление к ИП Г. А.В. (исх.№62 от 19.05.2021) о предоставлении информации о выполненных работах по Контракту в срок до 21.05.2021 года, и направлено также на электронный адрес Подрядчика.

28.05.2021 Заказчик направил письмо- требование (исх.№65 от 28.05.2021) об уплате неустойки по Контракту, которое 29.05.2021 отправлено на почтовый адрес Подрядчика и получено им 11.06.2021 года.

Вместе с тем, по состоянию на 11.06.2021 обязательства по Контракту не исполнены.

Согласно части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

При этом, согласно части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Так, пунктом 5.5 Контракта установлено, что расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями Закона о контрактной системе.

В силу части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно части 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

При этом, в соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ, существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Так, на основании положений статьи 95 Закона о контрактной системе и Контракта 06.07.2021 Заказчиком было принято Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта с указанием на то, что по состоянию на 06.07.2021 работы по Контракту ИП Г. так и невыполнены.

08.07.2021 Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта было направлено АМС с.Комсомольское МО Кировского района РСО-Алании посредством почтового отправления по адресу регистрации ИП Григорашенко А.В. (№36360661000272), а также посредством электронной почты по адресу, указанному в Контракте.

Кроме того, 08.07.2021 АМС с.Комсомольское МО Кировского района РСО-Алании разместило Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в ЕИС.

19.07.2021 Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направленное 08.07.2021 по адресу регистрации ИП Г.А.В. вручено адресату, о

чем свидетельствует распечатка отчета об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором №36360661000272 с официального сайта АО «Почта России».

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, в соответствии с положениями частей 12 и 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в законную силу **30.07.2021**.

При этом, объяснений по факту нарушения условий Контракта в материалы дела ИП Г.А.В. не представил.

Кроме того, материалы дела не содержат информации о принятии ИП Г. А.В. мер для надлежащего исполнения условий Контракта, а также о том, что надлежащее исполнение Контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Подпунктом «б» пункта 13 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденном Приказом Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Правила) по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок, указанных в подпункте «а» пункта 13 Правил, орган контроля принимает решение о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 Правил, об отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр.

Кроме того, частью 7 статьи 104 Закона о контрактной системе установлено, что в течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения, указанного в части 4 статьи 104 Закона о контрактной системе, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в таком обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта либо о расторжении контракта по решению суда или об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. По результатам такой проверки принимается решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков соответствующей

информации или решение об отказе в ее включении в реестр недобросовестных поставщиков. В случае принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о лицах, указанных в части 2 настоящей статьи, такая информация включается в этот реестр не позднее трех рабочих дней с даты принятия данного решения.

Материалы дела свидетельствуют о недобросовестности ИП Г.А.В. при исполнении условий Контракта, выразившемся в неисполнении своих обязательства по Контракту

Согласно части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе, и пунктом 13 Правил,

РЕШИЛА:

1. Включить сведения об ИП Г. предусмотренные статьей 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года.

2. Датой включения в реестр недобросовестных поставщиков сведений о поставщике, указанном в пункте 1, считать дату размещения указанных сведений в ЕИС.

3. Ведущему специалисту-эксперту отдела контроля закупок Северо-Осетинского УФАС России <..> обеспечить размещение информации о недобросовестном поставщике в ЕИС.

Дата события	I раздел			Дата регистрации контрольным органом обращения заказчика	II раздел			III раздел			Общая просрочка в днях (I + II + III разделы)
	Регламентированная дата направления заказчиком сведений в контрольный орган	Фактическая дата направления заказчиком сведений	Итого просрочка в днях по I разделу		Регламентированная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого просрочка в днях по II разделу	Регламентированный срок изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Фактическая дата изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Итого просрочка в днях по III разделу	
30.07.2021	до 04.08.2021	02.08.2021	0	02.08.2021	09.08.2021	09.08.2021	0	12.08.2021	12.08.2021	0	0

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня вынесения.

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

