



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕХПРИБОР»

ПАО «Техприбор» 196128, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д.5А, тел.: (812) 648-85-82,
тел./факс: (812) 648-85-80 e-mail: info@techpribor.ru,
телегайн: 322157 «Стрела» ИНН 7810237177, КПП 781001001

15 МАЙ 2024

№ 32/4661

Руководителю УФАС России
по Санкт-Петербургу
Прохорову И.Е.
199004, г. Санкт-Петербург, 4-я линия
Васильевского острова, 13, лит.А

Заявитель (Заказчик):
ПАО «Техприбор»
196128, г. Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д. 5А
Контактное лицо:
первый зам. генерального директора
ПАО «Техприбор» Никифоров Е.Н.
8 (812) 648-85-24, info@techpribor.ru

О направлении сведений об участнике закупки для включения в реестр недобросовестных поставщиков

Настоящим заявлением направляем информацию и документы для включения сведений об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Сведения об участнике закупки:

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Проектный центр» (ООО «РТ-Проектный центр»);

Почтовый адрес: 119027, город Москва, улица Большая Серпуховская, д.44, пом. 3/1/3, офис 8;
ИНН 97051174210, КПП 770501001, ОГРН 1227700439053;

Дата заключения Договора: 25.12.2023 г.

Сведения о договоре:

- Номер договора: 09/02-П. Дата заключения договора: 25.12.2023 г.
- Наименование выполняемых работ (предмет закупки): Выполнение работ по демонтажу (сносу) объектов капитального строительства литер АУ (корпус №2), литер М (корпус №90) находящихся по адресу: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.5А (далее – Объекты), в соответствии с Проектной документацией №2023-09/01-ПОД «Снос объектов капитального строительства, находящихся по адресу: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.5А (Приложение №1 к Договору), Техническим заданием (Приложение №2 к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Договору).
- Место выполнения работ: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.5А.
- ОКПД 2: 43.11.10
- ОКВЭД: 43.1
- валюта - российский рубль, код по ОКВ - 643 RUB;

- цена договора составляет: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек;
- срок проведения работ: не позднее 90 календарных дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика о готовности к выполнению работ;
- основание расторжения договора - нарушение условий договора (Подрядчиком не начаты и не выполнены работы по Договору);
- основание санкций ПАО «Техприбор» - указ президента Украины от 19 октября 2022 года №726/2022.

25.12.2023 г. между компаниями ПАО «Техприбор» (далее - Заказчик) и ООО «РТ-Проектный центр» (далее - Подрядчик) был заключен Договор №09/02-П на выполнение работ по демонтажу (сносу) объектов капитального строительства литер АУ (корпус №2), литер М (корпус №90) находящихся по адресу: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.5А (далее - Объекты), в соответствии с Проектной документацией №2023-09/01-ПОД «Снос объектов капитального строительства, находящихся по адресу: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.5А (Приложение №1 к Договору), Техническим заданием (Приложение №2 к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Договору).

В соответствии с п. 3.1 Договора Подрядчик должен был исполнить свои обязательства в срок не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента получения от Заказчика уведомления о готовности к выполнению работ. Данное уведомление было передано Заказчиком нарочно с отметкой о получении от 25.12.2023 г. (№23 от 25.12.2023 г.).

В соответствии с п.4.4.10 Договора, Подрядчик был обязан разработать и передать Заказчику График выполнения работ по форме Приложения №3 к Договору перед началом выполнения демонтажа (сноса).

Таким образом, по условиям заключенного Договора, срок исполнения обязательств Подрядчиком - до 24.03.2024 г. включительно.

Ввиду того, что Подрядчик не приступил к выполнению работ с момента получения Уведомления о готовности Заказчика к выполнению работ (№23 от 25.12.2023 г.), Заказчиком были направлены Подрядчику: Уведомление о сроках выполнения работ по демонтажу корпусов (№23/4036 от 13.03.2024 г.), Уведомление об отказе в расторжении Договора (№23/4674 от 25.03.2024 г.) и Уведомление об отказе от Договора (№23/4730 от 26.03.2024 г.). Однако все указанные уведомления Подрядчиком были проигнорированы, что подтверждается неудачной попыткой вручения Уведомлений №23/4674 от 25.03.2024 г. и №23/4730 от 26.03.2024 г. Почтой России и отметкой возврата писем Заказчику Почтой России 06.05.2024 г.

По состоянию на 14.05.2024, Подрядчиком не были начаты и не были выполнены работы по Договору.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

ПРОШУ:

1. Внести ООО «РТ-Проектный центр» ИНН 97051174210 в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. О решении сообщить официальным письмом по месту регистрации заявителя.

Приложения:

- Копия Договора №09/02-П от 25.12.2023 г.;
- Уведомление о готовности Заказчика к выполнению работ (№23 от 25.12.2023);
- Уведомление о сроках выполнения работ по демонтажу корпусов (№23/4036 от 13.03.2024);
- Уведомление об отказе в расторжении Договора (№23/4674 от 25.03.2024);
- Уведомление об отказе от Договора (№23/4730 от 26.03.2024).

Генеральный директор ПАО «Техприбор»



К.В. Абрамян