



Специализированная некоммерческая организация – фонд
"Региональный оператор капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Челябинской области"

Россия 454020 – Челябинск, ул. Образцов, д. 7, м.п. фонд капитального ремонта 74-гп, телефон 74-2-та.п.,
Тел. +7(351) 240-10-02/240-10-03 (горячая линия для населения),
ОГРН 1137400002585, ИНН/КПП 7451990794/745301001, ОКПО 45670100

23 СЕН 2021

№

4762

Руководителю
Управления Федеральной
антимонопольной службы по
Челябинской области

А.А. Козловой

О НАПРАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

26.02.2019 года Специализированная некоммерческая организация - фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее по тексту – Заказчик, Региональный оператор) разместило на сайте оператора электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (извещение № 206950000011900039). Начальная (максимальная) цена договора, указанная в извещении о проведении электронного аукциона – 5 006 588, 53 (Российский рубль).

В соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 615 (далее по тексту – Положение) победителем аукциона признан участник закупки – Общество с ограниченной ответственностью «Компания Прочион» (далее по тексту – Исполнитель). Данный исполнитель включен в реестр квалифицированных подрядных организаций по предмету квалификации, соответствующему предмету аукциона, номер реестровой записи 00745501831820190000. Исполнителем по итогам торгов была предложена наименьшая цена договора, а именно 575 757, 73 (Российский рубль) (Протокол проведения электронного аукциона (ПП РФ 615) от 29.03.2019 №2069500000119000390004).

Между Специализированной некоммерческой организацией - фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах Челябинской области» (далее – Региональный оператор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Процион» (далее по тексту – Исполнитель) был заключен Договор № 1900039/ 36-СК/2019 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (Далее - Договор) от 10.04.2019 на общую сумму 575 757 рублей 73 копеек, в т.ч. НДС 20%.

Согласно условиям п. 1.1. Договора, Исполнитель принял на себя обязательства по оказанию услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно Адресному перечню многоквартирных домов, указанному в Приложении № 1 к Договору

Пунктом 3.1. Договора установлено: работы по договору осуществляются согласно Графика выполнения работ (услуг), включая стоимость этапов выполнения работ (услуг), в соответствии с проектной документацией (Приложение №4 договора).

Срок оказания услуг по договору:

- дата начала оказания услуг: не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня, следующего

за днем подписания Сторонами договора;

- дата окончания оказания услуг: «01» декабря 2020 г.

Согласно п. 4.3.13. Исполнитель осуществляет ведение записей и контроль за ведением общего и (или) специального журнала производства работ установленного образца в соответствии с установленным порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при капитальном ремонте Объекта.

Согласно п. 4.3.18. Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль за ходом работ непосредственно на Объекте в рабочее время не реже одного раза в 5 (пять) календарных дней, а в случае обращения Подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт, или уполномоченного лица собственников прибыть на объект не позднее следующего дня после обращения, а при аварийной ситуации прибыть на объект в день возникновения аварийной ситуации. Факт непосредственного контроля за ходом работ на Объекте фиксируется отметкой в общем журнале производства работ.

По состоянию на 27.08.2021 г. исполнителем не предоставляются отчеты, не заполняется общий журнал работ, представитель отсутствует на объектах, не ведется освидетельствование скрытых работ.

30.06.2021 г. Региональным оператором было получено письмо от подрядной организации ООО СК «Авангард-плюс» (вх. № 78 ЧО/2 от 30.06.2021), следующего содержания: «В связи с проведением капитального ремонта фасада и фундамента по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 63А по договору «2100117/567-СМР/2021 от 31.05.2021г. работы на объекте ведутся все разрешения на производство работ получены от регионального оператора капитального ремонта. Организации, осуществляющей строительный контроль, неоднократно направлялись приглашения, телефонограммы, письма для осмотра и выезда на объект, однако строительный контроль полностью игнорирует данную информацию, что мешает дальнейшему производству работ на объекте.

Отсутствует приказ на осуществления строительного контроля, записи в 4 разделе общего журнала работ не ведутся.

На основании вышеизложенного прошу Вас принять меры по организации, осуществляющей строительный контроль.»

01.07.2021 г. Региональным оператором было получено письмо от подрядной организации ООО «ПАРИТЕТ» (исх. № 225 от 01.07.2021), следующего содержания: «Между СНОФ «РО капитального ремонта общего имущества МКД» и ООО «ПАРИТЕТ» заключен договор от 10.03.2020 г. №2000015/436-СМР/2020 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 63А.

Ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 63А был завершён ООО «ПАРИТЕТ» в полном объёме 06.05.2021 г. согласно записям в общем журнале работ.

Согласно договору от 10.04.2019 г. №1900039/36-СК/2019 на оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах строительный контроль осуществляет ООО «Компания Процион» (Ведущий инженер ПТО _____, приказ №32 от 10.04.2021 г.)

_____ сделал последнюю запись в «Разделе 4» общего журнала работ 26.04.2021 г.

ООО «Компания Процион» не принимает у ООО «ПАРИТЕТ» выполненные работы по ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Елькина, д. 63А, ссылаясь на окончание срока действия договора со СНОФ «РО капитального ремонта общего имущества МКД», а именно договора от 10.04.2019 г. №1900039/36-СК/2019.

ООО «ПАРИТЕТ» не может назначить комиссию для подтверждения выполненных объёмов работ по ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Елькина, д. 63А, в связи с чем, прошу назначить фирму, осуществляющую строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по договору от 10.03.2020 г. №20000115/436-СМР/2020.»

26.07.2021 г. Региональным оператором в адрес Исполнителя на эл. почту, указанную в договоре, был направлен Акт-Претензия (исх. № 3662 от 26.07.2021), следующего содержания: «10 апреля 2019 года между СНОФ «РО капитального ремонта общего имущества МКД Челябинской области» (далее - Технический заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Компания Процион» (далее - Подрядная организация) был заключён Договор №1900039/36_СК_2019 на обязательства по оказанию услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно Адресному перечню многоквартирных домов, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору.

На сегодняшний день Вы обязаны оказывать услуги по следующим адресам и видам работ:

- г. Челябинск, ул. Евтеева, д. 3 – ремонт фундамента;

- г. Челябинск, ул. Елькина, д. 63а – ремонт фасада и фундамента;
- г. Челябинск, ул. Свободы, д. 72 - ремонт фасада и фундамента.

С февраля 2021г. Вами не представляются отчеты, Ваш представитель не заполняет общий журнал работ, на освидетельствование скрытых работ не является, что является нарушением договора.

Согласно п. 4.3.12. Производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, фиксируя результаты путем составления акта на каждый вид скрытых работ и отметкой в общем журнале производства работ.

Согласно п. 4.3.13. Осуществляет ведение записей и контроль за ведением общего и (или) специального журнала производства работ установленного образца в соответствии с установленным порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при капитальном ремонте Объекта

Согласно п. 4.3.18. Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль за ходом работ непосредственно на Объекте в рабочее время не реже одного раза в 5 (пять) календарных дней.

Региональный оператор требует в течение 5 (пяти) календарных дней устранить выявленные замечания.

Дополнительно уведомляю Вас, что в связи с нарушением Вами договорных обязательств Региональный оператор оставляет за собой право в соответствии с п. 6.1. Договора. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору качества объема выполняемых работ и сроки, установленные Договором.»

02.08.2021 г. Актом обследования объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, ул. Евтеева, д. 3 при обследовании фундамента установлено следующее: «Выполнен демонтаж бетонного основания отмостки по периметру дома.

Строительный мусор вывезен.

Отметки строительного контроля ООО «Компания Процион» в журнале производства работ отсутствуют.»

02.08.2021 г. Актом обследования объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, ул. Елькина, д. 63А при обследовании фасада и фундамента установлено следующее: «Работы по капитальному ремонту фундамента не начаты, в журнале общих работ записей от строительного контроля нет. Работы по капитальному ремонту фасада ведутся, идет восстановление кирпичной кладки. В журнале нет отметок строительного контроля. Представители СК не появляются на объекте и не ведут контроль за выполнением работы.

Закключение: Подрядной организации ООО СК «Авангард-плюс» продолжать работы.

Подрядной организации ООО «Компания Процион» предъявить претензию за отклонение от своих обязанностей.»

02.08.2021 г. Актом обследования объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, ул. Свободы, д. 72 при обследовании фасада и фундамента установлено следующее: «ПО «ЮжУралЭнергосталь» произвела установку окон

на балконах 3 подъезда. Установлены крыши верхних балконов с отводом водосточной системы в сторону от балконов.

Заключение: Представитель строительного контроля ООО «Компания Прочион» отсутствовал на комиссии. Записей в общем журнале производства работ нет.»

06.08.2021 г. Региональным оператором в адрес Исполнителя на эл. почту, указанную в договоре, был направлен Акт-Претензия (исх. № 3893 от 06.08.2021), следующего содержания: «10 апреля 2019 года между СНОФ «РО капитального ремонта общего имущества МКД Челябинской области» (далее - Технический заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Компания Прочион» (далее - Подрядная организация) был заключён Договор №1900039/36_СК_2019 на обязательства по оказанию услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно Адресному перечню многоквартирных домов, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору.

На сегодняшний день Вы обязаны оказывать услуги по следующим адресам и видам работ:

- г. Челябинск, ул. Евтеева, д. 3 – ремонт фундамента;
- г. Челябинск, ул. Елькина, д. 63а – ремонт фасада и фундамента;
- г. Челябинск, ул. Свободы, д. 72 - ремонт фасада и фундамента.

С февраля 2021г. Вами не представляются отчеты, Ваши представители перестали бывать на объектах и заполнять общий журнал работ, на освидетельствование скрытых работ не является, что является нарушением договора.

Согласно п. 4.3.12. Производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, фиксируя результаты путем составления акта на каждый вид скрытых работ и отметкой в общем журнале производства работ.

Согласно п. 4.3.13. Осуществляет ведение записей и контроль за ведением общего и (или) специального журнала производства работ установленного образца в соответствии с установленным порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при капитальном ремонте Объекта

Согласно п. 4.3.18. Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль за ходом работ непосредственно на Объекте в рабочее время не реже одного раза в 5 (пять) календарных дней.

Региональный оператор требует в течение 5 (пяти) календарных дней устранить выявленные замечания.

Дополнительно уведомляю Вас, что в связи с нарушением Вами договорных обязательств Региональный оператор оставляет за собой право в соответствии с п. 6.1. Договора. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору качества объема выполняемых работ и сроки, установленные Договором.»

12.08.2021 г. Актом обследования объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, ул. Евтеева, д. 3 при обследовании фундамента установлено

следующее: «Произведена гидроизоляция фундамента, выполнена подсыпка щебня.

Строительный контроль ООО «Компания Процион» на объекте отсутствовал, отметки в журнале производства работ отсутствуют.»

12.08.2021 г. Актом обследования объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, ул. Елькина, д. 63А при обследовании фасада и фундамента установлено следующее: «Ведутся работы по ремонту фасада (ремонт кирпичной кладки), ремонт по фундаменту не начат.

Отметок о проверки выполненных работ СК в журналах нет, представитель СК на объекте не появлялся.

Заключение: Подрядной организации ООО СК «Авангард-плюс» работы по кап. ремонтам продолжать.

В подрядную организацию ООО «Компания Процион» направить претензию об отклонении выполнения своих обязанностей, согласно договору.»

12.08.2021 г. Актом обследования объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, ул. Свободы, д. 72 при обследовании фасада и фундамента установлено следующее: «Производятся работы по перетирке штукатурного слоя дворового фасада, также восстановление поврежденных участков штукатурного слоя.

Заключение: Представитель строительного контроля ООО «Компания Процион» отсутствовал на комиссии. Также отсутствуют записи в общем журнале производства работ.»

19.08.2021 г. Региональным оператором в адрес Исполнителя на эл. почту, указанную в договоре, был направлен Акт-Претензия (исх. № 4142 от 19.08.2021), следующего содержания: «СНОФ «РО капитального ремонта общего имущества МКД Челябинской области» (далее - Технический заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Компания Процион» (далее - Подрядная организация) повторно уведомляет, что Вы не выполняете свои обязательства по оказанию услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно договор от 10 апреля 2019 года №1900039/36_СК_2019 по следующим адресам и видам работ:

- г. Челябинск, ул. Евтеева, д. 3 – ремонт фундамента;
- г. Челябинск, ул. Елькина, д. 63а – ремонт фасада и фундамента;
- г. Челябинск, ул. Свободы, д. 72 - ремонт фасада и фундамента.

С февраля 2021г. Вами не представляются отчеты, Ваши представители перестали бывать на объектах и заполнять общий журнал работ, на освидетельствование скрытых работ не является, что является нарушением договора.

Согласно п. 4.3.12. Производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, фиксируя результаты путем составления акта на каждый вид скрытых работ и отметкой в общем журнале производства работ.

Согласно п. 4.3.13. Осуществляет ведение записей и контроль за ведением общего и (или) специального журнала производства работ установленного

образца в соответствии с установленным порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при капитальном ремонте Объекта

Согласно п. 4.3.18. Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль за ходом работ непосредственно на Объекте в рабочее время не реже одного раза в 5 (пять) календарных дней.

Региональный оператор требует в течение 5 (пяти) календарных дней устранить выявленные замечания и выполнить свои обязательства согласно договору.

Дополнительно уведомляю Вас, что в связи с нарушением Вами договорных обязательств Региональный оператор оставляет за собой право в соответствии с п. 6.1. Договора. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору качества объема выполняемых работ и сроки, установленные Договором.»

25.08.2021 г. Актом обследования объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, ул. Евтеева, д. 3 при обследовании фундамента установлено следующее: «Установлен бордюрный камень, выполнена трамбовка щебня, уложена армирующая сетка.

Записей строительного контроля в журнале работ нет.»

25.08.2021 г. Актом обследования объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, ул. Елькина, д. 63А при обследовании фасада и фундамента установлено следующее: «Работы по кап. ремонтам ведутся, идет окраска фасада и демонтаж отмостки.

В журналах общих работ отметок о проведение проверок СК нет, представителя неоднократно приглашали, но он не явился.

Заключение: Подрядной организации ООО СК «Авангард-плюс» продолжать выполнение работ по кап. ремонтам. Подрядной организации ООО «Компании Прощион» выставить претензию о невыполнении своих обязанностей по договору.

25.08.2021 г. Актом обследования объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, ул. Свободы, д. 72 при обследовании фасада и фундамента установлено следующее: «ПО «ЮжУралЭнергосталь» производит выравнивание дворового фасада с вышек, также производит восстановление бетонной отмостки 2 подъезда.

Заключение: Представитель стройконтроля не присутствовал на комиссии. Записи в общем журнале производства работ о проводимых и выполненных работах отсутствуют.»

Таким образом, Исполнителем неоднократно нарушены установленные в претензиях сроки оказания услуг.

Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в Договоре (п. 226, 225 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 615 (далее - Положение).

Пунктом 8.4 Договора предусмотрено, что Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случаях:

1) в случае неоднократного (два и более раза) нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств по договору;

2) в случае не устранения Исполнителем выявленных Заказчиком недостатков оказанных услуг в сроки, установленные договором;

3) аннулирования свидетельств, допусков, лицензий на право выполнения работ, являющихся предметом договора, вступления в силу иных актов государственных органов, лишающих Исполнителя права на такие работы;

4) в случае установления факта проведения ликвидации Исполнителя или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

5) в случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) в случае выявления фактов, свидетельствующих о предоставлении Исполнителем недостоверных сведений и (или) документов, имеющих значение для допуска к участию в закупке и (или) принятия решения о заключении договора по результатам закупки.

Руководствуясь пунктом 227 Постановления, решение об одностороннем расторжении договора было направлено исполнителю следующими способами:

- посредством электронной связи 27.08.2021 г;

- посредством направления Решения об одностороннем расторжении заказным письмом с уведомлением на адрес Исполнителя, указанный в договоре 31.08.2021 г. (штриховой почтовый идентификатор – 80081363645783, 80081363645790);

В соответствии с пунктом 227 Положения Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора об оказании услуг не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора об оказании услуг с подрядной организацией.

Таким образом, Решение Заказчика об одностороннем расторжении договора от 26.08.2021 г. № 4278 вступило в силу и договор считается расторгнутым с 22.09.2021 г.

Дополнительно поясняем, постановление Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» не предусматривает отмены решения об одностороннем расторжении договора.

В соответствии с пунктом 225 Положения в реестр недобросовестных подрядных организаций включается информация об участниках электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров об оказании услуг, а также о подрядных организациях, с которыми договоры об оказании услуг расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора об оказании услуг в связи с существенным нарушением участниками электронных аукционов условий таких договоров.

На основании пункта 258 Положения сообщаем следующую информацию, предусмотренную подпунктами «а», «б», «г»- «е» пункта 256 Положения об участнике закупки, с которым расторгнут договор по решению Заказчика об одностороннем расторжении договора:


Наименование, фирменное наименование, место нахождения, ИНН участника закупки	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Процион» ИНН: 7455018318 КПП: 745601001 Местоположение: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чапаева, д. 15, помещение 23
Наименование, ИНН учредителя участника закупки	Учредитель Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-ЛАЙТ» ИНН 7455006383
Идентификационный номер электронного аукциона/ Дата проведения электронного аукциона	206950000011900039 29.03.2019
Объект закупки	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля
Цена договора	575 757 руб. 73 коп., в т.ч. НДС 20%.
Основания и дата расторжения договора о проведении капитального ремонта	Одностороннее расторжение договора Заказчиком в связи с нарушений Исполнителем существенных условий договора от 26.08.2021 г.

Приложения:

1. Извещение о проведении аукциона на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (извещение № 206950000011900039) на 2 л. в 1 экз.;
2. Копия договора № 1900039/ 36-СК/2019 со всеми приложениями на 20 л. в 1 экз.;
3. Сведения из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью «Компания Процион» на 11 л. в 1 экз.;
4. Документы, фиксирующие факт нарушения условий Договора на 23 л. в 1 экз.:
- Письмо от ООО СК «Авангард-плюс» вх. № 78 ЧО/2 от 30.06.2021 на 1 л. в 1 экз.;

- Письмо от ООО «ПАРИТЕТ» исх. № 225 от 01.07.2021 на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт-Претензия от 26.07.2021 г. исх. № 3662 на 1 л. в 1 экз.;
 - Подтверждение отправки Акт-претензии от 26.07.2021 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Актобследования от 02.08.2021 г. г. Челябинск, ул. Евтеева, д. 3 на 2 л. в 1 экз.;
 - Актобследования от 02.08.2021 г. г. Челябинск, ул. Елькина, д. 63А на 1 л. в 1 экз.;
 - Актобследования от 02.08.2021 г. г. Челябинск, ул. Свободы, д. 72 на 2 л. в 1 экз.;
 - Акт-Претензия от 06.08.2021 г. исх. № 3893 на 1 л. в 1 экз.;
 - Подтверждение отправки Акт-претензии от 06.08.2021 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт обследования от 12.08.2021 г. г. Челябинск, ул. Евтеева, д. 3 на 2 л. в 1 экз.;
 - Актобследования от 12.08.2021 г. г. Челябинск, ул. Елькина, д. 63А на 1 л. в 1 экз.;
 - Актобследования от 12.08.2021 г. г. Челябинск, ул. Свободы, д. 72 на 2 л. в 1 экз.;
 - Акт-Претензия от 19.08.2021 г. исх. № 4142 на 1 л. в 1 экз.;
 - Подтверждение отправки Акт-претензии от 19.08.2021 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт обследования от 25.08.2021 г. г. Челябинск, ул. Евтеева, д. 3 на 2 л. в 1 экз.;
 - Актобследования от 25.08.2021 г. г. Челябинск, ул. Елькина, д. 63А на 1 л. в 1 экз.;
 - Актобследования от 25.08.2021 г. г. Челябинск, ул. Свободы, д. 72 на 2 л. в 1 экз.;
5. Копия решения об одностороннем расторжении договора от 26.08.2021 г. № 4278 на 6 л. в 1 экз.;
6. Доказательства отправки электронной почтой решения об одностороннем расторжении договора на адрес электронной почты, указанный в договоре ООО «Компания Процион» на 2 л. в 1 экз.;
7. Доказательства отправки заказным письмом с уведомлением решения об одностороннем расторжении договора на адрес ООО «Компания Процион», указанный в договоре на 2 л. в 1 экз.;
8. Сведения с единой информационной системы в сфере закупок об одностороннем расторжении договора на 6 л. в 1 экз.;

Генеральный директор



regoperator_zakupki@mail.ru

03.09.2021
[Handwritten signature]