



Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Кузбасса»

650070, г. Кемерово,
ул. Заузелкова, 7, пом. 2
тел. (384-2) 900-942

www.fkr42.ru, e-mail: fk42@mail.ru

от 15.09.20 № 2001

№ 4324
17.09.2020

15 17.09.20

Управление ФАС
по Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

Заявитель: Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Кузбасса»
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 7

Лицо, в отношении которого подается
заявление в РНП:

Индивидуальный предприниматель Колмаков
Николай Викторович
ИНН 422206058361;
ОГРН 318420500066068;
ОКАТО: 32437000000
Адрес электронной почты:
n_v_kolmakov@mail.ru
653015, Российская Федерация, Кемеровская
обл., г. Прокопьевск, пер. Тюленевка, 6,
Номер закупки в ЕИС: 203950000011800359

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков

26.12.2018 года между НО «Фонд капитального ремонта» (Заказчик, Заявитель) и Индивидуальным предпринимателем Колмаковым Николаем Викторовичем (Подрядчик, Лицо, в отношении которого подается заявление в РНП), по итогам электронного аукциона от № РТС242Г180535/1 от 14.12.2018г. был заключен договор на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов № 04-18/144.ПД.18 (далее по тексту – Договор). Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей.

Согласно Договору ИП Колмаков Николай Викторович принял на себя обязательства на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Белово, ул. Ленина д.67 «А»; г.Белово, ул.Советская, д.37; г.Белово, ул.Чкалова, д.7; пгт.Инской, ул.Ильича, д.26; пгт.Инской, ул.Парковая, д.1.

В соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. Договора, срок начала работ определен датой подписания сторонами Договора, а срок окончания работ в течение 60 календарных дней с даты подписания договора.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона.

До настоящего времени ИП Колмаков Николай Викторович не выполнил обязательства по предоставлению НО «Фонд капитального ремонта» разработанной проектной документации, результата выполненных работ, по многоквартирному дому, расположенному по адресу: г. Белово, ул.Чкалова, д.7, что является нарушением пункта 5.3.3. Договора.

В соответствии с п. 226 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций

001/17/19.11.20
17.09.2020
15.09.20

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615), п.п. е) пункта 10.3. Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор если подрядная организация нарушила сроки оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов.

В связи с нарушением сроков выполнения работ ИП Колмаковым Николаем Викторовичем согласно пункта 3.2 договора № 04-18/144.ПД.18 от 26.12.2019 года НО «Фонд капитального ремонта» направил уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 16 сентября 2020 года.

В соответствии с п. 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами "в" - "з" пункта 256 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, с обоснованием причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п. 226, 254 - 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков ИП Колмакова Николая Викторовича в связи с непредоставлением НО «Фонд капитального ремонта» разработанной проектной документации, результата выполненных работ, по многоквартирным домам, расположенным по следующим адресам: по договору от 26.12.2018 г. № 04-18/144.ПД.18.

Приложения (копии):

1. Договор от 26.12.2018 г. № 04-18/144.ПД.18. на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 30 л. в 1 экз.;

2. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 24.08.2020 г. № 7355 на 3 л. в 1 экз.

3. Копия реестра, подтверждающего отправку уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке на 1 л. в 1 экз.

И.о. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта»

