




Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Кемеровской области»

650070, г. Кемерово,
ул. Заузелкова, 2, оф. 302
тел. (384-2) 900-942
www.fkr42.ru, e-mail: fk42@mail.ru

от 24.06.2019 № 2603

Сделка с ООО «Текстиль-Регион»
Фонд капитального ремонта
25.06.19
Фонд капитального ремонта - 3



Копия № 44
25.06.19

Управление ФАС
по Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

Заявитель: Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Кемеровской
области»
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 7

**Лицо, в отношении которого подается
заявление в РНП:**
Обществом с ограниченной
ответственностью «Текстиль-Регион»
ИНН: 5407488302
КПП: 540701001
630007, Российская Федерация,
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.
Фабричная,, 39, ОКАТО: 50401000000

Телефон: +7(913)3115055
E-mail: Lnvld@mail.ru

Номер закупки: РТС242А170674

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков

11 января 2018 года между НО «Фонд капитального ремонта» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Текстиль-Регион» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 04-17/215.КР.17 (далее по тексту – Договор), согласно которому ООО «Текстиль-Регион» приняло на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кемеровской области по адресам: г. Осинники, ул. Байдукова, д. 5., г. Осинники, ул. Вокзальная, д. 5., г. Осинники, ул. Кирова, д. 66., г. Осинники, ул. Кирова, д. 74., г. Осинники, ул. Ленина, д. 129 и Осинниковский городской округ, п. Тайжина, ул. Дорожная, д. 19.

В соответствии с подпунктом е) пункта 12.3. Договора НО «Фонд капитального ремонта» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор если подрядная организация нарушила сроки оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов.

В пункте 4.4. Договора срок окончания работ предусмотрен не позднее 01.09.2018 года, однако указанного обязательства ООО «Текстиль-Регион» не исполнило, тем самым нарушив условия Договора.

Нарушение сроков окончания работ также подтверждается решением Арбитражного суда Кемеровской области от 13.05.2019 года по делу №А27-28091/2018.

В соответствии с п.п.в) п. 225, п.п. е) п. 226 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615), Заказчик вправе расторгнуть договор в связи с нарушением подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов в одностороннем порядке, а также по решению суда.

В связи с этим Договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 04-17/215.КР.17 от 11.01.2018 года расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с 20.06.2019 (Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 23.05.2019 № 2161).

В соответствии с п. 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами "в" - "з" пункта 256 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, с обоснованием причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п. 225 - 226, 254 - 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615

ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков Общества с ограниченной ответственностью «Текстиль-Регион» в связи с нарушением ООО «Текстиль-Регион» сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов в одностороннем порядке, а также по решению суда.

Приложение (копии):

1. ДОГОВОР от 11.01.2018 № 04-17/215.КР.17 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 25 л. в 1 экз.;

2. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 23.05.2019 №2161 на 2 л. в 1 экз.

3. Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 13.05.2019 года по делу №А27-28091/2018

И.о. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта»



С.В. Ивлев