



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан**

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008
тел. (347)273-34-05, факс (347)272-58-82
e-mail: to02@fas.gov.ru

05.11.20

№ 8/15353

На №

от

Заявитель:

Прокуратура Республики Башкортостан
450008, г. Уфа, ул. Крупской, 19

Ответчики:

Казенное предприятие Республики
Башкортостан «Республиканское
управление капитального
строительства»
450071, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д.49

ООО «Акрополь»

453303, г. Кумертау, ул.Куюргазинская,
16

**Лицо, располагающее сведениями о
рассматриваемых комиссией
обстоятельствах:**

Муниципальное автономное учреждение
«Сапсан Арена» городского округа
г.Кумертау Республики Башкортостан
453300, г. Кумертау, ул. К. Маркса, 2Б

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

**О НАЗНАЧЕНИИ ДЕЛА № ТО002/01/11-2897/2020 О НАРУШЕНИИ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К РАССМОТРЕНИЮ**

05.11.2020

г. Уфа, ул.Пушкина, 95

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства

УСТАНОВИЛ:

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан (далее – Управление) поступили материалы проверки Прокуратуры Республики Башкортостан от 16.10.2020 по вопросу строительства ледового дворца «Сапсан Арена» г. Кумертау.

В ходе рассмотрения материалов установлено, что Казенное предприятие Республики Башкортостан «Республиканское управление капитального строительства» и ООО «Акрополь» систематически заключали договоры подряда по объекту: «Проектирование и строительство Крытого ледового катка в г.Кумертау», без проведения закупочных процедур, а также существенным изменением цены договоров и значительным увеличением сроков выполнения работ путем заключения дополнительных соглашений.

Так, 28.07.2015 между Казенным предприятием Республики Башкортостан «Республиканское управление капитального строительства» и ООО «Акрополь»

заключен договор подряда № 90 (далее – договор подряда № 90) по объекту: «Проектирование и строительство Крытого ледового катка в г. Кумертау» Республики Башкортостан.

Дополнительным соглашением № 1 от 12.11.2015 к договору подряда № 90 внесены изменения, в том числе, в п. 2.1, п. 3.1 договора, а именно: сроки окончания работ: 29.01.2016, цена договора составляет 32 359 445,48 рублей.

Дополнительным соглашением № 2 от 10.12.2015 к договору подряда № 90 внесены изменения, в том числе, в п. 3.1 договора, а именно: цена договора составляет 32 448 394 рубля.

14.12.2015 между Казенным предприятием Республики Башкортостан «Республиканское управление капитального строительства» и ООО «Акрополь» заключен договор подряда № 205 по объекту: «Проектирование и строительство Крытого ледового катка в г. Кумертау» Республики Башкортостан.

10.05.2016 между Казенным предприятием Республики Башкортостан «Республиканское управление капитального строительства» и ООО «Акрополь» заключен договор подряда № 34 по объекту: «Проектирование и строительство Крытого ледового катка в г. Кумертау» Республики Башкортостан (далее – договор подряда № 34).

После заключения договора подряда № 34 в период 06.06.2016 – 20.08.2019 между Казенным предприятием Республики Башкортостан «Республиканское управление капитального строительства» и ООО «Акрополь» было заключено 11 дополнительных соглашений, касающиеся изменения цены договора и срока окончания работ.

В результате по заключенному между Казенным предприятием Республики Башкортостан «Республиканское управление капитального строительства» и ООО «Акрополь» договору подряда № 34 первоначальная цена договора была изменена с 50 352 483 рубля до 237 757 729,53 рублей, срок окончания работ был изменен с 30.09.2016 до 30.08.2019.

Согласно представленной Прокуратурой Республики Башкортостан информации конкурентные закупочные процедуры на право заключения всех вышеуказанных договоров не проводились, информация в единой информационной системе в сфере закупок отсутствует.

Кроме того, в материалах проверки Прокуратуры Республики Башкортостан присутствуют материалы, свидетельствующие о ненадлежащем качестве выполненных работ.

Таким образом, в действиях Казенного предприятия Республики Башкортостан «Республиканское управление капитального строительства» и ООО «Акрополь», выразившихся в систематическом заключении договоров подряда по объекту: «Проектирование и строительство Крытого ледового катка в г. Кумертау», без проведения закупочных процедур, а также существенным изменением цены договоров и значительным увеличением сроков выполнения работ путем заключения дополнительных соглашений, содержатся признаки нарушения ч. 4 ст.11 Федерального закона от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите конкуренции».

На основании изложенного издан приказ Башкортостанского УФАС России от 02.11.2020 № 412 о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения Казенным предприятием Республики Башкортостан «Республиканское управление

капитального строительства» (450071, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д.49, ИНН 0274108172) и ООО «Акрополь» (453303, г. Кумертау, ул.Куюргазинская, 16, ИНН 0262002911) ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

руководствуясь ч.13 ст.44 Федерального закона от 26 июля 2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить дело о нарушении антимонопольного законодательства №ТО002/01/11-2897/2020 к рассмотрению на **17.11.2020 в 10 часов 00 минут** посредством использования системы TrueConf.

Управление сообщает, что Участники дела вправе перейти по ссылке <https://fas1.tconf.rt.ru/c/8733235426> для участия в рассмотрении дела.

2. Привлечь к участию в рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства №ТО002/01/11-2897/2020 в качестве заявителя – Прокуратуру Республики Башкортостан (450008, г. Уфа, ул. Крупской, 19).

3. Привлечь к участию в рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства № ТО002/01/11-2897/2020 в качестве ответчиков - Казенное предприятие Республики Башкортостан «Республиканское управление капитального строительства» (450071, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д.49, ИНН 0274108172), ООО «Акрополь» (453303, г. Кумертау, ул.Куюргазинская, 16, ИНН 0262002911).

4. Привлечь к участию в рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства № ТО002/01/11-2897/2020 в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах – Муниципальное автономное учреждение «Сапсан Арена» городского округа г. Кумертау Республики Башкортостан (453300, г. Кумертау, ул. К. Маркса, 2Б, ИНН 0262031260).

5. Ответчику - Казенному предприятию Республики Башкортостан «Республиканское управление капитального строительства» (450071, г. Уфа, ул.Лесотехникума, д.49, ИНН 0274108172) представить в срок до 15 часов 00 минут 12.11.2020 следующие документы и материалы:

5.1 Письменные пояснения с нормативно-правовым обоснованием заключения договора подряда № 90 от 28.07.2015, договора подряда № 205 от 14.12.2015, договора подряда № 34 от 10.05.2016, а также дополнительных соглашений к указанным договорам с ООО «Акрополь» без проведения закупочных процедур (с приложением подтверждающих позицию документов).

5.2 Письменные пояснения с нормативно-правовым обоснованием изменения первоначальной цены указанных договоров, а также сроков выполнения работ по указанным договорам (с приложением подтверждающих позицию документов).

5.3 Письменные пояснения по вопросу формирования цены выполнения работ по указанным договорам/дополнительным соглашениям (с приложением подтверждающих позицию документов).

5.4 Письменные пояснения по вопросу качества выполненных ООО «Акрополь» по указанным договорам работ (с приложением подтверждающих позицию документов).

5.5 Всю имеющуюся переписку с ООО «Акрополь», касающуюся рассматриваемых договоров/дополнительных соглашений и обстоятельств.

5.6 Любую иную информацию и документы, касающиеся предмета рассмотрения дела.

6. Ответчику - ООО «Акрополь» (453303, г. Кумертау, ул.Куюргазинская, 16, ИНН 0262002911) представить в срок до 15 часов 00 минут 12.11.2020 следующие документы и материалы:

6.1 Письменные пояснения с нормативно-правовым обоснованием заключения договора подряда № 90 от 28.07.2015, договора подряда № 205 от 14.12.2015, договора подряда № 34 от 10.05.2016, а также дополнительных соглашений к указанным договорам с Казенным предприятием Республики Башкортостан «Республиканское управление капитального строительства» без проведения закупочных процедур (с приложением подтверждающих позицию документов).

6.2 Всю имеющуюся переписку с Казенным предприятием Республики Башкортостан «Республиканское управление капитального строительства», касающуюся рассматриваемых договоров/дополнительных соглашений и обстоятельств.

6.3 Любую иную информацию и документы, касающиеся предмета рассмотрения дела.

7. Заявителю – Прокуратуре Республики Башкортостан (450008, г. Уфа, ул. Крупской, 19) представить любую информацию и документы, касающиеся предмета рассмотрения дела.

8. Лицу, располагающему сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах - Муниципальному автономному учреждению «Сапсан Арена» городского округа г. Кумертау Республики Башкортостан (453300, г. Кумертау, ул.К. Маркса, 2Б, ИНН 0262031260) представить в срок до 15 часов 00 минут 12.11.2020 следующие документы и материалы:

8.1 Письменные пояснения по вопросу качества выполненных ООО «Акрополь» работ на объекте «Проектирование и строительство Крытого ледового катка в г. Кумертау» (с приложением подтверждающих позицию документов).

8.2 Любую иную информацию и документы, касающиеся предмета рассмотрения дела.

Представленные в Башкортостанское УФАС России копии документов должны быть заверены надлежащим образом.

В случае невозможности представления документов необходимо указать причину невозможности их представления, а также предполагаемое лицо или орган, у которых документы могут быть получены.

За непредставление в антимонопольный орган сведений (информации), необходимых для осуществления его законной деятельности либо представление заведомо недостоверных сведений, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.8. Кодекса об административных правонарушениях в виде наложения административного штрафа до пятисот тысяч рублей.

Представление информации в неполном объеме будет расцениваться как непредставление информации.

Председатель комиссии