




Специализированная некоммерческая организация - фонд
"Региональный оператор капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Челябинской области"

Россия, 454020, г. Челябинск, ул. Образцова, д. 7, www.fondkapremont74.ru, fondkr74@mail.ru,
Тел. +7 (351) 240-10-02/240-10-03 (горячая линия для населения),
ОГРН 1137400002585, ИНН/КПП 7451990794/745301001, ОКПО 45670100

07.08.2020 № 4069

Руководителю
Управления Федеральной
антимонопольной службы по
Челябинской области

А. А. Козловой



О НАПРАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

30.12.2019 года Специализированная некоммерческая организация - фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее по тексту – Заказчик, Региональный оператор) разместило на сайте оператора электронной площадки ООО «РТС-тендер» извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (извещение № 206950000011900445). Начальная (максимальная) цена договора, указанная в извещении о проведении электронного аукциона – 3 072 744,85 (Российский рубль).

В соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 615 (далее по тексту – Положение) победителем аукциона признан участник закупки – Общество с ограниченной ответственностью «Юнирост» (далее по тексту – Исполнитель). Данный исполнитель включен в реестр квалифицированных подрядных организаций по предмету квалификации, соответствующему предмету аукциона, номер реестровой записи 00772829665220180039. Исполнителем по итогам торгов была предложена наименьшая цена договора, а именно 1 567 099, 97 (Российский рубль) (Протокол проведения электронного аукциона (ПП РФ 615) от 24.01.2020 №2069500000119004450003).

Между Специализированной некоммерческой организацией - фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах Челябинской области» (далее – Региональный оператор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Юнирост» (далее по тексту – Исполнитель) был заключен Договор № 1900445/ 80-СК/2019 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (Далее- Договор) от «04» февраля 2020 г. на общую сумму 1 567 099 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч девяносто девять) руб. 97 коп., НДС не предусмотрен.

Согласно условиям п. 1.1. Договора, Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно Адресному перечню многоквартирных домов, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее – Объект).

Срок оказания услуг по договору:

- дата начала оказания услуг: не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня, следующего за днем подписания Сторонами договора;
- дата окончания оказания услуг: «01» октября 2020 г.

Согласно п. 4.3.13. Исполнитель осуществляет ведение записей и контроль за ведением общего и (или) специального журнала производства работ установленного образца в соответствии с установленным порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при капитальном ремонте Объекта.

Согласно п. 4.3.18. Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль за ходом работ непосредственно на Объекте в рабочее время не реже одного раза в 5 (пять) календарных дней, а в случае обращения Подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт, или уполномоченного лица собственников прибыть на объект не позднее следующего дня после обращения, а при аварийной ситуации прибыть на объект в день возникновения аварийной ситуации. Факт непосредственного контроля за ходом работ на Объекте фиксируется отметкой в общем журнале производства работ.

По состоянию на 15.07.2020 г. исполнителем не предоставлен заполненный журнал производства работ установленного образца в соответствии с установленным порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при капитальном ремонте Объекта.

27.04.2020 г. Региональным оператором в адрес Исполнителя на эл. почту, указанную в договоре, был направлен Акт-Претензия (исх. № 2136 от 27.04.2020), следующего содержания: «04 февраля 2020 года между СНОФ «РО капитального ремонта общего имущества МКД Челябинской области» (далее – Технический заказчик) и СК ООО «Юнирост» (далее-Подрядная организация) был заключен Договор №1900445/80_СК_2019 на выполнение работ по строительному контролю за выполнением ремонт по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее – МКД) Челябинской области.

На МКД Гагарина 2, 4. Ленина – 40, Карла Маркса-52 вид работ: ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, Ваш представитель не заполняет общий журнал работ, чем нарушает договор.

Согласно п. 4.3.13 Осуществляет ведение записей и контроль за ведением общего и (или) специального журнала производства работ установленного

образца в соответствии с установленным порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при капитальном ремонте Объекта.

Согласно п. 4.3.18 Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль за ходом работ непосредственно на Объекте в рабочее время не реже одного раза в 5 (пять) календарных дней.

Требую в течении 5 (пяти) календарных дней устранить выявленные замечания. Дополнительно сообщаю, что по условиям договора «Заказчик» вправе расторгнуть договор в случае не устранения выявленных недостатков.»

14.05.2020 г. Актом входного контроля объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 52, при визуальном осмотре внутридомовых инженерных систем водоотведения было выявлено следующее: «ООО «СантехУрал опт» произвела разборку бетонных оснований в ИТП и в нежилом помещении (квартиры 20а) в с/у и в коридоре 0,644 м³ в объеме, затем копание ям в ручную в объеме 0,1075 м³ для демонтажа и монтажа трубопровода водоотведения. А также произвела разборку бетонных конструкций при помощи отбойных молотков в нежилом помещении магазина в с/у (подиум с демонтажом чаши генуя) в объеме 0,96м³, и демонтаж бетонных лестниц в кв. 20а в коридоре.

Строительный контроль ООО «Юнирост» отсутствовал на комиссии, в связи с неоднократными попытками вызвать по телефону (на телефон не отвечал).»

20.05.2020 г. Актом входного контроля объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 52, при визуальном осмотре внутридомовых инженерных систем водоотведения было выявлено следующее: «ООО «СантехУрал опт» произвела бестраншейную замену труб водоотведения с разрушением старой трубы, применив трубы ПНД d=110мм с ИТП (который находится на 1-ом этаже через лестничный марш подъезда №3 в нежилое помещение в с/у (квартиры №20а) длиной 4 метра. А также произвели замену трубопровода водоотведения с канализационного колодца (выпуск №1) в нежилое помещение в с/у (квартира №20а) из труб ПНД d=110мм с разрушением старой трубы длиной 8 метров.

Строительный контроль ООО «Юнирост» отсутствовал на комиссии, в связи с неоднократными попытками вызвать по телефону (на телефон не отвечал).»

25.05.2020 г. Актом входного контроля объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 52, при визуальном осмотре внутридомовых инженерных систем водоотведения было выявлено следующее: «ООО «СантехУрал опт» произвела устройство стяжек пола с армирование и с установкой бетонных лестниц в нежилом помещении в с/у и в коридоре (квартира №20а), а также в нежилом помещении магазина в общем объеме 0,382 м³.

Строительный контроль ООО «Юнирост» отсутствовал на комиссии, в связи с неоднократными попытками вызвать по телефону (на телефон не отвечал).»

26.06.2020 г. Актом входного контроля объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 52, при визуальном осмотре

внутридомовых инженерных систем электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения было выявлено следующее: «Внутренняя система теплоснабжения МКД по ул. Карла Маркса, 52 фактически не совпадает с проектом ПСД 137-ПСД/2019-7-ОВ том 2.5 Система теплоснабжения однотрубная с переходом в двухтрубную с 4 этажа до 1 этажа, затем переходит в однотрубную и уходит в магистраль Т2, разлив чердачный, т.к. 1 этаж нежилой, а подвал отсутствует. Нежилые помещения (коммерческие) отказываются от вскрытия полов, т.к. у них уложена кафельная плитка, лючков в данных помещениях отсутствуют. В связи с вышеизложенным, принято решение выполнять замену стояков трубопровода по существующим сетям, т.к. нет возможности выполнить ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения по ПСД.

Строительный контроль отсутствовал на комиссии.»

26.06.2020 г. Актом входного контроля объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 52, при визуальном осмотре подвального помещения было выявлено следующее: «В 137-ПСД/2019-7-АСЗ том 2.3 ремонт подвального помещения указан в проекте у собственника нежилого помещения ка 20а с левой стороны в подъезде №3.

В данный момент ремонт подвального помещения необходимо выполнить в ИТП, который находится с правой стороны от подъезда №3, где вход отдельный. Необходимо снять старую окраску и штукатурку, отштукатурить стены, потолок, зачистить косоуры на потолке, оштукатурить косоуры, заменить окно, дверь, забетонировать пол, сделать приямок с уклоном.

Необходимо проектной организации ООО «АудитЭнергоПроект» перепроектировать проект.

Строительный контроль ООО «Юнирост» отсутствовал на комиссии.»

26.06.2020 г. Актом входного контроля объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, д. 40 при визуальном осмотре внутридомовых инженерных систем электроснабжения было выявлено следующее: «Собственники МКД по ул. пр. Ленина, д. 40, просят перенести при подъездное (над козырьком) освещение с уличного фасада на дворовую территорию, т.к. освещение при подъездное освещается подсветкой дома и уличным освещением.

Было принято решение перенести при подъездное освещение на дворовой фасад, при оформлении протокола общего собрания собственникам. А также сделать прокладку электропроводки открытым способом в стальных трубах по подъезду.

Строительный контроль ООО «Юнирост» отсутствовал на комиссии.»

Таким образом ООО «Юнирост» неоднократно отсутствовал на комиссиях, чем нарушил условия договора.

08.07.2020 г. Региональным оператором в адрес Исполнителя на эл. почту, указанную в договоре, повторно был направлен Акт-Претензия (исх. № 3325 от 08.07.2020), следующего содержания: «Специализированная некоммерческая организация – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее – Региональный оператор) повторно направляет Вам акт-претензию по выявлению

некачественного оказания услуг по ведению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества, согласно договору от 04.02.2020 года № 1900445/80-СК-2019.

На многоквартирных домах по адресам г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 52, вид работ: ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и тепло-снабжения, ремонт подвального помещения и г. Челябинск, пр. Ленина, д. 40, вид работ: ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, Ваш представитель не заполняет общий журнал работ на объекте, а забирает их с объекта и заполняет сразу за несколько дней, а также не явился по приглашению 26.06.2020 г. на освидетельствование скрытых работ, чем нарушает условия договора.

Согласно п. 4.3.12 Производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, фиксируя результаты путем составления акта на каждый вид скрытых работ и отметкой в общем журнале производства работ.

Согласно п. 4.3.13 Осуществляет ведение записей и контроль за ведением общего и (или) специального журнала производства работ установленного образца в соответствии с установленным порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при капитальном ремонте Объекта.

Согласно п. 4.3.18 Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль за ходом работ непосредственно на Объекте в рабочее время не реже одного раза в 5 (пять) календарных дней.

Региональный оператор требует в течении 5 (пяти) календарных дней устранить выявленные замечания.»

09.07.2020 г. Актом обследования объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, д. 40 при обследовании ВО, ХГВС, ТС, УУ ГВС, ЭС, подвала установлено следующее: «Обнаружено, что ведутся работы по УУ ГВС, ХГВС, ЭС, ТС.

В журналах отсутствуют отметки проведения проверок выполняемых работ строительным контролем с 29.06 по 09.07.2020 г.

Представитель строительного контроля на объекте не появлялся.»

9.07.2020 г. Актом обследования объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 52 при обследовании ВО, ХГВС, УУ ГВС, УУ ТЭ, ТС, ЭС, подвала установлено следующее: «Обнаружено, что ведутся работы по капремонту ВО, ХГВС, ТС.

В журналах производства работ отсутствуют записи о проведении проверок выполняемых работ строительным контролем с 29.06.2020 до 09.07.2020.

Представитель строительного контроля на объекте не появлялся.»

9.07.2020 г. Актом обследования объекта капитального ремонта по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, д. 67 при обследовании ВО, ГВС, ТС, УУ ТЭ, ХВС, ЭС, подвала, фундамента установлено следующее: «Обнаружено, что ведутся работы только УУ ТЭ, к остальным ремонтам не приступали.

В журнале производства работ нет отметки проведения работ строительным контролем.

На объекте представитель строительного контроля не приезжал.»

Таким образом ООО «Юнирост» неоднократно отсутствовал на комиссиях, чем нарушил условия договора.

13.07.2020 г. Региональным оператором в адрес Исполнителя на эл. почту, указанную в договоре, был направлен Акт-Претензия (исх. № 3398 от 13.07.2020), следующего содержания: «Специализированная некоммерческая организация – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее – Региональный оператор) повторно направляет Вам акт-претензию по выявлению некачественного оказания услуг по ведению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества, согласно договору от 04.02.2020 года № 1900445/80-СК-2019.

09.07.2020 г. представитель Регионального оператора совместно с представителем подрядной организации провели комиссионное обследование выполненных работ по капитальным ремонтам на МКД по следующим адресам: г. Челябинск, ул. К Маркса, д. 52, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 40 и д. 67. При обследовании было выявлено, что Ваш представитель ведущий строительный контроль по выполняемым работам не заполняет раздел 4 в журнале производства работ.

Представленном в отчете от 09.07.2020 г. информация о процентах выполнения работ, описании выполняемых работ и примечаниях не соответствует факту.

- на МКД по адресу: ул. К. Маркса, д. 52 – ВО, ХГВС, ТС, ЭС – работы полностью выполнены в двух подъездах.

- пр. Ленина, д. 40 – ТС, ХГВС, ЭС – полностью выполнены работы в подвальном и чердачном помещении.

- пр. Ленина, д. 40 – УУ ГВС – завезен материал, начата сборка.

- пр. Ленина, д. 67 – УУ ЭТ – завезен материал, начата сборка.

- пр. Ленина, д. 67 – Предоставлен протокол, только на приостановку капитального ремонта внутридомовой системы теплоснабжения.

Все вышеуказанные замечания являются нарушением условий договора.

Согласно 4.3.5. Осуществлять контроль за своевременным и качественным выполнением работ подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт и сдачей выполненных работ.

Согласно 4.3.6. Проверяет соответствие объема и качества строительномонтажных работ строительным нормам и правилам;

Согласно 4.3.7 Проверяет качество и наличие документов, удостоверяющих качество используемых в процессе капитального ремонта конструкций. Изделий и материалов. При необходимости требует от подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт, проверку качества применяемых материалов в лабораторных условиях, участвует в отборе образцов и контролирует получение результатов лабораторных испытаний.

Согласно 4.3.8. При обнаружении отступления подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт, от проектно-сметной документации, использования материалов и выполнения работ, качество которых не отвечает

требованиям ТУ, ГОСТ, СНиП выдает предписания о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, и извещает о Заказчике.

Согласно 4.3.10.2. Осуществляет контроль о наличии у работников подрядной организации необходимых квалификаций, разрешений, допусков и т.д. Запрашивает необходимые действующие удостоверения по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности на ответственных руководителей работ (ИТР и специалистов), а также действующие допуски работников подрядной организации на выполняемые виды работ (удостоверения кровельщика, стропальщика, при работе на высоте и т.д.)

Согласно п. 4.3.12 Производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, фиксируя результаты путем составления акта на каждый вид скрытых работ и отметкой в общем журнале производства работ.

Согласно п. 4.3.13 Осуществляет ведение записей и контроль за ведением общего и (или) специального журнала производства работ установленного образца в соответствии с установленным порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при капитальном ремонте Объекта.

Согласно п. 4.3.18 Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль за ходом работ непосредственно на Объекте в рабочее время не реже одного раза в 5 (пять) календарных дней.

Региональный оператор требует в течении 5 (пяти) календарных дней устранить выявленные замечания.»

Таким образом, Исполнителем неоднократно нарушены установленные в претензиях сроки оказания услуг.

Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в Договоре (п. 226, 225 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 615 (далее - Положение).

Пунктом 8.4 Договора предусмотрено, что Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случаях:

- 1) в случае неоднократного (два и более раза) нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств по договору;
- 2) в случае не устранения Исполнителем выявленных Заказчиком недостатков оказанных услуг в сроки, установленные договором;
- 3) аннулирования свидетельств, допусков, лицензий на право выполнения работ, являющихся предметом договора, вступления в силу иных актов государственных органов, лишаящих Исполнителя права на такие работы;

4) в случае установления факта проведения ликвидации Исполнителя или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

5) в случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

б) в случае выявления фактов, свидетельствующих о предоставлении Исполнителем недостоверных сведений и (или) документов, имеющих значение для допуска к участию в закупке и (или) принятия решения о заключении договора по результатам закупки.

Руководствуясь пунктом 227 Постановления, решение об одностороннем расторжении договора было направлено исполнителю следующими способами:

- посредством электронной связи 15.07.2020 г;

- посредством направления Решения об одностороннем расторжении заказным письмом с уведомлением на адрес Исполнителя, указанный в договоре 16.07.2020 г. (штриховой почтовый идентификатор - 80081449032827);

В соответствии с пунктом 227 Положения Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора об оказании услуг не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора об оказании услуг с подрядной организацией.

Таким образом, Решение Заказчика об одностороннем расторжении договора от 15.07.2020 г. № 3445 вступило в силу и договор считается расторгнутым с 07.08.2020 г.

Дополнительно поясняем, постановление Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» не предусматривает отмены решения об одностороннем расторжении договора.

В соответствии с пунктом 225 Положения в реестр недобросовестных подрядных организаций включается информация об участниках электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров об оказании услуг, а также о подрядных организациях, с которыми договоры об оказании услуг расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора об оказании услуг в связи с существенным нарушением участниками электронных аукционов условий таких договоров.

На основании пункта 258 Положения сообщаем следующую информацию, предусмотренную подпунктами «а», «б», «г»- «е» пункта 256 Положения об участнике закупки, с которым расторгнут договор по решению Заказчика об одностороннем расторжении договора:

Наименование,	фирменное	Общество	с	ограниченной
---------------	-----------	----------	---	--------------

наименование, место нахождения, ИНН участника закупки	ответственностью «Юнирост» ИНН: 7728296652 КПП: 771701001 Местоположение: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, строение 1, офис 825
Наименование, ИНН учредителя участника закупки	
Идентификационный номер электронного аукциона/ Дата проведения электронного аукциона	206950000011900445 24.01.2020
Объект закупки	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля
Цена договора	1 567 099 руб. 97 коп., НДС не предусмотрен.
Основания и дата расторжения договора о проведении капитального ремонта	Одностороннее расторжение договора Заказчиком в связи с нарушением Исполнителем существенных условий договора от 15.07.2020 г.

Приложения:

1. Извещение о проведении аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Челябинской области (извещение № 206950000011900445) на 3 л. в 1 экз.;

2. Копия договора № 1900445/ 80-СК/2019 со всеми приложениями на 21 л. в 1 экз.;

3. Сведения из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью «Юнирост» на 15 л. в 1 экз.;

4. Документы, фиксирующие факт нарушения условий Договора на 22 л. в 1 экз.:

- Акт-Претензия от 27.04.2020 г. исх. № 2136 на 1 л. в 1 экз.;

- Акт входного контроля от 14.05.2020 г. г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 52 -водоотведение на 1 л. в 1 экз.;

- Акт входного контроля от 20.05.2020 г. г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 52 -водоотведение на 1 л. в 1 экз.;

- Акт входного контроля от 25.05.2020 г. г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 52 -водоотведение на 1 л. в 1 экз.;

- Акт входного контроля от 26.06.2020 г. г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 52 -электроснабжение, теплоснабжение на 1 л. в 1 экз.;

- Акт входного контроля от 26.06.2020 г. г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 52 -подвал на 1 л. в 1 экз.;

- Акт входного контроля от 26.06.2020 г. г. Челябинск, пр. Ленина, д. 40 - электроснабжение на 1 л. в 1 экз.;

- Акт-Претензия от 08.07.2020 г. исх. № 3325 на 1 л. в 1 экз.;

- Акт обследования от 09.07.2020 г. г. Челябинск, пр. Ленина, д. 40 - на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт обследования от 09.07.2020 г. г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 52 - на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт обследования от 09.07.2020 г. г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 67 - на 1 л. в 1 экз.;
 - Фотографии журнала производства работ - на 9 л. в 1 экз.;
 - Акт-Претензия от 13.07.2020 г. исх. № 3398 на 2 л. в 1 экз.;
5. Копия решения об одностороннем расторжении договора от 15.07.2020 г. № 3445 на 7 л. в 1 экз.;
6. Доказательства отправки электронной почтой решения об одностороннем расторжении договора на адрес электронной почты, указанный в договоре ООО «Юнирост» на 1 л. в 1 экз.;
7. Доказательства отправки заказным письмом с уведомлением решения об одностороннем расторжении договора на адрес ООО «Юнирост», указанный в договоре на 1 л. в 1 экз.;
8. Сведения с единой информационной системы в сфере закупок об одностороннем расторжении договора на 1 л. в 1 экз.;

Заместитель генерального
директора – главный инженер

regoperator_zakupki@mail.ru

07.08.2020
[Handwritten signature]