



**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Большая Московская, 1, г. Владимир, 600000 тел./ факс (4922) 53-14-53, 53-13-09
e-mail: to33@fas.gov.ru

Р Е Ш Е Н И Е
по делу № РНП 33-1170
о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков

16 декабря 2019 года

г. Владимир

Комиссия по контролю в сфере закупок Владимирского УФАС России, действующая на основании приказа от 23.05.2019 №64/1/19 (далее – Комиссия Владимирского УФАС России) в составе:

Председателя Комиссии:

◊ – заместителя руководителя управления- начальника отдела;

Заместителя председателя Комиссии:

◊ – заместителя начальника отдела;

членов Комиссии:

◊ - главного государственного инспектора;

◊ – главного государственного инспектора;

на основании статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе в сфере закупок), Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Судогодская районная больница имени Пospelова» о включении информации об ООО «Тим Констракшн» (Ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 25, этаж 3, оф. 306, г. Москва, 111123; ИНН 7720794046) в реестр недобросовестных поставщиков при участии: представителя заказчика – ГБУЗ ВО «Судогодская районная больница имени Пospelова» - ◊; в отсутствие представителя надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела лица, в отношении которого подано заявление – ООО «Тим Констракшн».

В ходе рассмотрения дела, Комиссия Владимирского УФАС России,

УСТАНОВИЛА:

Во Владимирское УФАС России поступило обращение (вх. № 8417 от 09.12.2019) ГБУЗ ВО «Судогодская районная больница имени Пospelова» о включении информации об ООО «Тим Констракшн» в реестр недобросовестных поставщиков.

Из обращения заказчика установлено, что 25 февраля 2019 года ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Пospelова» объявило электронный аукцион на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации врачебной амбулатории поселка им.Воровского для нужд ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Пospelова»

21 марта 2019 года ООО «Тим Констракшн» было признано победителем согласно Протоколу подведения итогов аукциона в электронной форме (0128200000119000640 от 21.03.2019г.).

02 апреля 2019 года между ООО «Тим Констракшн» и ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Пospelова» заключен контракт №67 на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации врачебной амбулатории поселка им.Воровского для нужд ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Пospelова» (далее - Контракт).

06 июля 2019 года истек срок по контракту, однако ООО «Тим Констракшн» не предоставил каких-либо официальных документов о ходе выполнения работ по контракту № 67 от 02.04.2019г.

12 июля 2019г. ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Пospelова» направило претензию по исполнению контракта посредством электронной почты на эл. адрес подрядчика: nikolaj-kachkov@mail.ru.

В ответ на претензию ООО «Тим Констракшн» направило в наш адрес гарантийное письмо исх.№89 от 12.07.2019 с обязательствами завершить работы до 01 августа 2019г.

12 октября 2019 г. ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Пospelова» посредством электронной почты на эл. адрес подрядчика: nikolaj-kachkov@mail.ru. направило повторное письмо о не выполнении ими обязательств по контракту ,т.к. ПСД так и не была представлена заказчику.

Попытки связаться с подрядчиком по телефонам, указанным в контракте успеха не принесли. Подрядчик на связь не выходил.

В соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Кроме того, разделом 8 Контракта предусмотрен односторонний отказ от исполнения контракта, в случае существенного нарушения контракта одной из сторон.

Согласно п.8.6. контракта № 67 от 02.04.2019 г. в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работы более чем на 10 (десять) календарных дней в период действия контракта Заказчик вправе потребовать его расторжения и взыскания с Подрядчика причиненных убытков. Указанное нарушение признается сторонами существенным.

Согласно статье 450 ГК РФ, существенным признается нарушение контракта одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении контракта.

Заказчик - ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Пospelова» не получило данную услугу (проектно-сметная документация врачебной амбулатории поселка им.Воровского для нужд ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Пospelова» не выполнена). Освоить деньги и заключить контракт со вторым участником ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Пospelова» в 2019 году уже не сможет, т.к. срок исполнения контракта составляет 95 дней и окончание переходит на 2020 год. Денежные средства предусмотренные на эти цели должны быть освоены в 2019 году . В сложившейся ситуации это невозможно и деньги у учреждения, предусмотренные на разработку проектно-сметной документации врачебной амбулатории поселка им.Воровского снимут.

Таким образом, данное неисполнение условий контракта ООО «Тим Констракшн» для ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Пospelова» является существенным.

Поэтому 13.11.2019г. Заказчик принял решение отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта.

В силу ч.2 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" сведения о поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включаются в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

В силу ч.12 ст.95 Закона 44-ФЗ Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

14 ноября 2019г. Решение ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Пospelова» об одностороннем отказе от исполнения контракта было размещено в единой информационной системе.

25 ноября 2019г. - ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Пospelова» получила уведомление о вручении ООО «Тим Констракшн» решения ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Пospelова» об одностороннем отказе от исполнения контракта

В силу ч.13 ст.95 Закона 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

С 6 декабря 2019г. - контракт с ООО «Тим Констракшн» расторгнут.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается в том числе информация об участниках закупок, с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

ООО «Тим Констракшн» явку представителя на заседание Комиссии не обеспечило, письменных пояснений на заявление заказчика не представило.

Проанализировав представленную информацию, Комиссия Владимирского УФАС России приходит к следующему.

В соответствии с частью 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения договора оказания услуг или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон.

Следовательно, в рассматриваемом контракте закреплено право заказчика на принятие решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

На основании части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта принято 13.11.2019. Направлено заказным письмом с уведомлением, по электронной почте и размещено в ЕИС 14.11.2019 года.

В рассматриваемом случае, датой надлежащего уведомления поставщика является дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) уведомления – 25.11.2019 года.

Согласно части 13 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней – 06.12.2019 года.

Комиссия установила, что требования части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок заказчиком исполнены.

Комиссия пришла к выводу, что неисполнение ООО «Тим Констракшн» обязательств по контракту является основанием принятия решения заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Объективных причин неисполнения ООО «Тим Констракшн» существенных условий договора Комиссией не установлено.

Учитывая положения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением, что он согласен с условиями и требованиями, установленными заказчиком, и они ему понятны.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Таким образом, самостоятельно совершая определенные действия, в частности непосредственно заключая контракт с условием выполнения работ (оказания услуг), как в рассматриваемом случае, участник закупки действует самостоятельно и добровольно, при этом участник обязан предполагать возможные последствия своих действий и нести риски.

В силу части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках,

исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Следовательно, на основании части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, информация об ООО «Тим Констракшн» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

На основании изложенного и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия

Р Е Ш И Л А:

В связи с односторонним отказом заказчика от исполнения государственного контракт № 67 от 02.04.2019 на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации врачебной амбулатории поселка им.Воровского для нужд ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Пospelова» по причине существенного нарушения ООО «Тим Констракшн» условий государственного контракта, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года включается следующая информация:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Тим Констракшн».
2. ИНН 7720794046; КПП 772001001
3. Юридический адрес: г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 25, этаж 3, офис 306.
5. Генеральный директор Качков Николай Анатольевич.

Датой включения указанной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) считать дату фактического размещения информации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.

Решение по делу о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) вступает в законную силу со дня его вынесения.

Решение по делу о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) территориального антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.

I раздел			Дата регистрации контрольным органом обращения заказчика	II раздел			III раздел			Общая итоговая просрочка в днях (I+II+III разделы)
Регламент иро-ванная дата направления заказчиком сведений в контрольный орган	Фактическая дата направления заказчиком сведений	Итого просрочка в днях по I разделу		Регламент иро-ванная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого просрочка в днях по II разделу	Регламент иро-ванный срок изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Фактическая дата изготовления решения и размещения в ЕИС	Итого просрочка в днях по III разделу	

09.12	06.12	0	09.12	16.12	16.12	0	19.12	19.12	0	0
-------	-------	---	-------	-------	-------	---	-------	-------	---	---

Председатель Комиссии

<>

Заместитель председателя Комиссии

<>

Члены Комиссии

<>

<>