

6
Ярославль» не направляло, доказательств направления ответов на запросы не представлено, [REDACTED] получал ответы нарочно.

Срок направления ответа на запрос [REDACTED] от 11.03.2019 о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства составляет 10 рабочих дней (т.е. до 25.03.19). Ответ на запрос от 11.03.2019 датирован 22.04.2019, а получен на руки 16.05.2019. Срок подготовки ответа превышен на 20 рабочих (28 календарных) дней, срок направления заявителю превышен на 33 рабочих (42 календарных) дня.

Срок направления ответа на запрос [REDACTED] от 11.04.2019 о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства составляет 10 рабочих дней (т.е. до 25.04.19). Ответ на запрос от 11.04.2019 датирован 13.05.2019, а получен на руки 16.05.2019. Срок подготовки ответа превышен на 7 рабочих (18 календарных) дней, срок направления заявителю превышен на 10 рабочих (21 календарный) дней.

Срок направления ответа на запрос [REDACTED] от 29.04.2019 о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства составляет 10 рабочих дней (т.е. до 20.05.2019). Ответ на запрос от 29.04.2019 датирован 30.05.2019, а получен на руки 29.06.2019. Срок подготовки ответа превышен на 8 рабочих (10 календарных) дней, срок направления заявителю превышен на 28 рабочих (40 календарный) дней.

В соответствии с частью 4.5 КоАП срок исковой давности привлечения к административной ответственности составляет 1 год с момента нарушения.

АО «Газпром газораспределение Ярославль» административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ за нарушение сроков направления ответов на запросы Туманова А.В. о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности не подлежит (пункт 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ).

Срок направления ответа на заявку [REDACTED] 24.06.2019 о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения составляет 15 рабочих дней (т.е. до 15.07.2019). АО «Газпром газораспределение Ярославль» подготовило проект договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № ЦФ-ТП-506/19, датированный 16.07.2019, и технические условия № ЦФ-ТУ-001913/19, датированные 10.07.2019. Документов, подтверждающих направление [REDACTED] проекта договора АО «Газпром газораспределение Ярославль» в антимонопольный орган не представило. Договор подписан сторонами 26.07.2019. Превышение срока направления (получения) договора составило 9 рабочих (11 календарных) дней.

Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) составлен 21.10.2019. Подключить объект капитального строительства АО «Газпром газораспределение Ярославль» обязано было в течении 10 рабочих дней (т.е. до 05.11.2019). Объект капитального строительства подключен к сети газораспределения 22.01.2020. Превышение срока подключения к сети газораспределения составил 78 календарных дней (50 рабочих дней).

Ненаправление [REDACTED] ответов на запросы о предоставлении технических условий и ответа на заявку о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) АО «Газпром газораспределение Ярославль» в письме № АГ-07/01/803 от 27.02.2020 аргументировало тем, что [REDACTED] проживает в Московской области, для того чтобы не затягивалось получение документов и не произошла утрата этих документов,