

042/10/18.1
03.07.19




Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Кемеровской области»

650070, г. Кемерово,
ул. Заузелкова, 2, оф. 302
тел. (384-2) 900-942
www.fkr42.ru, e-mail: fk42@mail.ru

от 24.08.2019 № 5/4

11
05
Урн



4 3, 06

24.08.19

Управление ФАС
по Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

Заявитель: Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Кемеровской
области»
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 7

**Лицо, в отношении которого подается
заявление в РНП:**

Общество с ограниченной ответственностью
«Топкинская ресурсо-энергетическая
компания» ИНН: 4230031089
КПП: 423001001
652300, Российская Федерация,
Кемеровская обл., Топкинский р-н, г. Топки,
ул. Советская, 58, ОКАТО: 32446000000

Номер закупки в ЕИС: 203950000011800154

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков

24.09.2018 года между НО «Фонд капитального ремонта» (Заказчик, Заявитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинская ресурсо-энергетическая компания» (Подрядчик, Лицо, в отношении которого подается заявление в РНП), по итогам электронного аукциона от 07.08.2019 №203950000011800154 был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 04-18/109.КР.18 (далее по тексту – Договор). Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 3 598 791,98 (три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч семьсот девяносто один) рублей 98 копеек, в том числе НДС – 647 782,56 (шестьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 56 копеек.

Согласно Договору ООО «Топкинская ресурсо-энергетическая компания» приняло на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Топки, ул. Кузнецкая, д. 3.

Пунктом 4.4. Договора установлен срок окончания работ: до 31.10.2018 года.

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий, 15.11.2018 года было заключено дополнительное соглашение № 1 к Договору о продлении сроков выполнения работ до 15.07.2019 года.

В соответствии с п. 226 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 615), п.п. и) пункта 12.3. Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор если подрядная организация не исполнила обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных договором о проведении капитального ремонта сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.

В связи с непредоставлением ООО «Топкинская ресурсо-энергетическая компания» банковской гарантии с продленным сроком действия, на основании п.226 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 04-18/109.КР.18 от 24.09.2018 года расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с 18.06.2019 (Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 23.05.2019 №2157).

В соответствии с п. 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами "в" - "з" пункта 256 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, с обоснованием причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п. 226, 254 - 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615

ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков Общества с ограниченной ответственностью «Топкинская ресурсо-энергетическая компания» в связи с непредоставлением ООО «Топкинская ресурсо-энергетическая компания» банковской гарантии с продленным сроком действия в качестве обеспечения исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 24.09.2018 № 04-18/109.КР.18.

Приложение (копии):

1. ДОГОВОР от 24.09.2018 № 04-18/109.КР.18 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 20 л. в 1 экз.;

2. Дополнительное соглашение от 15.11.2018 № 1 на 1 л. в 1 экз.;
3. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 23.05.2019 №2157 на 2 л. в 1 экз.

И.о. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта»