



Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Кузбасса»

ул. Заузелкова, 7, пом. 2,
г. Кемерово, 650070,
тел. (384-2) 900-942

www.fkr42.ru, e-mail: [fkr42@mail.ru](mailto: fkr42@mail.ru)

от 16.06.2021 № б/н

1063
В Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Кемеровской области

650000, Кемеровская область – Кузбасс,
г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

Заявитель: Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Кузбасса»
650070, Кемеровская область-Кузбасс,
г. Кемерово, ул. Заузелкова, д.7, пом.2
ИНН 4205997094, ОГРН 113420000671
телефон юр. отдела: 8 (3842) 900 923

**Лицо, в отношении которого подается
заявление о включении в РНП:** Общество с
ограниченной ответственностью «РОСТ»
656056, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, д. 20
ИНН 2225147366, ОГРН 1142225003601

05
Фонд капитального ремонта - 8
16.06.21


**ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в Реестр недобросовестных поставщиков**

15 марта 2021 года между НО «Фонд капитального ремонта» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «РОСТ» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 04-21/75.КР.21 (далее по тексту – Договор), согласно которому ООО «РОСТ» приняло на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, ул. Восточная, д. 37.

Согласно пунктам 3.1. и 3.2. Договора срок начала работ установлен с даты подписания сторонами акта приема-передачи Объекта к производству работ, а срок выполнения работ до 30.09.2021.

В соответствии с подпунктом б) пункта 13.3 Договора НО «Фонд капитального ремонта» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае задержки подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.

До настоящего времени ООО «РОСТ» так и не приступило к выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного в г. Мыски по ул. Восточная, д. 37, что подтверждается письмами, актом от 20.05.2021. Более того, ООО «РОСТ» уклоняется от приемки указанного дома, что подтверждается актами о неявке подрядной организации по вызову НО «Фонд капитального ремонта» для составления акта передачи объекта к производству работ от 12.05.2021 и от 20.05.2021



В связи с вышеизложенным, 21.05.2021 в адрес ООО «РОСТ» было отправлено уведомление о расторжении в одностороннем порядке договора №04-21/75.КР.21 от 15.03.2021.

Договор № 04-21/75.КР.21 от 15.03.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области-Кузбасса считается расторгнутым с 15 июня 2021 года.

В соответствии с пунктом 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами "в" - "з" пункта 256 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, с обоснованием причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктами 226, 254 - 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «РОСТ» в связи с нарушением срока начала оказания услуг по проведению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, ул. Восточная, д. 37.

Приложение:

1. Копия договора № 04-21/75.КР.21 от 15.03.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области-Кузбасса на 30 л.;
2. Копия протокола технического совещания от 24.03.2021 на 1 л.;
3. Копия письма ООО «РОСТ» (исх. № 0505/2 от 05.05.2021) на 1 л.;
4. Копия ответа НО «Фонд капитального ремонта» (исх. № 3552 от 06.05.2021) на письмо ООО «РОСТ» (исх. № 0505/2 от 05.05.2021) на 3 л.;
5. Копия письма ООО «РОСТ» (исх. № 0511/2 от 11.05.2021) на 1 л.;
6. Копия ответа НО «Фонд капитального ремонта» (исх. № 3656 от 12.05.2021) на письмо ООО «РОСТ» (исх. № 0511/2 от 11.05.2021) на 2 л.;
7. Копия уведомления (претензии) ООО «РОСТ» (исх. № 0514/2 от 14.05.2021) на 1 л.;
8. Копия ответа НО «Фонд капитального ремонта» (исх. № 3849 от 19.05.2021) на уведомление (претензию) ООО «РОСТ» (исх. № 0514/2 от 14.05.2021) на 3 л.;
9. Копия уведомления НО «Фонд капитального ремонта» о расторжении договора в одностороннем порядке (исх. № 3906 от 21.05.2021) на 2 л.;