



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

ул. Гончарная, д. 30, стр. 1  
г. Москва, Россия, 115172  
тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83  
факс: +7 (499) 999-82-22  
e-mail: rostelecom@rt.ru, web: www.rt.ru

29.05.2024 №01/05/73065/24

На № от

**Руководителю Управления  
Федеральной антимонопольной службы  
по Санкт-Петербургу  
Прохорову Игорю Евгеньевичу**  
Место нахождения: 199004,  
Санкт-Петербург, 4-я линия  
Васильевского острова, 13, лит. А  
Фактический адрес: 199004,  
Санкт-Петербург, 4-я линия  
Васильевского острова, 13, лит. А  
Тел.: (812) 313-04-30; (812) 313-04-40  
E-mail: [to78@fas.gov.ru](mailto:to78@fas.gov.ru)

**Заявитель (Заказчик):**  
ПАО «Ростелеком»  
Место нахождения: 191167,  
Санкт-Петербург, Синопская набережная,  
дом 14, литера А.  
Почтовый адрес: Новосибирская обл.,  
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук,  
д. 258/2. к. 303  
Жемерин Петр Викторович  
тел.: +7 (991) 504 39 56  
E-mail: [petr.zhemerin@sibir.rt.ru](mailto:petr.zhemerin@sibir.rt.ru)

**О направлении сведений об АО «РЦС»  
для включения в реестр недобросовестных поставщиков**

Настоящим заявлением направляем информацию и документы для рассмотрения вопроса о включения сведений об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Сведения об Исполнителе**, договор с которым расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика, в отношении которого иностранными государствами введены политические или экономические санкции, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими исполнителем условий договора:

**Наименование:** Акционерное общество «РЦС» (АО «РЦС»).

**Сведения о месте нахождения юридического лица:** 117556, г. Москва, Нахимовский проспект, дом 5, корпус 2, оф. 2.

**ИНН:** 7726457343.

Сведения о недобросовестном участнике АО «РЦС» указаны в Приложении № 7

**Дата подведения итогов закупки:** 22.01.2024.

**Сведения о договоре:**

**Предмет договора:** Выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции систем электроснабжения на объектах Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

**Дата заключения договора:** 29.01.2024.

**Код по ОКПД:** 43.99.90.100.

**Валюта договора:** Российский рубль.

**Цена договора:** 7 800 000 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Срок исполнения договора:** вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев.

**Код валюты договора:** 643.

**Дата расторжения договора:** 24.05.2024.

**Основание расторжения:** односторонний отказ ПАО «Ростелеком», в отношении которого введены политические или экономические санкции, от исполнения договора в связи с существенным нарушением АО «РЦС» указанного договора.

**Документ, являющийся основанием для расторжения:** уведомление (Письмо о расторжении договора) от 06.05.2024 № 0603/05/1395/24.

По результатам отбора предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции систем электроснабжения на объектах Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

(извещение № 32313079109, <https://www.roseltorg.ru>) АО «РЦС» (далее – Подрядчик) признано победителем согласно протоколу № 32313079109 от 22.01.2024г.

Договор № 0603/25/22/24 заключен 29.01.2024 с использованием функционала электронной торговой площадки ([www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru)) посредством подписания электронного документа формата «docx» электронными подписями.

Согласно п. 1.1. Договора № 0603/25/22/24 от 29.01.2024 (далее – Договор) Подрядчик обязуется на основании согласованных и подписанных Сторонами Заказов выполнить Работы по проектированию, Строительно-монтажные работы, включая обеспечение СМР Материалами, выполнить обязательства по получению документов и Согласований, предусмотренных в п.1.5. и п.4.2.12. Договора, а также осуществить доставку Оборудования со склада Заказчика на Объект, включая доставку, погрузку и разгрузку, такелаж. Обязательства выполняются в объеме, предусмотренном в соответствующем Заказе исходя из требований, содержащихся в Техническом задании (Приложение № 3 к Договору) и Проектной документации, в сроки, определенные Графиком выполнения обязательств. В Заказ может быть включен как весь перечень обязательств, указанных выше, так и только часть из них.

В соответствии с Договором под Заказом понимается - разовое задание Заказчика на выполнение Работ. Заказы составляются в порядке, предусмотренном Договором. Заказы оформляются и заключаются в порядке, предусмотренном Договором, в том числе путем направления через электронную площадку «Умные закупки» в порядке, установленном п. 9.13 Договора. Форма Заказа согласована Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.

В соответствии с п. 9.10. Договора Стороны выбирают предусмотренный в подпункте 13.4.3 Условий (Приложение № 1 к договору - Общие условия исполнения Договора) порядок согласования и подписания Заказа, а именно Порядок согласования и подписания Заказа в случае если Стороны договорились использовать электронный документооборот, при этом ПАО «Ростелеком» первым подписывает согласованный Сторонами Заказ.

Согласно п. 13.4.3.6. Условий В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего Заказа, подписанного ПАО «Ростелеком» (п.13.4.3.5. Условий), Контрагент обязуется подписать Заказ со своей Стороны посредством электронного документооборота (п. 12.1 Условий).

Согласно Договору, за нарушение Подрядчиком сроков подписания Заказа или в случае необоснованного отказа Подрядчика от подписания Заказа, к нему применяется ответственность, предусмотренная п. 8.1., п. 8.2. Договора.

В рамках исполнения Договора 13.03.2024г по электронному документообороту на площадке СБИС Подрядчику на подписание был направлен Заказ №1 (адрес объекта: с. Р. Ишим, с. Благодатка, г. Нижний Ломов, г. Спасск) на сумму 313 481,30 с НДС.

Переданный Заказ со стороны Подрядчика не был подписан, также отсутствовал мотивированный отказ от его подписания.

01.04.2024г. в адрес Подрядчика было направлено письмо № 01/05/45335/24 «О подписании Заказа №1 к договору 0603/25/22/24 от 29.01.2024г. на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции систем электроснабжения на объектах Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», т.к. Подрядчик с 13.03.2024 не подписывал Заказ и не направлял мотивированный отказ от подписания вышеуказанного Заказа.

Ответ на вышеуказанное письмо от Подрядчика не поступал. К выполнению работ Подрядчик не приступил.

Отказ Подрядчика от подписания Заказа и невыполнение работ, по причинам, непредусмотренным Договором, являются необоснованными и нарушают договорные обязательства.

Согласно п. 10.2. Договора в случае нарушения Подрядчиком срока исполнения любого из обязательств по Договору на срок более 20 (двадцать) рабочих дней Заказчик будет иметь право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке по письменному уведомлению, направленному за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

Согласно п. 10.5. Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора или соответствующего Заказа и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре или Заказе, становится явно невозможным.

Согласно п. 9.4. Договора и в соответствии с п.4.5.1. Условий под существенным нарушением Договора стороны понимают условия Договора и Приложений к нему прямо названные таковыми.

Согласно п 4.5. Условий, ПАО «Ростелеком» вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения Договора Контрагентом, под которым понимается:

4.5.1. существенные нарушения, прямо перечисленные в Договоре и Условиях;

4.5.2. предоставление Контрагентом недостоверных Заверений об обстоятельствах (раздел 1 Условий);

4.5.3. нарушение Контрагентом иных существенных условий Договора в соответствии с законодательством.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами ПАО «Ростелеком» приняло решение расторгнуть договор в одностороннем порядке, в связи с существенным нарушением условий Договора Подрядчиком.

06.05.2024г. ПАО «Ростелеком» направлено Письмо-уведомление о расторжении договора № 0603/05/1395/24 от 29.01.2024г в связи существенным нарушением АО «РЦС» условий Договора. Уведомление было направлено по электронному документообороту через площадку СБИС: [online.sbis.ru](http://online.sbis.ru), а также по почтовой связи по реквизитам, указанным в разделе 12 Договора путем направления заказного письма с уведомлением. В соответствии со справкой о прохождении документа в СБИС подрядчик получил уведомления о расторжении 07.05.2024г.

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных

государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

ПАО «Ростелеком» является заказчиком, в отношении которого иностранными государствами введены политические или экономические санкции, что подтверждается, в том числе общедоступной информацией в соответствии с письмом Минфина России от 18.04.2022 № 24-01-09/34211.

**Учитывая изложенное, прошу рассмотреть вопрос о включении в реестр недобросовестных поставщиков АО «РЦС» в связи с существенным нарушением последним условий договора № 0603/25/22/24 от 29.01.2024, повлекшим односторонний отказ ПАО «Ростелеком» от исполнения договора с последующим расторжением.**

- Приложение:
1. Доверенность Анохина С.Н от 16.02.2023 № 01/29/308/23 на 1 л. в 1 экз.
  2. Протокол от 22.01.2024 № 32313079109 на 3 л. в 1 экз.
  3. Договор от 29.01.2024 № 0603/25/22/24 файл в архиве .zip.
  4. Проект Заказа № 1 на 13 л в 1 экз.
  5. Письмо от 01.04.2024 № 01/05/45335/24 «О подписании Заказа №1 к договору 0603/25/22/24 от 29.01.2024 на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции систем электроснабжения на объектах Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» на 1 л. в 1 экз.
  6. Уведомление (Письмо «О расторжении договора») от 06.05.2024 № 0603/05/1395/24 на 3 л. в 1 экз.
  7. Сведения о недобросовестном участнике на 1 л. в 1 экз.
  8. Справка о прохождении документа (файл: Уведомление об одностороннем расторжении.pdf) на 1 л. в 1 экз.

**Первый Вице-Президент –  
Финансовый директор**

**С.Н. Анохин**

Жемерин П.В.  
+7(991) 504-39-56

<b>Подписано</b>	Анохин Сергей Николаевич Сертификат № 027748F20050B0A9954F7DC0B79211E9DC Действителен с 31.07.2023 по 28.04.2038
------------------	--