



**Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Кемеровской области»**

650070, г. Кемерово,
ул. Заузелкова, 2, оф. 302
тел. (384-2) 900-942
www.fkr42.ru, e-mail: fk42@mail.ru

от 22.07.2019 № 3118

Управление ФАС
по Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

Заявитель: Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Кемеровской
области»
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 7

**Лицо, в отношении которого подается
заявление в РНП:**
Общество с ограниченной ответственностью
«Элегия»
241014, г. Брянк, ул. Вокзальная, 73-2
241035, г. Брянк, ул. Ульянова, 4-218

ИНН 3257044990
КПП 325701001

Телефон: +7(4832)577842

Номер закупки: РТС242Г180255
Номер закупки в ЕИС: 203950000011800075

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в Реестр недобросовестных поставщиков

30 июля 2018 года между НО «Фонд капитального ремонта» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Элегия» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов № 04-18/94.ПД.18 (далее по тексту - Договор), согласно которому ООО «Элегия» приняло на себя обязательства по выполнению в установленном порядке и в установленные сроки работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, согласно техническому заданию на разработку проектной документации по многоквартирному дому, являющимся приложением № 1 к Договору и сметному расчету на разработку проектной документации, являющимся приложением № 2 к Договору. Результатом работ является проектная документация на проведение капитального ремонта по Объектам, выполненная и согласованная в порядке, установленном нормативно-правовым актом, техническим заданием и Договором.

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вариант технического задания, виды работ	Стоимость работ (в том числе НДС), рублей
1	Кемеровская область, г. Мыски, ул. Ленина, д.15а	Проектирование на капитальный ремонт крыши. Вариант № 1.	19 453,20
2	Кемеровская область, г. Мыски, ул. Ленина, д.25	Проектирование на капитальный ремонт крыши. Вариант № 1.	34 382,80
3	Кемеровская область, г. Мыски, ул. Ноградская, д.18	Проектирование на капитальный ремонт крыши. Вариант № 1.	19 595,10
4	Кемеровская область, г. Мыски, ул. Ноградская, д.24	Проектирование на капитальный ремонт крыши. Вариант № 1.	20 106,80
5	Кемеровская область, г. Мыски, ул. Ноградская, д.28	Проектирование на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения.	20 089,96
6	Кемеровская область, г. Мыски, ул. Центральная, 13	Проектирование на капитальный ремонт крыши. Вариант № 1.	18 920,00
7	Кемеровская область, г. Мыски, ул. Кусургашева, д.11	Проектирование на капитальный ремонт крыши. Вариант № 1.	189 692,78
Итого за работы по разработке проектно-сметной документации			322 240,64

В пункте 3.2. Договора срок выполнения работ предусмотрен не более 60 календарных дней с даты подписания договора, однако указанного обязательства по соблюдению данного срока ООО «Элегия» не выполнило, тем самым нарушив условия Договора.

Нарушение сроков выполнения работ подтверждается также направленной в адрес ООО «Элегия» претензии № 1631 от 22.04.2019 года с требованием предоставления разработанной документации и оплате неустойки.

В соответствии с п.п. в) п.225, п.п. е) п.226 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615), с подпунктом е) пункта 10.3 Договора Заказчик вправе расторгнуть договор в связи с нарушением подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов в одностороннем порядке.

В связи с этим Договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 04-18/94.ПД. 18 от 30.07.2018 года расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с 19.07.2019 (Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 26.06.2019 № 2653).

В соответствии с п. 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами "в" - "з" пункта 256 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, с обоснованием причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п.225 - 226, 254 - 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615

ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков Общества с ограниченной ответственностью «Элегия» в связи с нарушением ООО «Элегия» сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов в одностороннем порядке.

Приложение (копии):

1. ДОГОВОР от 30.07.2018 года № 04-18/94.ПД.18 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 32 л. в 1 экз. (копия);
2. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 26.06.2019 № 2653 на 3 л. в 1 экз. (копия).

И.о. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта»

Подпись

Ф.И.О.