



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
(ФАС России)**

**УПРАВЛЕНИЕ
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ**

Ленинградская ул., д. 90,
Петропавловск-Камчатский, 683003

Тел./факс (4152) 42-58-74

Эл. почта: to41@fas.gov.ru

26.12.2019 № 3864/06
На № _____ от _____

Заказчик:

Управление коммунального хозяйства и
жилищного фонда администрации
Петропавловск-Камчатского городского
округа – муниципальное учреждение от
имени Петропавловск-Камчатского
городского округа
ул. Ленинградская, д. 74/1,
г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Подрядчик:

ООО «Круг»
ул. Победы, д. 18, кв. 96,
г. Вилючинск, Камчатский край, 684090

РЕШЕНИЕ № 041/06/104-469/2019

**по результатам рассмотрения документов и информации об одностороннем
отказе заказчика от исполнения контракта**

23 декабря 2019 г.

г. Петропавловск-Камчатский

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия, Камчатское УФАС России) в составе:

председателя Комиссии – руководителя управления Старкова Г.Л.,
членов Комиссии:

временно исполняющей обязанности начальника отдела антимонопольного контроля и закупок Шихановой Л.Б.,

главного специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля и закупок Ермоловой О.В.,

в присутствии представителей:

- заказчика – Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение от имени Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – Заказчик): Анофриевой М.В. (по доверенности от 23.12.2019 № 30), Цынкевич Д.А. (по доверенности от 09.015.2019 № 3), Антипина А.Я. (по доверенности от 23.12.2019 № 31),

в отсутствие представителей подрядчика – общества с ограниченной ответственностью «Круг» (далее – ООО «Круг», Подрядчик), уведомленного о времени и месте рассмотрения жалобы по адресу электронной почты,

осуществлять проверку документов и информации об одностороннем отказе от исполнения контракта от 10.08.2019 № 0138300000419000491_302701 на выполнение работ по капитальному ремонту ветхих тепловых сетей на объекте («Сооружение тепловых сетей котельной № 44 «Батутина» протяженностью 8,335 км» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по проспекту 50 лет Октября от ТК-11 до ТК-17) (далее – Контракт), руководствуясь статьями 95, 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (далее – Порядок ведения реестра),

УСТАНОВИЛА:

19.07.2019 Заказчик на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ЕИС) разместил извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту ветхих тепловых сетей на объекте («Сооружение тепловых сетей котельной № 44 «Батутина» протяженностью 8,335 км» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по проспекту 50 лет Октября от ТК-11 до ТК-17) (закупка № 0138300000419000491).

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 983 326,11 рублей.

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 30.07.2019 победителем закупки было признано ООО «Крут», предложившее наиболее низкую цену – 3 080 083,37 рублей.

По результатам проведения электронного аукциона Заказчик заключил с ООО «Крут» Контракт по цене 3 080 083,37 рублей.

16.12.2019 в Камчатское УФАС России поступили документы и информация Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта с ООО «Крут».

В результате проверки фактов, содержащихся в документах и информации, представленных Заказчиком, и осуществления в соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки, Комиссия выявила следующие обстоятельства.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

На основании части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В силу части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 данной статьи.

Из документов и информации, представленных Заказчиком, следует, что предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по капитальному ремонту ветхих тепловых сетей на объекте («Сооружение тепловые сети котельной № 44 «Ватутина» протяженностью 8,335 км» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по проспекту 50 лет Октября от ТК-11 до ТК-17) (далее – Объект).

В соответствии с пунктом 3.1.2. Контракта Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта предоставить Заказчику на рассмотрение Календарный план производства работ.

Согласно пункту 4.2. Контракта срок окончания выполнения работ по Контракту 15.10.2019.

10.08.2019 Заказчик подписал представленный Подрядчиком График производства работ, согласно ведомости работ (далее – График).

Таким образом, Подрядчиком соблюдено требование пункта 3.1.2. Контракта, вместе с тем, по настоящее время Подрядчик к работам на Объекте не приступил.

Заказчик направил Подрядчику по адресу указанному в Контракте претензию от 20.09.2019 № 01-12-01/7918/19, в которой уведомил Подрядчика о том, что он должен приступить к подготовке и к производству работ 10.08.2019, начиная с 20.08.2019 непосредственно начать производство работ на Объекте (пункты 3 и 4 Графика).

Какого-либо ответа на данную претензию Заказчику от Подрядчика не поступило.

02.10.2019 Заказчик осуществил выездную проверку работ на Объекте, по результатам которой установлено, что работы Подрядчиком не ведутся и начаты не были.

По данному факту Заказчик составил Акт от 02.10.2019. На момент принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Конtrakта от 31.10.2019 № 01-12-01/9264/19 (далее – Решение) 31.10.2019 работы на Объекте ООО «Крут» не выполнялись. В силу пункта 10.2. Конtrakта расторжение Конtrakта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны Конtrakта от его исполнения по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик во исполнение требований части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе 31.10.2019 разместил Решение в ЕИС и 01.11.2019 направил его Подрядчику посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением. В силу части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе при невозможности получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) уведомления либо информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте, датой такого уведомления является дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, датой належащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Конtrakта считается 01.12.2019. Информации об устранении обстоятельств, послуживших основанием для принятия Решения в десятидневный срок, предусмотренный Законом о контрактной системе, в адрес Заказчика не поступала. В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе Решение Заказчика вступило в силу, и Конtrakт считается расторгнутым - 12.12.2019. Таким образом, Заказчиком соблюден порядок одностороннего отказа от исполнения Конtrakта, установленный статьей 95 Закона о контрактной системе.

В целях возможности предоставления Заказчиком дополнительных доказательств в части не исполнения обязательств по Конtrakту, Комиссия объявила перебрыв до 16-00. После перебрыва представитель Заказчика представил документы (График, претензию от 20.09.2019 № 01-12-01/7918/19), информацию, свидетельствующую о не исполнении Подрядчиком обязательств по Конtrakту. Подрядчик доказательств устранения нарушений условий Конtrakта, послуживших основанием для принятия Решения, в течение десятидневного срока с даты уведомления об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Конtrakта, не представил. Подрядчик пояснений в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Конtrakта не представил.

Таким образом, при исполнении Конtrakта Подрядчик допустил существенное нарушение условий Конtrakта: не исполнил обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ветхих тепловых сетей на Объекте, предусмотренные Конtrakтом, в срок и в полном объеме.

Заказчик в значительной степени лишился того, на что рассчитывал при заключении Контракта: обеспечить потребителей тепловой энергией, что не позволило Заказчику в полной мере исполнять возложенные на него функции по реализации мероприятий - повышения эффективности системы теплоснабжения.

Принимая участие в Закупке, Подрядчик знал или должен был знать о возможных последствиях для себя в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта и подтверждения факта недобросовестности Подрядчика.

Проверив содержащиеся в представленных Заказчиком документах и информации факты, Комиссия пришла к выводу, что факт недобросовестности ООО «Круг» подтверждается.

РЕШИЛА:

1. Включить информацию в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в связи с односторонним отказом Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение от имени Петропавловск-Камчатского городского округа от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ветхих тепловых сетей на объекте («Сооружение тепловые сети котельной № 44 «Ватутина» протяженностью 8,335 км» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по проспекту 50 лет Октября от ТК-11 до ТК-17) в отношении:


- ООО «Круг» (684090, Камчатский край, г. Вилучинск, ул. Победы, д. 18, кв. 96, ИНН 4102011680);

- генерального директора ООО «Круг» Крековой Галины Владимировны (ИНН 228001171883).

- учредителя ООО «Круг» Кондрашова Андрея Викторовича (ИНН 410200799444).

2. Датой включения в реестр недобросовестных поставщиков информации в отношении лиц, указанных в части 1, считать дату размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Председатель Комиссии:  Г.Л. Старков

Члены комиссии:  Л.Б. Шиханова

 О.В. Ермолова

