



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Архангельской области**

ул. К. Либкнехта, 2, г. Архангельск, 163000
Тел.: (8182) 20-73-21, факс: (8182) 21-54-45
e-mail: to29@fas.gov.ru

№

04-03/135

На №

от

Дело № РНП-29-252
029/06/104-1341/2021

Заказчик:

Администрация муниципального
образования «Пинежский муниципальный
район» Архангельской области
164600, Архангельская обл., Пинежский
район, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д.
43А

E-mail: pinegamo@yandex.ru,
pinzakupki@mail.ru

Участник закупки:

Общество с ограниченной
ответственностью «Регион-Инвест»
163016, г. Архангельск, ул. Тарасова, д. 36,
оф.2

E-mail: region-invest29@yandex.ru

РЕШЕНИЕ

13 января 2022 года

г. Архангельск

Руководствуясь Письмом ФАС России от 03.04.2020 №ИА/27903/20 "О дистанционном рассмотрении жалоб, проведения внеплановых проверок, рассмотрения обращений о включении сведений в отношении участников закупок, поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестр недобросовестных поставщиков", Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия Архангельского УФАС России) в составе:

Председатель комиссии:

Мальшева О.С. Врио заместителя руководителя Управления - начальник отдела контроля закупок,

Члены комиссии:

Вознесенская Н.В. Главный специалист-эксперт отдела контроля закупок;
Биричевский Е.С. Ведущий специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и рекламы;

на основании статьи 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ «О контрактной системе»), постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 728 «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказа Архангельского УФАС России от 06.12.2021 №260,

в присутствии представителей от:

Участника закупки: Солоницыной С.К. (доверенность от 12.01.2022), Семакова В.Е. (доверенность от 13.01.2022);

037093

Заказчик уведомлен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения настоящего дела, своего представителя не направил.

УСТАНОВИЛА:

29 декабря 2021 года в Архангельское УФАС России – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере закупок, поступило обращение Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области (далее - Заказчик) о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Регион-Инвест» в Реестр недобросовестных поставщиков.

Содержание обращения:

Согласно обращению Заказчика, муниципальный контракт от 28.04.2020 №0124300022120000051-ОК-16 на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство линейного объекта "Улично-дорожная сеть территории юго-западной части с. Карпогор Пинежского района" (извещение №0124300022120000051), заключенный с ООО «Регион-Инвест», расторгнут в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.

Комиссия Архангельского УФАС России осуществила проверку факта одностороннего расторжения от исполнения контракта и провела на основании пункта 5 части 15 статьи 99 ФЗ «О контрактной системе» внеплановую проверку осуществления закупки с учетом следующего.

17.03.2020 Заказчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет <http://zakupki.gov.ru> (далее – официальный сайт) размещено извещение №0124300022120000051 о проведении открытого конкурса и документация на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство линейного объекта "Улично-дорожная сеть территории юго-западной части с. Карпогор Пинежского района" (далее – конкурсная документация).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 5 135 000,00 рублей.

17.04.2020 по результатам проведенной процедуры победителем был признан участник закупки Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Инвест», предложивший цену контракта 4 900 000,00 рублей.

28.04.2020 между Заказчиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Регион-Инвест» (далее – Исполнитель, Общество) заключен муниципальный контракт №0124300022120000051-ОК-16 (далее – Контракт) на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство линейного объекта "Улично-дорожная сеть территории юго-западной части с. Карпогор Пинежского района".

В соответствии с пунктом 1.2 Контракта Исполнитель обязуется в установленные Контрактом сроки выполнить работы в объемах и требованиях, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), обеспечить техническое сопровождение проектной и сметной документации в экспертных организациях, разработать проектную и сметную документацию, стадии указаны в Техническом задании (Приложение № 1), а также получить положительные заключения экспертиз Проектной документации, перечень экспертиз указан в Техническом задании (Приложение №1), в том числе согласовать с Администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области и со всеми заинтересованными физическими, юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ.

Пунктом 2.1 Контракта установлены календарные сроки выполнения работ, а именно: начало работ - не позднее одного дня с даты заключения контракта, окончание работ - 30 октября 2020 года. Сроки указаны с учётом подписания всех документов о приёмке.

29.10.2020 между заключено дополнительное соглашение к Контракту, срок выполнения работ продлен до 21 декабря 2020 года.

11.02.2021 и 22.03.2021 в адрес Подрядчика была направлены претензии с просьбой проинформировать о ходе выполняемых работ.

22.04.2021 в ответ на претензию от 22.03.2021 Исполнитель направил письмо о том, что работы по контракту ведутся и проектная документация на согласование начнет поступать Заказчику с 26.04.2021.

21.05.2021 Заказчиком вновь направлена претензия о неполучении результата работ и требовании выполнить работы надлежащим образом.

Ответ на данную претензию в адрес Заказчика не поступал.

01.12.2021 Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением исполнения обязательств со стороны Исполнителя: «работы по Контракту не выполнены в установленный контрактом срок».

Частью 12 статьи 95 ФЗ «О контрактной системе» предусмотрено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований указанной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Согласно информации с официального сайта решение от 01.12.2021 об одностороннем отказе от исполнения Контракта 01.12.2021 было размещено Заказчиком в разделе «Дополнительная информация о закупках, контрактах».

01.12.2021 решение об отказе направлено Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте (почтовый идентификатор 16460061023836).

Согласно уведомлению о вручении решение от 01.12.2021 об одностороннем отказе от исполнения Контракта было получено Исполнителем 10.12.2021.

Уведомление вернулось в адрес Заказчика 13.12.2021.

Дата надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта – 13.12.2021.

В соответствии с частью 13 статьи 95 ФЗ «О контрактной системе» решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым с 24.12.2021, что подтверждается размещенной 27.12.2021 информацией о расторжении Контракта на официальном сайте в карточке контракта с реестровой записью №3291900045920000021 реестровая запись Контракта в реестре контрактов переведена на статус «Исполнение прекращено».

Частью 4 статьи 104 ФЗ «О контрактной системе» определено, что Заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26 указанного Федерального закона, направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере

закупок, обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков не позднее чем через три рабочих дня с даты признания в соответствии с указанным Федеральным законом участника закупки уклонившимся от заключения контракта, расторжения контракта по основаниям, указанным в части 2 указанной статьи.

Информация, предусмотренная частью 4 статьи 104 ФЗ «О контрактной системе», направлена Заказчиком в адрес Архангельского УФАС России в установленный законом срок – 28.12.2021.

Согласно пояснению представителя Общества с ограниченной ответственностью «Регион-Инвест» для выполнения работ были привлечены два субподрядчика:

- разработка проектной документации — ИП Бусин А.М.
- Производство инженерных изысканий — ООО «Земли Поморья»

27.07.2020 в адрес Заказчика было направлено письмо, в котором Подрядчик, в соответствии с Техническим заданием, подготовил для согласования два варианта проектных решений, которые были согласованы 10.08.2020. Так как между сторонами постоянно проходило согласование технических моментов в проектную документацию, итоговый вариант был передан Заказчику 26.04.2021. Повторно, вся документация, была направлена Заказчику 09.12.2021 после получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта, что подтверждается почтовой квитанцией.

Комиссия Архангельского УФАС России, рассмотрев материалы дела и заслушав представителей Исполнителя, отмечает, что в материалах дела отсутствует информация о направлении в адрес Заказчика пакета документов 26.04.2021 (письма о направлении, почтовые уведомления и т.д.). В материалы дела ООО «Регион-Инвест» представлено уведомление о направлении материалов по контракту для согласования 09.12.2021, которые получены Заказчиком 20.12.2021. Однако, согласно пояснениям представителей ООО «Регион-Инвест», проектная документация не направлялась на государственную экспертизу и не получила положительное заключение, как того требует пункт 1.2 Контракта.

В силу части 1 статьи 2 ФЗ «О контрактной системе» законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 указанного Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.

В соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность.

Согласно пункту 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Сложившаяся правоприменительная практика относит к непреодолимой силе такие чрезвычайные события, как землетрясение, извержение вулкана, наводнение, засуха,

ураган, цунами, сель, а также военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, техногенные аварии и другие обстоятельства, при наличии которых нормальный ход развития экономических и правовых отношений невозможен.

Они характеризуются внезапностью (непредсказуемостью или неопределенностью во времени наступления) и неоднозначностью последствий, могут вызвать человеческие жертвы и нанести материальный ущерб.

Доказательств возникновения у Общества каких-либо обстоятельств, возникших вследствие непреодолимой силы и не позволивших ему исполнить надлежащим образом требования законодательства, в установленном порядке исполнить Контракт, в Архангельское УФАС России не представлено.

Неисполнение контракта может выражаться как в совершении целенаправленных (умышленных) действий или бездействия, осуществленных с указанной целью, так и в их совершении по неосторожности, когда Исполнитель по небрежности не принимает необходимых мер по соблюдению норм и правил, необходимых для исполнения Контракта, то есть создает условия, влекущие невозможность его исполнения.

Действуя в рамках исполнения контракта, Исполнитель должен осознавать то обстоятельство, что он вступил в правоотношения по расходованию публичных финансов (в данном случае расходованию средств субсидий, выделенных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания), что требует от него большей заботливости и осмотрительности при исполнении своих обязанностей.

Соответственно, принимая решение об участии в процедуре осуществления закупки и подавая заявку, участник закупки должен осознавать возможность наступления для него неблагоприятных последствий в случае признания его победителем и неисполнения контракта в дальнейшем.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 07.08.2015 № 305-КГ15-9489 разъяснено, что недобросовестность может выражаться как в совершении целенаправленных (умышленных) действий или бездействия, так и в их совершении по неосторожности, когда участник закупки по небрежности не принимает необходимых мер по соблюдению соответствующих норм и правил.

В соответствии с частью 2 статьи 104 ФЗ «О контрактной системе», в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Из пункта 13 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1078 (далее – Правила ведения реестра), следует, что антимонопольный орган проводит проверку, содержащихся в обращении фактов.

В реестр недобросовестных поставщиков включаются только проверенные сведения. Необходимым условием является наличие в представленных материалах фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя). Размещение сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков осуществляется лишь в случае, если антимонопольный орган в результате проведенной проверки установит факт недобросовестного поведения поставщика при исполнении контракта, выявит обстоятельства, свидетельствующие о намерении участника закупки отказаться от заключения контракта, о направленности его действий на несоблюдение условий контракта.

Исходя из положений статьи 104 ФЗ «О контрактной системе», реестр недобросовестных поставщиков с одной стороны является специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом обязательств, принятых в рамках осуществления закупки. При этом одним из последствий включения в реестр недобросовестных поставщиков (в качестве санкции за допущенное нарушение) может являться ограничение прав такого лица на участие в закупках в течение установленного срока (часть 9 статьи 104 ФЗ «О контрактной системе»).

Под пунктом б) пункта 13 Правил ведения реестра, в том числе установлено, что

орган контроля по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок, указанных в подпункте "а" данного пункта, принимает решение о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 указанных Правил, об отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр.

Административный процесс рассмотрения обращений Заказчиков о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков не обязывает Комиссию Архангельского УФАС России устанавливать те факты, которые умалчиваются участниками процесса.

Таким образом, Комиссия Архангельского УФАС России, проведя оценку действий Общества с ограниченной ответственностью «Регион-Инвест», приходит к выводу о недобросовестных действиях Общества, выразившихся в ненадлежащем исполнении требований законодательства о контрактной системе в части исполнения обязательств по Контракту, и сведения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Регион-Инвест» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

При проведении внеплановой проверки на основании пункта 5 части 15 статьи 99 ФЗ «О контрактной системе» данной закупки нарушений законодательства РФ о контрактной системе не выявлено.

Руководствуясь статьей 104 ФЗ «О контрактной системе», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок

РЕШИЛА:


1. Включить сведения, представленные Заказчиком - Администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Регион-Инвест» (163016, г. Архангельск, ул. Тарасова, д. 36, оф. 2, ИНН 2901225490, участник (член) корпоративного юридического лица – Федулова Татьяна Васильевна, ИНН 292301823477, лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона – Федулова Татьяна Васильевна, ИНН 292301823477) в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в связи с решением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 28.04.2020 №0124300022120000051-ОК-16 на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство линейного объекта "Улично-дорожная сеть территории юго-западной части с. Карпогор Пинежского района" (извещение №0124300022120000051).

2. Датой включения сведений в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Регион-Инвест» в Реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений в единой информационной системе в сфере закупок в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Примечание: Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии



О.С. Малышева

Н.В. Вознесенская

Е.С. Биричевский